

CENTRALIZATOR LUCRĂRI

Nr.crt	Denumire lucrare	valoare oferta lei fara TVA
1	Reamplasarea tabloului T1-4 - CABLU ACYABY 3x185x95 mmp	2.842,47
2	Mutare grup sanitar - cablu ACYABY 3x150+70mmp	6.388,30
3	Mutare grup sanitar - cablu ACYABY 3x120+70mmp	2.618,92
4	Alimentare clădire teatru -cablu ACYABY 3x35+16 mmp	1.241,24
5	Alimentareforaj și reconfigurare alei și deviere cabluri pe lângă arbori-cablu ACYABY 4x16 mmp	2.735,88
6	Alimentarea punctelor inițiale de consum -cablu ACYABY 3x35+16 mmp	6.241,28
7	Alimentarea tabloului TG2 -cablu ACYABY 3x120+70mmp	29.100,72
8	Manșonarea cablurilor subterane	4.023,42
9	Efectuarea lucrărilor de defectoscopie	16.545,50
10	Executare foraj orizontal	177.053,75
11	Montare cutii de iluminat la baza stâlpului	12.900,00
12	Eliberare amplasament prin demontare LEA ȘI realizare LES	157.415,15
13	Deviere linii electrice medie tensiune	143.761,60
14	Protecție linii electrice medie tensiune	60.136,79
15	Post de transformare 1000KVA cu masura MT care cuprinde: 1 anvelopa de beton cu 3 încăperi; 1 celulă sosire; 1 celulă cu întrerupător ;1 coloană MT CU 6 terminale interior ; 1 transformator1000KVA;1coloană JT;1 tablou JT cu întrerupător 1600A și 6 plecări cu siguranțe400 A	185.244,00
16	Echiparea rezervorului de polistif 50mc cu plutitor și piesele aferente montării acestuia, efectuându-se și automatizarea corespunzătoare (cabluri, sapatura, teava)	10.750,00
17	Montarea caminului pentru stația de pompare a apelor uzate (săpătură, sprijiniri speciale de maluri, epuizare mecanică a apei,turnare beton în jurul căminului pentru prevenirea unei posibile deplasări a căminului din cauza apei subterane)	29.455,00
18	Prelungirea traseului de teava pentru irigații din cauzaarborilor groși și a rădăcinilor acestora (inclusiv piesele aferente prelungirii rețelei de irigații)	15.910,00
19	Achiziționare și montare țevă de picurare pentru zonele (Labirint gard viu și pe lângă tunel) care nu pot fi irigate decât prin picurare(inclusiv piesele aferente)	38.330,20
20	Stabilizat +săpătură- conf dispoziției de șantier .	29.240,00
21	Beton montaj jocuri	12.986,00
22	zona 16 lipsa liant bicompozit	18.197,60
23	Beton montat bordură	23.650,00
24	Diferență grosime pavaj	14.276,00
25	Diferență suprafață alee principală	24.174,60
26	Izolații terase	9.511,60
	TOTAL fara TVA	1.034.730,00

Valoare lucrări cu TVA 19% conform aviz

1.231.328,70

Modificare TVA la 24%- valoare lucrări

1.283.065,20

SERV. ADMIN. MERIU
CALIN FIAT
