

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

*Privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”*

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

Direcția Generală Drumuri Poduri Parcaje și Rețele de Utilități are cuprins în programul de investiții pe anul 2019 obiectivul de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 cu valoare alocată de la bugetul de stat de 7.562.808,61 lei , conform contractului de finanțare nr. 1935/06.03.2018.

Ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei (fără TVA), conform ghidului de implementare al Programului Național de Dezvoltare Locală și prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 ***republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală a fost necesară actualizarea devizului general, aprobată prin HCL289/22.05.2018. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 7.242,02065 mii lei (cu TVA inclus), din care C+M 6.347,40021mii lei (cu TVA inclus).

În prezent sunt în derulare lucrările de execuție a acestui obiectiv de investiție, sursa de finanțare fiind atât bugetul de stat cât și bugetul local.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere prevederile art.71. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, referitor la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat la plată, pentru domeniul construcțiilor, în perioada 01.01.2019/31.12.2019, care **se aplică doar pentru cantitățile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019**, valoarea contractului de execuție lucrări se modifică de la 5.333.947,35 lei (la care se adaugă TVA) la **5.806.967,05 lei** (la care se adaugă TVA). Ca urmare este necesară actualizarea valorii devizului general pentru proiectul “**Reabilitare Pod Ștefan cel Mare**”. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției va fi de 7.866,02337 mii lei (cu TVA inclus), din care C+M 5.806,96705 mii lei (fără TVA), respectiv 6.910,29079 mii lei (cu TVA inclus).

Față de cele arătate mai sus, **în vederea finalizării obiectivului de investiții**, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

3. Concluzii

Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent proiectului „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, și în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre mai sus menționat

PRIMAR
NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA GDPPRU
CHIȘ CULIȚĂ