



## RAPORT DE SPECIALITATE

### Privind modificarea HCL nr.289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019– 11026/06 .05.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, facem următoarele precizări:

Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 8.971,231 mii lei (cu TVA inclus), respectiv 2.011,894 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local.

În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017 - 2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Ținând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, prin HCL nr. 19/30.01.2018 a fost aprobat devizul general actualizat, la o valoare de 8.574,55483 mii lei, cu TVA, din care C+M 7.541,41081 mii lei, cu TVA.

Ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei (fără TVA inclus) conform ghidului de implementare al Programului Național de Dezvoltare Locală și prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 \*\*\*republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală a fost necesară actualizarea devizului general, aprobată prin HCL289/30.01.2018. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 7.242,02065 mii lei, cu TVA, din care C+M 6.347,40021 mii lei, cu TVA.

Având în vedere prevederile art.71. OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, referitor la modificarea salariului de bază minim brut pe țară garantat la plată, pentru domeniul construcțiilor, în perioada 01.01.2019/31.12.2019, care **se aplică doar pentru cantitățile de lucrări din contract rămase de executat, începând cu 01.01.2019**, valoarea contractului de execuție lucrări se modifică de la 5.333.947,35 lei (fără TVA inclus) la **5.806.967,05 lei** (la care se adaugă TVA), reprezentând o creștere de **8,86%**. Modificarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 22/05.03.2018 respectă prevederile art.7 și 8(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială coroborate cu prevederile art.221 din L98/2016 . Ca urmare este necesară o **nouă** actualizare a valorii devizului general pentru proiectul “Reabilitare Pod Ștefan cel Mare”. În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției va fi de 7.866,02337 mii lei, cu TVA, din care C+M 5.806,96705 mii lei fără TVA, respectiv 6.910,29079 mii lei, cu TVA inclus.

În concluzie, ținând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea HCL nr. 289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în anexă.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 289/22.05.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local Timișoara.

DIRECTOR DGDPPRU  
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,  
IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P.,  
VASILE OLAR

CONSILIER  
DODEA CARMEN