



## RAPORT DE SPECIALITATE

### Privind modificarea HCL nr.19/30.01.2018 penbrtu aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – / .05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”;

Facem următoarele precizări:

Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 8.971,231 mii lei, respectiv 2.011,894 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local.

În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017 - 2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Ținând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, prin HCL nr. 19/30.01.2018 a fost aprobat devizul general actualizat, la o valoare de 8.574,55483 mii lei, cu TVA, din care C+M 7.541,41081mii lei, cu TVA.

Ca urmare a atribuirii contractului de execuție lucrări nr. 22/05.03.2018, operatorului economic Tehnodomus SRL la valoarea de 5.333.949,75 lei, conform ghidului de implementare al Programului național de dezvoltare locală și prevederilor Ordinului nr.1851/2013 din 9 mai 2013 \*\*\*republicat privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală este necesară o nouă actualizare a devizului general.

În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 7.242,02065 mii lei, cu TVA, din care C+M 6.347,40021mii lei, cu TVA.

În concluzie, ținând cont de cele arătate mai sus, propunem modificarea HCL nr. 19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în anexă.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ  
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,  
IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P.,  
VASILE OLAR

CONSILIER  
LILIANA PÎRVU