

MODIFICĂRI ASUPRA STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A POLULUI DE CREȘTERE TIMIȘOARA

La Capitolul 8.3. Controlul și evaluarea rezultatelor implementării SIDU a PCT, s-a introdus urmatorul text:

“Riscuri asociate

La elaborarea strategiei au fost avute în vedere riscurile presupuse de implementarea strategiei, precum și alocarea responsabilităților pentru implementarea acesteia.

Dat fiind faptul că importanța riscului identificat depinde direct proporțional de probabilitatea apariției riscului (P) și de severitatea impactului (S), riscurilor identificate li s-a atașat un scor $S=P \times S$, pentru a putea fi apoi prioritizate și propuse măsuri de contracarare a acestora. Analiza/controlul riscurilor se va desfășura pe toată perioada unui proiect. Pentru a evalua probabilitatea apariției s-a utilizat o scară de la 1 la 4 având următoarea semnificație: 1.improbabil; 2.puțin probabil; 3.probabil; 4.cert.

Pentru a evalua severitatea impactului s-a utilizat o scară de la 1 la 4, având următoarea semnificație: 1. impact foarte mic; 2. impact moderat; 3. impact mare; 4. impact foarte mare.

Evaluarea riscurilor (stabilirea nivelului probabilității și severității impactului, cuantificarea riscurilor) ajută la canalizarea atenției beneficiarilor strategiei asupra riscurilor cu impact major și stabilirea măsurilor de reducere a impactului acestora. Din lista riscurilor posibile identificare, atenția se va concentra asupra riscurilor cu impact semnificativ, fără însă a se neglija complet posibilitatea apariției celorlalte riscuri. În aceste condiții, scorurile obținute pot varia în intervalul 1-16. Se consideră ca având impact semnificativ acele riscuri cărora li se atașează un scor mai mare de 9.

Pentru aceste riscuri se propun măsuri de contracarare iar riscurile se vor monitoriza pe toată perioada implementării strategiei.

	Riscuri	Comentarii/Măsuri de reducere	P	S	Scor
1	Întârziere în contractarea proiectelor necesare, ceea ce ar putea să conducă la diminuarea eficienței acestora în acoperirea nevoilor de dezvoltare urgente	Întârzierile în contractarea proiectelor necesare pot conduce la atingerea parțială sau neatingerea indicatorilor și rezultatelor prevăzute prin prezenta strategie. Se recomandă o planificare anuală / multianuală (la 2 ani) a proiectelor incluse în Lista	3	3	9

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Popului de Creștere Timișoara

		proiectelor prioritare.			
2	Necorelări între diferiți actori implicați în implementarea proiectelor cuprinse în strategie	Necorelările în implementarea proiectelor de către diferite instituții pot genera dificultăți în perioada de execuție sau chiar imposibilitatea implementării anumitor proiecte. Se recomandă analiza și corelarea proiectelor diferitelor unități administrativ-teritoriale /beneficiari pentru evitarea suprapunerilor sau întârzierilor în execuție a anumitor proiecte.	3	4	12
3	Dificultăți în mobilizarea resurselor bugetare necesare pentru cofinanțarea proiectelor	Dificultățile în mobilizarea resurselor financiare necesare finanțării proiectelor pot conduce la nerealizarea indicatorilor strategiei și la nerealizarea obiectivului de dezvoltare. Se impune planificarea din timp a proiectelor (recomandabil planificare multianuală) și identificarea surselor de finanțare (alternative).	2	4	8
4	Schimbări instituționale care pot afecta implementarea strategiei	Schimbările instituționale pot afecta fundamental implementarea strategiei. Acest risc nu poate fi diminuat dar se recomandă analiza impactului unei posibile schimbări instituționale asupra strategiei de dezvoltare și evaluarea acesteia la momentul apariției unui astfel de risc, adaptarea și modificarea în funcție de noile condiții.	2	4	8

La Capitolul 8.4. Indicatori relevanți pentru monitorizarea implementării și evaluării SIDU, s-au operat următoarele modificări:

Obiectiv 1 Creșterea competitivității economice și a	Structuri noi/modernizate de cercetare- dezvoltare și transfer tehnologic	5
	Creșterea numărului de IMM-uri inovative care colaborează cu centre de	10

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Polului de Creștere Timișoara

capacității de inovare prin specializare inteligentă	<i>cercetare/alte IMM-uri (%)</i>	
	<i>Centre noi/modernizate de colectare /sortare/distribuție/prelucrare produse agricole</i>	1
	<i>Producători locali sprijiniți</i>	
Obiectiv 2 Dezvoltarea unei infrastructuri integrate, complexe și flexibile, și a unui sistem inteligent de management al traficului, în vederea creșterii accesibilității și mobilității	<i>Extinderea rețelei de transport extinse/modernizate (%)</i>	10
	<i>Reducerea timpului de deplasare în/ între localități (%)</i>	10
	<i>Creșterea numărului de călători transportați cu mijloace de transport în comun (%)</i>	10
	<i>Populație deservită de rețele de utilități (%)</i>	95
Obiectiv 3 Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și dinamic, favorabil progresului și incluziunii	<i>Obiective de patrimoniu conservate/reabilitate</i>	3
	<i>Vizitatori ai obiectivelor de patrimoniu</i>	
	<i>Centre sociale pentru grupurile vulnerabile noi/modernizate</i>	4
	<i>Beneficiari ai serviciilor sociale</i>	
	<i>Seșderea nevoii de Creșterea ratei acoperire cu servicii medicale (%)</i>	10
	<i>Rata brută de cuprindere în învățământul general obligatoriu</i>	99
Obiectiv 4 Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv	<i>Creșterea suprafețelor de spații verzi (%)</i>	10
	<i>Creșterea numărului de turiști (%)</i>	20
	<i>Creșterea numărului de evenimente cu potențial de atragere turistică</i>	3
Obiectiv 5 Asigurarea unei administrații inteligente, inclusive și transparente	<i>Sisteme informatice noi/modernizate/corelate</i>	3
	<i>Rata de participare a personalului la programe de formare profesională (%)</i>	50

**In Portofoliul de proiecte pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană
au fost operate urmatoarele modificari:**

Nr. Proiect	Denumire proiect	Sinteza modificari
90	M16b Amenajarea unei rețele regionale de piste de biciclete	A fost modificat obiectivul proiectului prin diminuarea lungimii pistelor de la 224 km la 61 km
186	Consolidare, reabilitare, modernizare și dotare clădire în vederea extinderii rețelei de centre de zi pentru persoane vârstnice, Timișoara	A fost modificat bugetul estimat al proiectului din 1.500.000 E in 418.885 E
188	Reabilitarea/Modernizarea/ Dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, prin înființarea unei noi unități de îngrijire la domiciliu	A fost modificată denumirea proiectului din CENTRU CONSILIERE PSIHOSOCIALA in UNITATE DE INGRIJIRE LA DOMICILIU si bugetul din 2.000.000 E in 321.110 E
208	Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara	A fost modificata denumirea proiectului din "Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriului si a clinicii de recuperare" si a bugetului din 1.359. 773,37E in 3.852.691,22E
	Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii Ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara	A fost propusa introducerea in lista ca urmare a identificarii necesitatii proiectului

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Polului de Creștere Timișoara


	Reabilitarea, modernizarea, reamenajarea și dotarea ambulatoriului integrat Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara	A fost propusa introducerea in lista ca urmare a identificarii necesitatii proiectului
211	Dotarea infrastructurii ambulatoriilor de specialitate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.V.Babes Timisoara	A fost modificata sursa de finantare din IPA CBC in POR AP 8 si buget din 793201 E in 453.258 E
225	Centru de urgenta pentru persoane adulte, persoane cu dizabilitati, batrani, aflati in risc de excluziune sociala, din municipiul Timisoara	A fost modificat bugetul proiectului din 1.000.000E in 1.020.000E
	Construcție clădire cu destinația creșă, str. I.I.de la Brad	A fost propusa introducerea se propune introducerea in lista in vederea accesarii fondurilor aferente POR AP4.4 ca urmare a analizarii necesitatii proiectului
	Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea nr.21	A fost propusa introducerea se propune introducerea in lista in vederea accesarii fondurilor aferente POR AP4.4 ca urmare a analizarii necesitatii proiectului
301	Modernizarea parcului Cetății (Civic)	A fost modificat bugetul proiectului din 15.000.000 lei in 6.551.510 lei
302	Modernizarea Parcului Botanic din Municipiul Timișoara	A fost propusa eliminarea din lista - proiect tehnic realizat in anul 2008 - suprafețele din CI P au mai corespund lucrările au fost parțial realizate din Buget local
306	Amenajarea zonei verzi adiacente strazi Calea Buziașului (fata la fosta Opnca)	A fost propusa eliminarea din lista - terenul a fost concesionat RAJF

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Polului de Creștere Timișoara

307	Amenajarea zonă verde adiacentă străzii Calea Aradului (fosta bază militară)	A fost propusa eliminarea din lista - terenul a fost preluat cu conditia de a fi utilizat doar pentru construirea de locuinte ANL
308	Amenajarea unui loc de joaca si zonă verde adiacentă străzii Paul Constantinescu – 3.700 mp	A fost propusa eliminarea din lista - terenul va fi amenajat din bugetul local si suprafata din Cf d'iteră de suprafata reala
343	Creșterea eficienței energetice a cladirilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase si pneumoftiziologie „Dr.V.Babes” Timisoara	A fost modificat solicitantul prin adaugarea Municipiului Timisoara in parteneriat cu Spitalul Clinic de Boli Infectioase si pneumoftiziologie „Dr.V.Babes” Timisoara
	Reabilitare constructii, instalatii si utilitati la Colegiul Economic F.S. Nitti	A fost propusa introducerea in lista ca urmare a identificarii necesitatii proiectului
	Regenerarea fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din Cartierul Freidorf Timisoara	A fost propusa introducerea in lista ca urmare a identificarii necesitatii proiectului
	Regenerarea fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate din Cartierul Ronat Timisoara	A fost propusa introducerea in lista ca urmare a identificarii necesitatii proiectului

Director Direcția Generală de Urbanism
și Dezvoltare Urbană

Magdalena Nicoară



Șef Birou Proiecte Diverse

Daniela Ghinea



CAIGPIRME

Maria Pantić-Telbis

