

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
PRIMĂRIA TIMIȘOARA  
DIRECȚIA EDILITARĂ  
SERVICIUL REȚELE PUBLICE  
NR. SC 2006 - 12229 DIN 20.06.2006

Se aprobă,  
PRIMAR  
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

#### REFERAT

privind actualizarea devizului general pentru lucrarea  
„Modernizare str. Nemoianu – Ferdinand-16 Decembrie”

Prin HCL 56/2004 a fost aprobat Devizul General privind modernizarea str. Nemoianu – Ferdinand - 16 Decembrie la valoarea de 90.056.282 mii lei (ROL).

În urma licitației publice deschise și a reactualizării devizului general prin HCL. 475/2005 valoarea lucrărilor a ajuns la 8.121.129, 40 RON.

În cadrul Comisiei de Circulație au fost impuse unele măsuri de descongestionare a circulației auto mai ales în zona podurilor unde se petrece o strangulare a circulației, fapt care duce la perturbarea traficului pe toate străzile limitrofe.

Astfel odată cu executarea lucrărilor pe străzile Nemoianu, Ferdinand, blv. 16 Dcembrie în cadrul Comisiei de Circulație au fost impuse noi măsuri de reorganizare a circulației în această zonă:

Pe blv. Ferdinand circulația urmează a se desfășura într-un singur sens spre Podul Tinereții, urmând ca pe părțile laterale să se amenajeze noi locuri de parcare, totodată se va reface în totalitate tot covorul asfaltic și se vor înlocui bordurile.

Pe str. Săvinești circulația se va desfășura într-un singur sens de la Pod spre centru urmând a se reface în totalitate întreg covorul asfaltic și a se reamenaja parcare de la Cinema Capitol.

Pe blv. C.D. Loga urmează a se lărgi carosabilul cu încă o bandă de circulație pentru a se putea asigura virajul la stânga la intersecția cu blv. Ferdinand.

De asemenea se va reface în totalitate întregul covor asfaltic.

Totodată este necesar a se înlocui întregul covor asfaltic la rampele de acces de la Podul Traian.

Valoarea acestor lucrări suplimentare se ridică la valoarea de 1.411.883,1 lei RON.

Totodată la podul Traian datorită degradării progresive a decorațiilor de pe fețele laterale ale podului, realizate din piatră de calcar este necesară îndepărtarea stratului de piatră degradată pe circa 5 cm grosime și placarea suprafețelor curățate cu elemente de calcar fixate pe un suport armat precum și realizarea unor noi confecții metalice sub pod. În urma notei de estimare făcute de către proiectant valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 240.000 RON. Lucrările de consolidare a podului Traian se execută de către S.C. C.F. S.A. Timișoara.

Pe parcursul executării lucrărilor au rezultat economii importante de aproximativ 700.000 RON.

Având în vedere cele de mai sus propunem actualizarea devizului general pentru lucrarea Modernizare str. Nemoianu-Ferdinand-16 Decembrie- Reabilitare Pod Traian de la valoarea de 8.121.129,40 RON la valoarea de 9.166.606,4 RON.

Lucrările de modernizare a str. Nemoianu, blv. Regele Ferdinand, blv. 16 Decembrie se execută de către S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A.

Ținând cont de faptul că:

- lucrările vor fi executate de același contractant;
- lucrările suplimentare nu pot fi separate din punct de vedere tehnic de contractul inițial;
- valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 50 % din valoarea contractului existent,

propunem aplicarea procedurii de negociere cu o singură sursă în conformitate cu art.12, lit. c din OUG 60/2001, pentru încheierea contractelor de execuție a lucrărilor suplimentare S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. respectiv S.C. C.F. S.A.

DIRECTOR D. EDILITARĂ  
Ing. DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU R.P.,  
Ing. IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU JURIDIC,  
jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T.,  
ing.VASILE OLAR

CONSILIER SUPERIOR,  
ing. BORDOȘ MARIUS