

Nr. SC2015 –

REFERAT
privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul
”Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara”,
cod SMIS 31507,
și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Proiectul „**Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara**” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 355/28.09.2010, modificată și completată prin HCL nr. 286/26.07.2011, HCL nr. 538/31.10.2014, HCL nr. 97/03.03.2015, HCL 468/30.10.2015 și HCL 501/20.11.2015, și se derulează în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 2748/29.12.2011 finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2007-2013, *Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere.*

Proiectul este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creștere Timișoara” și se încadrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil și atractiv”, Politica 4.1 „Dezvoltarea unei zone urbane unitare, coerente și moderne pe întreg teritoriul polului de creștere”, Programul 4.1.2 „Creșterea calității spațiilor publice centrale ale municipiului Timișoara, nucleul Polului de creștere”.

În urma procesului de evaluare tehnico-financiară, proiectul a fost declarat conform administrativ și eligibil și în 29.12.2011 s-a semnat contractul de finanțare nr. 2748, iar în prezent proiectul se află în faza de implementare.

Proiectul vizează reabilitarea a 10 străzi și 4 piețe amplasate în situl urban „Cartier Cetatea Timișoara”, monument protejat înscris în lista monumentelor istorice, la poziția 60 având cod TM-II-s-A-06095.

Centrul istoric al orașului - Cartierul Cetate constituie cea mai reprezentativă zonă a orașului, definitorie atât pentru oraș, cât și pentru regiune, cu încărcătură istorică.

Zona de intervenție a proiectului aflată în Cartierul Istoric Cetate cuprinde *4 piețe publice*: Piața Unirii, Piața Libertății, Piața Sf. Gheorghe, Piața Țarcului și *10 străzi*: Str. Sergent C-tin Mușat, Str. Vasile Alecsandri – pe tronsonul dintre Piața Unirii și Piața Libertății, Str. Lucian Blaga – tronsonul dintre Piața Libertății și Piața Huniade, Str. Florimund Mercy – integral, Str. Francesco Grisselini – integral, Str. Radu Negru – integral, Str. Fără Nume – integral, Str. General Praporgescu - integral, Str. Enrico Caruso – integral, Str. Eugeniu de Savoya – integral.

Pentru realizarea proiectului a fost încheiat contractul de lucrări nr. 207/21.10.2013 cu Compania Romprest Service SA. Pe parcursul execuției lucrărilor, ca urmare a lucrărilor de cercetare arheologică, a apărut necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, concretizate prin atribuirea unui nou contract de lucrări pentru punerea în valoare a vestigiilor descoperite – contract nr.176/22.06.2015 încheiat cu SC Corint SRL.

Durata de execuție a contractului nr. 176/22.06.2015 este una scurtă, având în vedere complexitatea și constrângerile de ordin arheologic (în paralel cu derularea lucrărilor de punere în

valoare a vestigiilor au fost demarate și lucrări de supraveghere/cercetare arheologică – consumatoare de timp și resurse - atât în Piața Libertății cât și în Piața Sfântul Gheorghe).

Până la sfârșitul anului 2015 se estimează că proiectul va fi realizat în procent de peste 95%, în anul 2016 fiind necesară o sumă de 1.890.000 lei, inclusiv TVA, pentru îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia. Suma reprezintă 2,88% din valoarea aprobată a contractului de finanțare, respectiv 65.583.580,35 lei.

Având în vedere termenul scurt de finalizare, acesta a fost identificat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest printre proiectele Municipiului Timișoara cu risc privind finalizarea implementării, inclusiv decontarea cheltuielilor aferente, până la data limită a eligibilității cheltuielilor, respectiv data de 31.12.2015. Drept urmare, contractul de finanțare POR al proiectului a fost inclus în cadrul listei proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 31.12.2015, lista fiind comunicată către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013. Acest fapt ne-a fost comunicat de către ADR Vest prin adresele nr. 20900/03.12.2015 și nr. 21531/10.12.2015, înregistrate la Primăria Timișoara cu nr. CP2015-415/04.12.2015, respectiv SC2015-32929/11.12.2015.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, a emis Instrucțiunea nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia. Astfel, conform prevederilor Instrucțiunii nr. 144/10.12.2015 „toate contractele cuprinse în „Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada de eligibilitate a POR 2007-2013” vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor). De asemenea, după primirea Instrucțiunii, Organismele Intermediare împreună cu Beneficiarii, trebuie să pregătească actele adiționale și să le transmită AM POR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu 23.12.2015, însoțite de următoarele documente: Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI; Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare; *Hotărârea Consiliului Local privind finalizarea contractului de finanțare și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia*, Declarația de angajament a Beneficiarului și Calendarul activităților derulate după perioada de implementare.

Având în vedere cele menționate mai sus,

Propunem spre aprobare următoarele:

- aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ”Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara” cod SMIS 31507, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați; aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului ”Reabilitarea Spațiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507, contract de finanțare nr. 2748/29.12.2011;
- aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.890.000 lei și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016;

- lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;
- împuternicirea Primarului Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr. 2748/29.12.2011 în numele Municipiului Timișoara;
- cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Echipa de Implementare a Proiectului cu cod SMIS 31507 din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

PT. SECRETAR
Jur. SIMONA DRĂGOI

DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE,
MAGDALENA NICOARĂ

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ
SMARANDA HARACICU

MANAGER PROIECT,
DANIELA GHINEA

ÎNTOCMIT,
MARIA PANTIĆ-TELBIS

AVIZAT JURIDIC,
C.J. Daniela ȘTEFAN