

#### REFERAT

privind modificarea HCLMT nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara”, în baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara”

Începând cu data de 21.10.2014, Municipiul Timișoara implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara”, cofinanțat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Contractul de execuție a lucrărilor nr. 120 încheiat între Municipiul Timișoara și SC CONSTRUCTIM SA a fost semnat în data de 30.04.2014, fiind finalizat în data de 09.06.2016. În același timp, a fost organizată o procedură de achiziție pentru lucrări suplimentare. Drept urmare, a fost încheiat un nou contract de execuție, 31/17.03.2016, cu SC TOP SIDE CONSTRUCTIONS SRL, acesta fiind finalizat în data de 23.05.2016. Recepția lucrărilor de reabilitare cuprinse în ambele contracte de execuție a avut loc în data de 27.06.2016, dar a fost amânată deoarece nu au fost prezentate situațiile finale de lucrări iar astfel nu a fost stabilită valoarea finală a investiției, dar și datorită incertitudinii cu privire la posibilitatea acceptării lucrărilor. Printre acestea din urmă, cele mai importante sunt cele referitoare la posibilitatea obținerii acordurilor de funcționare, în special cel eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (I.S.U).

Datorită celor de mai sus, Municipiul Timișoara a solicitat prelungirea contractului de finanțare până la data de 01.11.2016.

Având în vedere cele de mai sus,

#### **Propunem următoarele:**

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 561/18.12.2015 după cum urmează:

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara”, cod SMIS 54103, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în scopul îndeplinirii integrale a activităților, obiectivelor și indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcționalității acestuia.”

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate

Pt. Director Direcția Dezvoltare  
Ing. Magdalena Nicoară

Director executiv Direcția Economică  
Ec.Smaranda Haraciu

Pt. Șef Serviciu Generare și Management Proiecte  
Adriana Deaconu

Manager proiect  
Gabriel Popa

Avizat juridic  
Cons. Juridic Daniela Ștefan