



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECȚIA DEZVOLTARE  
S.G.M.P.F.I.N.L.  
SC2019- 4801/24.02.2019



### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea devizului general actualizat în baza OUG 114/2018 și aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 4801/24.02.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47 prin care se propune:

- actualizarea valorii devizului general pentru proiectul „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47, ca urmare a prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel:

Valoarea totală a investiției devine = 1.813,70 mii lei( inclusiv TVA)

Din care:

Valoare investiție prin buget local = 610,55 mii lei( inclusiv TVA)

Valoare investiție prin PNDL = 1.203,15 mii lei( inclusiv TVA)

- actualizarea cofinanțării proiectului „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47, contribuția proprie ce revine municipiului Timișoara, prin Consiliul Local în sumă de 610,55 mii lei( inclusiv TVA).

- actualizarea finanțării nerambursabile din Bugetul de Stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pe durata derulării proiectului proiectului „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47 în sumă de 1.203,15 mii lei ( inclusiv TVA)

Facem următoarele precizări:

Prin HCL 156/2019 Primăria Municipiului Timișoara a aprobat devizul general actualizat și cofinanțarea din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare școală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu) nr.47, ca urmare a semnării contractului de finanțare PNDL nr. 1243/20.02.2018 ( SC2018-005752/12.03.2018 ), a contractului de execuție lucrări și a contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier, în valoare actualizată de 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA).

În baza Contractului de finanțare nr. 1243/20.02.2018 (SC2018-005752/12.03.2018) a fost aprobată finanțarea prin PNDL în valoare de 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA).

Între Municipiul Timișoara și SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL a fost semnat Contractul de execuție lucrări nr.11/2018 în valoare de 1.302.964,65 lei fără TVA.

În data de 19.03.2018 a avut loc predarea amplasamentului iar la data de 11.04.2018 a început execuția lucrărilor cu termen de finalizare 11.04.2020.

Până la data prezentei au fost executate lucrări în proporție de 60% din valoarea contractului și a fost decontă suma de 873.812,82 lei ( inclusiv TVA) finanțare PNDL și suma de 176,895,6 ( inclusiv TVA) contribuție de la Bugetul Local.

Având în vedere:

- art. 71 din OUG 114/2018 *privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,*

- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.21748/11.02.2018, executantul, SC TUBULAR TEHNO SISTEM SRL, prin adresa cu nr.SC2019-3939/19.02.2019 a transmis devizele rest de executat actualizate.

În această situație se înregistrează o creștere a valorii contractului de execuție lucrări nr.11/2018 de la 1.302.964,56 lei ( fără TVA ) la 1.320.456,72 lei ( fără TVA ) ca urmare a creșterii manoperei orare cu 56,5764% și reducerii CAM de la 2,25% la 0,337% și implicit o creștere a contribuției PNDL și a contribuției de la Bugetul Local.

Valoarea devizului general a fost actualizat ca urmare a prevederilor art. din 71 OUG 114/2018 rezultând o valoare actualizată de 1.813,70 mii lei( inclusiv TVA) din care:

**Valoare investiție prin buget local = 610,55 mii lei( inclusiv TVA)**

**Valoare investiție prin PNDL = 1.203,15 mii lei( inclusiv TVA)**

În baza celor de mai sus apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție „Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Local Timișoara.

Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic, nu-l fundamentează din punct de vedere economic și al legalității și nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

ȘEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L.  
MAGDALENA NICOARĂ



COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE  
ADINA ȘUIU

