ANEXA 8

CALENDARUL DE REALIZARE A PROIECTULUI

LUNA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analiză												
Proiectare												
Pregătire documente de plată												
Fabricație echipament și transport												
Montaj echipament locații fixe RATT												
Montaj echipament vehicule												
Montaj echipament stații												
Montaj echipament comercial												
Şcolarizare personal RATT												
personal IT&C												
personal comercial												
personal dispecerat												
Aprovizionare cu carduri												
Probe tehnologice subansambluri (Taxare)												
Probe tehnologice Sistem Taxare												
Probe tehnologice Sistem Monitorizare												
Punere în funcție Sistem Monitorizare												
Campanie de promovare Sistem Taxare												
Punere în funcție Sistem Taxare												