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SERVICIUL D.P.U.H. 
BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE 
Nr. SC 2013- 004033 /12.02.2013 
 
 

Referat privind aprobarea modificării 
Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  

„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” 
-Municipiul Timişoara 

 
 S.C. Aquatim S.A, în calitate de Operator Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare 
din judeţul Timiş, are în curs de implementare Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – CCI nr. 2009 RO 161 PR 013, SMIS 30269 în valoare de 118,871 
milioane de Euro.Proiectul este derulat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) şi este 
finanţat din: 

• Fondul de Coeziune:   73,91%  
• Alocare de la Bugetul de Stat:   11,30%  
• Contribuţie Bugete Locale:     1,74%  
• Împrumut bancar contractat de Aquatim SA: 13,05%  

 
 Comisia Europeană a semnat Decizia de aprobare la data de 14.01.2011, Ordinul de aprobare a 
finanţării nr. 846 este din 03.02.2011, iar Contractul de Finanţare nr. 120834 între Ministerul Mediului şi 
Pădurilor şi S.C. Aquatim S.A. a fost semnat în lei în data de 24.02.2011 (curs inforeuro 1 Euro=4,2873 
Lei).Aria proiectului vizează următoarele localităţi: Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, 
Gătaia, Recas, Faget, Ciacova, Săcălaz şi Sânmihaiu Român. 
 Pentru Municipiul Timişoara bugetul total alocat este de 118.244.345 lei (27.580.143 Euro), iar 
programul de investiţii cuprinde lucrări de extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi lucrări suplimentare pentru deshidratarea avansată a nămolului rezultat în staţia de epurare din 
Timisoara cu respectarea legislaţiei în vigoare. Toate lucrările de investiţii vor fi cuprinse în domeniul public al 
municipiului Timişoara. 
  În vederea îndeplinirii acestor obiective de investiţii, în cursul anului 2012, au fost licitate şi semnate 3 
contracte de lucrări: 2 de tip execuţie (reţele) şi unul de tip proiectare şi execuţie (deshidratarea avansată a 
nămolului rezultat în Staţia de epurare din Timişoara).  
 Pentru managementul întregului proiect, S.C. Aquatim S.A. a semnat un contract de Asistenţă Tehnică, 
cu firma de consultanţă Hill International NV Amsterdam şi Hill International (Bucharest) S.R.L. În cadrul 
acestui contract una dintre sarcini este actualizarea Devizului general şi a documentelor conexe din Studiul de 
Fezabilitate aprobat, ca urmare a modificărilor apărute la elaborarea proiectelor tehnice. În anul 2012 au fost 
efectuate plăţi pentru Timişoara în valoare de 5.309.171,09 lei. 
 Ca urmare a solicitării rambursării plăţilor către Organismului Intermediar POS Mediu Timişoara, OI 
POS Mediu a cerut prin scrisoarea nr. 3555/ML/21.11.2012 (nr. intrare Aquatim 28343/21.11.2012) emiterea 
unei noi Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru aprobarea modificării Studiului de 
Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru localitatea Timişoara. 
 Această solicitare survine în urma apariţiei unor diferenţe cu privire la indicatorii fizici apărute odată 
cu definitivarea Proiectelor Tehnice, aferente lucrărilor prevăzute pentru Municipiul Timişoara, în comparaţie 
cu lucrările prevăzute în Studiul de Fezabilitate aprobat în anul 2010. 
  
  Principalele cauze  care au generat modificări ale propunerilor de proiect de la faza -Studiu de 
Fezabilitate , au fost identificate ca fiind în principal, următoarele: 

- condiţii de teren neanticipate la faza iniţială de proiectare, dar clarificate la faza de proiectare PT+DE 
(lungimi de străzi, topografia străzilor-schimbare pante, camine suplimentare, staţii de repompare- lucrări 
existente neidentificate, numărul de branşamente sau racordări, etc.); 

-îmbunătăţirea parametrilor de funcţionare ale unor lucrări / facilităţi existente prin utilizarea de 
echipamente performante în scopul creşterii randamentului; 

-îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă în exploatare prin modernizarea lucrărilor existente aflate în 
funcţiune; 
 - îmbunătăţirea soluţiilor tehnice adoptate la faza SF.                                      
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 Menţionăm că, la data aprobării Studiului de Fezabilitate cursul euro a fost 1 Euro = 4,2265 Lei (curs 
BNR la data de 4 ianuarie 2010), iar odată cu semnarea Contractului de Finanţare nr.120834/24.02.2011 
valoarea de 509.635.639 lei a Proiectului a fost stabilită pe baza cursului Infoeuro, valabil la data emiterii de 
către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare, respectiv 1 Euro = 4,2873 Lei.  
 Indicatori financiari aprobaţi prin H.C.L.  nr. 363 din data de 28.09.2010 vs Indicatori financiar ce se 
cer aprobaţi prin acestă hotărâre: 
 Aprobate prin HCL nr. 363 

din data 28.09.2010 
1 Euro = 4,2265 Lei

Indicatori fizici ce se cer 
aprobaţi 

1 Euro = 4,2873 Lei

Valoare totală investiţie (fără TVA) 27.580.143 Euro 27.580.143 Euro 
116.567.474 Lei 118.244.345 Lei 

 Ţinand cont de topografia străzii Dorobantilor, la faza PT, s-a impus realizarea unei staţii de pompare 
ape uzate capabilă să transporte debitul de apă uzată, componentă investiţională neanticipată la faza SF. 
Aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi pe strada Urseni, care se intersectează cu canalul ANIF, în raport cu soluţia 
adoptată în Studiul de Fezabilitate, s-a impus în proiectul tehnic realizarea unei staţii de pompare ape uzate 
nouă, neanticipată la faza SF, capabilă să transporte debitul de apă uzată. 

 Indicatori fizici aprobaţi prin H.C.L. nr. 363 din data de 28.09.2010 vs Indicatori fizici ce se cer 
aprobaţi prin  hotărâre nouă: 

Capacităţi Aprobate prin HCL nr. 363 
din data 28.09.2010 

Indicatori fizici ce 
se cer aprobaţi 

Extindere reţea de alimentare cu apă      4,740 km 4,690 km 
Inlocuire  reţea de alimentare cu apă     4,735 km 4,702 km 
Extindere sistem de canalizare               15,850 km 15,491 km 
Inlocuire  reţea de canalizare 12,160 km 11,677 km 
Modernizare staţie de pompare apă uzată    1 buc 1 buc 
Realizare staţie de pompare apă uzată    0 2 buc 
Sistem de deshidratare nămol                        1 buc 1 buc 

 
 În concluzie, Studiul de Fezabilitate  conţine modificări cu privire la indicatorii fizici - aşa cum sunt 
prezentaţi mai sus, fără a fi modificată valoarea totală în euro (27.580.143), aprobată prin H.C.L. nr. 363 din 
data 28.09.2010 pentru investiţiile din Municipiul Timişoara în cadrul POS Mediu. 

  
 Precizăm că, până la emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local a Municipiului Timişoara, nu se poate 
finaliza verificarea cererilor de rambursare depuse la OI POS Mediu privind contractele de lucrări de pe raza 
Municipiului Timişoara, în consecinţă nu se pot autoriza şi rambursa sumele aferente contractelor mai sus 
amintite, ceea ce poate duce la blocaje financiare şi implicit blocaje în realizarea lucrărilor. 
 Având în vedere importanţa investiţiilor propuse în studiul de fezabilitate şi valoarea de investiţii 
propusă pentru municipiul Timişoara, propunem aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş”-Municipiul Timişoara conform Anexei 1 . 
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