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Serviciul Investiţii 
Nr. SC2011 – 7.095/08.04.2011 
 
 

REFERAT 
privind aprobarea cheltuielilor suplimentare şi neprevăzute, conexe proiectului "Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" 

 
 

 
 
Spitalul „Dr.Victor Babeş” Timişoara este un Spital Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie, cu 
profil unic în Regiunea de Vest. Prin specificul activităţii sale, spitalul are adresabilitate regională, 
deservind populaţia judeţului Timiş şi a judeţelor limitrofe din vestul ţării. Ambulatoriul actual al 
spitalului este prea mic, dotat nesatisfăcător cu infrastructura veche, circuite funcţionale 
necorespunzătoare, cabinete medicale insalubre şi fără dotări minime. Ca urmare a acestei situaţii 
serviciile medicale paraclinice şi de laborator sunt insuficiente şi slabe calitativ existând dificultăţi în 
stabilirea unui diagnostic  rapid şi corect. 
 
În acest context, a devenit oportună accesarea de fonduri structurale nerambursabile şi participarea în 
cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1. - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate” cu proiectul “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş”, 
Timişoara.  
 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 11/27.01.2009 s-a aprobat proiectul 
"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", Timişoara" şi  cheltuielile aferente acestuia, 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării 
acestui obiectiv de investiţii, modificată ulterior prin HCL nr. 23/26.01.2010,  HCL nr. 
305/29.07.2010.şi HCL nr. 409/16.112010. 
 
La data prezentei, lucrările de intervenţie privind reabilitarea şi modernizarea ambulatoriului  Spitalului 
Clinic de boli infecţioase şi pneumoftiziologie se află în plină  desfăşurare.  
 
Pe parcursul derulării lucrărilor s-a constatat necesitatea executării unor lucrări ascunse ( lucrări 
neprevăzute ) şi a unor lucrări ce nu au fost prevăzute iniţial ( lucrări suplimentare)  - pe considerentul 
că nu afectează exclusiv ambulatoriul - dar a căror execuţie este necesară pentru buna funcţionare atât a 
acestuia cât şi a întregii clădiri  
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Neexecutarea acum a acestor lucrări va implica lucrări suplimentare ulterioare şi întârzieri în 
executarea lor de maxim 5 ani, având în vedere perioada de garanţie  a proiectelor cu finanţare 
europeană. 
 
Astfel  în urma decapării tencuielilor vechi de pe pereţii portanţi , s-a constatat existenţa unor fisuri 
importante dirijate orizontal în zona mediană (corpul A- demisol) şi pe direcţia diagonalelor (corpul 
C+D şi A- demisol). Pentru a asigura condiţiile impuse de rezistenţă şi stabilitate a clădirii sunt  
necesare lucrări de consolidare a pereţilor portanţi şi a îmbinărilor  dintre aceştia şi pereţii de  
contravântuire. 
După îndepărtarea pardoselilor de la planşeele peste parterul corpului C+D, la unele dintre acestea, s-au  
observat armături dezvelite (fără betonul de protecţie) şi ruginite iar buiandrugii existenţi la majoritatea 
golurilor pentru uşi sunt confecţionaţi din dulapi de lemn netratat, deterioraţi cu tendinţe de putrezire şi 
reazeme pe zidărie insuficiente (3-5 cm). Pentru înlăturarea acestor neajunsuri  se impun lucrări de 
protejare a armăturilor dezvelite la planşeele din beton şi înlocuirea buiandrugilor existenţi cu 
buiandrugi prefabricaţi tip POROTHERM. 
Toate aceste categorii de lucrări nu au putut fi prevăzute iniţial, deficienţele enumerate anterior 
relevându-se doar  în urma  decapării  tencuielilor respectiv desfacerii pardoselilor vechi existente. 
Cheltuielile aferente lucrărilor de consolidare neprevăzute se ridică la suma de 63.046,85 lei (fără 
TVA), TVA= 15.131,24 lei, total: 78.178,10 lei (TVA inclus) conform  dispoziţiilor de şantier şi 
estimărilor  întocmite de proiectant. 
 
Totodată, considerăm utile şi necesare realizarea unor lucrări suplimentare care vor conferi 
ambulatoriului şi indirect întregii clădiri a spitalului valenţe funcţionale superioare.  
Lucrările  suplimentare sunt enumerate şi justificate după cum urmează: 

1. Execuţia  instalaţiei de dren pe întreg perimetrul clădirii corpului A-demisol cu dirijarea 
apelor meteorice la un canal colector învecinat  va asigura o rezistenţă mărită în timp a 
hidroizolaţiei aplicate şi astfel o protecţie suplimentară pentru întregul corp de clădire. 
Considerăm măsura oportună şi cu un grad ridicat de prevenţie  în contextul accelerării 
schimbărilor climatice din ultimii ani şi al nevoii de exploatare îndelungată a clădirii ; 

2. Realizarea instalaţiei de curenţi slabi pe întreaga zonă a ambulatoriului, se justifică ca 
urmare a cerinţelor   de acces a personalului medical la sursele moderne mass-media 
(internet) şi de comunicaţie (telefonie, intranet). Lucrarea este oportună, având în vedere 
intervenţia majoră actuală, şi   faptul că după finalizarea lucrărilor de modernizare, nu se 
poate interveni  cu nici un fel de modificare pe o perioadă de 5 ani. 

3. Realizarea unei  reţele noi de distribuţie a oxigenului şi aerului comprimat,. pentru 
cabinetele din ambulatoriu,  va  asigura în viitor facilităţi importante în tratamentul  
pacienţilor, ca urmare a menţinerii oxigenului/aerului comprimat  în   parametrii tehnici şi  
funcţionali ai   generatorul de oxigen prevăzut pentru ambulatoriu. În consecinţă  lucrările 
de reabilitare a reţelei de distribuţie existente creează premisele renunţării pe viitor la 
actuala staţie de oxigen ( tip stocator/compresor),care funcţionează cu costuri ridicate, 
realizându-se astfel importante beneficii financiare. 

4. Extinderea lucrărilor de amenajare interioară şi în zona tampon existentă între 
ambulatoriu şi spital - spaţiu ce  nu face parte din ambulatoriu şi nu poate fi finanţat în 
cadrul proiectului dar aparţine spitalului, proprietate a Municipiului Timişoara  - după 
cum urmează: 
• Mascarea conductelor de termoficare (tur-retur) şi a conductorilor (electrici, telefonie) 

amplasaţi  pe pereţii verticali; 
• Reabilitarea pardoselii; 
• Înlocuirea glasvandului din lemn cu zidărie şi uşă termopan; 



  FP 53-01, Ver. 1 3

• Zugrăvirea zonei tampon;  
• Montarea plaselor de protecţie împotriva  insectelor  

Lucrările menţionate se impun din considerente sanitare, funcţionale şi estetice, actuala stare de fapt 
creând o imagine degradantă a accesului spre ambulatoriu. De asemenea  datorită amplasamentului 
spitalului aflat în vecinătatea unei zone împădurite este imperios necesară protecţia contra ţânţarilor  
prin montarea la ferestre a plaselor specifice prefabricate.   
Pentru toate aceste lucrări suplimentare s-au solicitat oferte de preţ rezultând o valoare totală de  
188.048,93 lei (fără TVA), TVA= 45.131,73 lei, total= 233.180,66 lei (TVA inclus) desfăşurată pe  
lucrările menţionate anterior după cum urmează: 

• 31.350,64 lei (fără TVA), TVA= 7.524,15 lei, total= 38.874,79 lei (TVA inclus) – execuţia 
instalaţiei de dren pentru apă meteorică; 

• 87.658,38 lei (fără TVA), TVA= 21.038,01 lei, total= 108.696,39 lei (TVA inclus)  lei – 
execuţia instalaţiei de curenţi slabi; 

• 57.822,98 lei (fără TVA), TVA= 13.877,51 lei, total= 71.700,49 lei (TVA inclus) – realizarea 
reţelei de oxigen şi aer comprimat; 

• 11.216,93 lei (fără TVA), TVA= 2.692,06 lei, total= 13.908,99 lei (TVA inclus) – amenajări 
interioare pentru corpul C+D.   

Drept urmare a celor prezentate anterior, se impune alocarea în bugetul local  a sumei de 251.095,78 lei 
(fără TVA), TVA= 60.262,97 lei, total= 311.358,76 lei (TVA inclus) reprezentând contravaloarea  
cheltuielilor necesare executării lucrărilor suplimentare şi neprevăzute precizate anterior, conexe 
proiectului sus amintit. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus,  
          Propunem următoarele: 
 
 
1. Aprobarea alocării în bugetul local a sumei de  311.358,76 lei (TVA inclus), reprezentând cheltuieli 
suplimentare şi neprevăzute, conexe proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeş", 
Timişoara". 
 
 
 
Director executiv Direcţia Dezvoltare    Director executiv Direcţia Economică
 Arh. Aurelia Junie      Ec. Smaranda Haracicu 
     
 
 
        Director executiv Direcţia Patrimoniu 

          Ec. Nicuşor C-ntin Miuţ 
 
 

Avizat juridic 
                                                                 Şef Serviciul Juridic 
         Cons. Juridic Mirela Lasuschevici 
 
 
Redactat, 
Consilier Ionel Băruţa 
Serviciul Investiţii 


