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REFERAT 
Privind aprobarea devizului pentru finalizarea investitiei „Reamenajare Parcul Poporului” din 

Municipiul Timişoara 
 
 

Prin Hotarârea Consiliului Local nr. 499/31.10.2006 a fost aprobata valoarea pentru 
realizarea investitiei, cu indicatorii tehnici specificati in anexe la hotarare, respectiv realizarea 
investitiei la o valoare totala de 811.735,60 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul de investiţie 
„Reamenajare Parcul Poporului”. 

Prin contractul de executie lucrări cu numărul. 253/30.12.2008, incheiat cu SC 
HORTICULTURA SA ca lider de contract şi SC NIMB SA ca asociat au demarat lucrările de 
reamenajare la parcul Poporului. 

Având în vedere că proiectul tehnic nr. AP-0712 a fost elaborat în anul 2007 iar ordinul de 
începere a lucrărilor de execuţie s-a dat în data de 05.06.2009, trecând astfel un interval de doi ani 
de zile de la data întocmirii proiectului şi începerea efectivă a lucrărilor. La data începerii lucrărilor 
ne-am deplasat la faţa locului împreună cu proiectantul general SC AGHI PROIECT SRL şi cu 
domnul Vasiel Marinescu – dirigintele de şantier, pentru a face o inspecţie cu privire la starea 
tehnică şi estetică a gardului ce costituie obiect în cadrul acestei investiţii şi pentru centralizarea 
defectelor apărute în decursul celor doi ani. De asemenea s-au făcut sondaje în diferite locuri prin 
dezvelirea fundaţiilor (mai ales în zonele ce prezintă defecte majore), constatându-se trei categorii 
de fundaţii. 

Deteriorările prezente nu sunt atipice, dar sunt periculoase pentru o construcţie cu această 
vechime. 

Intervenţiile efectuate la reţelele edilitare pozate în trotuarul adiacent (în perioada 2007-
2008) au afectat structura gardului datorită vibraţiilor generate de compactor, rezultând deplasarea 
în plan vertical a stâlpilor şi apariţia unor noi fisuri, permiţând precipitaţiilor, variaţiilor de 
temperatură şi ninsorilor să degradeze în continuare aceste elemente. Sunt vizibile exfolieri şi 
desprinderi de fragmente de cărămidă datorită umudităţii excesive din infiltraţii şi capilaritate. 

Repetatele cicluri de umed-uscat ale zidurilor au provocat desprinderi importante de 
caramidă şi dezintegrarea paramentului până la o adâncime de fundare. Prezenţa umidităţii a 
accelerat recristalizarea sărurilor absorbite prin capilaritate din pământ ducând la degradarea 
excesivă a zidăriei subterană de susţienere a gardului.  

Suprafeţele tencuite au suferit degradări deasemenea din cauza infiltraţiei şi absorţiei din 
capilaritate dar şi din cauza reparaţiilor continue defectuoase datorate repetatelor exfolieri, 
desprinderi şi fisurări. Intervenţiile repetate cu materiale necorespunzătoare executate de neavizaţi, 
au dus la creşterea suprafeţelor umede şi la desprinderi de material.  

Lipsa unui terasament adecvat la baza gardului a dus la tasări ale terenului şi implicit 
deplasări ale elementelor acestuia. 

Deasemenea arborii crescuţi spontan în vecinătatea sau chiar la baza fundaţiei gardului au 
afectat structura acestuia prin creşterea necontrolată a radăcinilor. 

S-a constat că în decursul timpului atât în perioada celor două războaie cât şi în perioada 
postbelică s-au făcut intervenţii care au dus la modificări atât la stâlpi de susţinere cât şi la arcadele 
iniţiale, vechimea şi neântreţinerea construcţiei au contribuit la crearea unui aspect exterior precar. 
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S-a constatat de asemenea că intervenţiile din perioada postbelică au fost superficiale şi 
ineficiente, minimalizarea importanţei valorii arhitecturale şi istorice, lipsa totală de minime 
investiţii de întreţinere, lucrările de asfaltare a trotuarelor făcute neglijent şi agresiv cu utilaje grele 
au dus la degradarea majoră a structurii, necesitând o intervenţie capitală a tuturor elementelor 
afectate (carămidă, beton, piatră, elemente metalice etc.).   

În Timişoara conform studiilor de cercetare şi a măsurătorilor din ani 2007-2008-2009 sau 
înregistrat  ploi acide, din măsurătorile efectuate în parculul Poporului s-a constatat un sol acid cu 
nivelul pH – ului cuprins între 4,7 şi 5,2. Deasemenea din studiile efectuate în parcul Poporului s-a 
constatat la arborii indicatori depăşiri unor elemente chimice după cum urmează: mangan, fier, 
dioxid de sulf şi cobalt. Prezenţa acestor elemente chimice în atmosfera din zona Pestalozzi şi 
parcul Poporului au determinat modificări în tehnicile de restaurare şi reabilitare. Fenomenele 
întâlnite datorită atacului biologic sunt: cruste de murdărie, desprinderi de material în fragmente de 
dimensiuni medii, asprire generală. 

Recomandările generale de reabilitare făcute de proiectantul de specialitate doamna arh. 
Marcela Titz sunt: eliminarea completă a atacului biologic prin folosirea unor instrumente adaptate 
în vederea protejării suprafeţelor friabile; aplicarea de tratamente biocide pe suprafeţele expuse 
intemperiilor avându-se în vedere protejarea suprafeţelor care rămân aparente; eliminarea 
mortarelor cu ciment (tencuieli), reparaţii locale sau mortarul între cărămizi folosind instrumente 
adaptate acestei operaţiuni; curăţarea mecanica de cruste a suprafeţelor din cărămidă; consolidarea 
şi repararea elementelor deteriorate; consolidarea cărămizi friabile – la mai mult de 20% înlocuirea 
acesteia după reţeta analizelor cărămizii; umplerea golurilor şi reţeserea paramentului de zidărie cu 
cărămidă având dimensiunile, cromatica şi caracteristicile similare celei originale; refacerea 
mortarelor dintre cărămizi la paramentele expuse folosind reţete adaptate analizelor existente, 
rostuirea să se realizeze cu mortare compatibile de var (obligatoriu fără ciment); aplicarea 
tratamentelor de hidrofugare. 

Toate aceste probleme apărute au dus la necesitatea schimbării soluţiei tehnice şi 
reproiectarea Lucrărilor de restaurare a gardului – porţi Anexa 2 la prezenta. 
 Conform devizului întocmit de executant, valoarea estimată pentru finalizarea investitiei 
„Reamenajare Parcul Poporului”, este de 405.867,53 lei inclusiv TVA. 

In consecinţă: 
 

PROPUNEM 
1. Aprobarea devizului in valoare de 405.867,53 lei, inclusiv TVA, pentru finalizarea investitiei 

„Reamenajare Parcul Poporului”, conform centralizatorului Anexa 1 şi a P.T. nr. 146 / 
02.2010 întocmit de SC TITZUNACO SRL. 

            
VICEPRIMAR, 
ADRIAN ORZA 
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