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INREGISTRAREA CERERII DE FINANTARE

Organismul intermediar pentru POR - Agentia pentru Dezvoltare Regionala

inregistrata de:

Nr:
Cod SMIS: Semnatura
Data
TITLUL: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a

blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara, pentru

familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna - faza 2

0. INFORMATII PRIVIND TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1. INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1.

Solicitantul

Denumirea solicitantului

MUNICIPIUL TIMISOARA

Codul de inregistrare fiscala

RO 14756536

Codul unic de inregistrare

Adresa sediului solicitantului

Bulevardul C.D. Loga, numarul 1, cod postal 300081, Timisoara,
judetul Timis

Email

primariatm@primariatm.ro

Tipul solicitantului

X unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei
publice locale) municipiu resedinta de judet

[] unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei
publice locale) sector al municipiului Bucuresti
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1.2. Reprezentantul legal al Solicitantului
Numele Robu T. Nicolae
Functia PRIMAR
Numarul de telefon | 0256408300
Numarul de fax 0256490635

Email nicolae.robu@primariatm.ro
1.3. Persoana de contact
Numele Georgiu H. Ana
Functia CONSILIER
Numarul de telefon | 0256408385
Numarul de fax 0256408322

Email a.georgiu®@yahoo.com
1.4. Persoana responsabila cu operatiunile financiare
Numele Haracicu M. Smaranda
Functia DIRECTOR Directia Economica
Numarul de telefon | 0256408468
Numarul de fax 0256293606

Email

smaranda.haracicu@primariatm.ro

1.5. Banca/Trezoreria

Denumirea bancii
(sucursalei)

TREZORERIA TIMISOARA

Adresa bancii

Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul
Timis

Codul IBAN RO89TREZ62124510220XXXXX
1.6.  Sprijin primit in prezent sau anterior din fonduri
publice si/sau imprumuturi din partea institutiilor
financiare internationale (IFl)
1.6.1 Ati mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau imprumuturi din partea IFl,

pentru vreunul din proiectele (fie in intregime, fie partial, respectiv pentru o parte din
activitatile cuprinse in proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finantare?

[ ] Da
X] Nu

= Daca da, va rugam sa specificati urmatoarele informatii
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Denumirea programului, titlul si NA
numarul de inregistrare a solicitarii de
finantare / proiectului

Valoarea proiectului / finantarii NA
solicitate (lei)

Sursa de finantare NA
Stadiul la data depunerii Cererii de NA

finantare Activitati finantate

1.6.2 Vreunul din proiectele (integral sau partial, respectiv activitati/investitii din proiect) ce
constituie obiectul prezentei Cereri de finantare a mai beneficiat deja de sprijin
financiar din fonduri publice sau imprumuturi din partea IFI?

[]Da
X] Nu

» Daca da, va rugam sa prezentati detalii referitoare la programul de finantare, organizatia
finantatoare / autoritatea contractanta, activitatile finantare (respectiv acele activitati care
se regasesc si in proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finantare), valoarea finantarii.

2. CEREREA DE FINANTARE

Prin prezenta Cerere de finantare se solicita co-finantarea proiectelor propuse mai jos, in cadrul
Programului Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 1 ,Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor - poli urbani de crestere”, 1.2. ,Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a
blocurilor de locuinte”.

Ratele de co-finantare ale autoritatii publice locale si asociatiilor de proprietari vor fi:
] 30% contributia autoritdtii publice locale si 10% contributia fecdreia din asociatiile de
proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare
bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;
X1 20% contributia autoritdtii publice locale si 20% contributia fecdreia din asociatiile de
proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare
bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;
] 10% contributia autoritdtii publice locale si 30% contributia fecdreia din asociatiile de
proprietari, in conditiile in care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare
bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.

2.1. Resursele materiale implicate in realizarea proiectului

Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect vor fi cele
de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara.

Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe
departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi
puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru
desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului:
strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei
de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.

Spatii de birouri:
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Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor
utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de
papetarie).
Echipamente:

o 1server

e 8 PC legate in retea

e 1 conexiune internet prin fibra optica

e 2 copiatoare

e 1 ploter

e 2 scanner-e

e 2 imprimante

2.2. Managementul cererii de finantare

Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice
ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a
proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii
specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma
de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare - e.g. aferente Expertizei tehnice a
blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI),
respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre
o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare
1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare
Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare;
Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii,
finalizata cu incheierea contractelor de servicii.
Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:
-. Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare,
incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;
-. Contract nr. 5/14.01.2013 pentru serviciile de Proiectare si inginerie, incheiat cu SC PROIECT
C&A SRL, din localitatea Timisoara.
Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul
de specialitate din cadrul UAT Timisoara - respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul
UAT Timisoara);
Durata: 4 luni.

1.2 Elaborarea dosarului de finantare

Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare;

Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un
contact permanent cu echipele firmelor contractate;

Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat;

Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la
sediile SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane - personalul
de specialitate din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL -
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respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL,
respectiv SC C&A SRL);
Durata: 4 luni

Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Managementul de proiect
1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru
Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in
implementarea proiectului - din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii
consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul
echipei.
Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primaria
Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui
proiect, urmarirea proceselor si etapelor principale, sustinerea relatiilor contractuale cu partile
implicate si avizarea rapoartelor tehnice si cererilor de prefinantare si rambursare.
Echipa de implementare a proiectului va fi constituita din:
. 1 Manager de proiect
. 1 Responsabil tehnic
. 1 Responsabil financiar
1 Responsabil achizitii
1 Asistent proiect
1 Responsabil arhivare - secretariat
Consultant specializat - implementare proiect

- 1 Expert AT Raportari

- 1 Expert AT Rambursari
e  Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

- 1 Expert - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

1.1. Structura echipei de management, desemnata de catre Primaria Timisoara in vederea
gestionarii proiectului va avea urmatoarele atribunoii:

1.1.1 Manager de proiect - principalele atributii/responsabilitati:

e  supravegherea desfasurarii zilnice a proiectului si gestionarea echipei proiectului;

e  gestionarea organizarii si participarea la sedintele/evenimentele din cadrul proiectului;
asigurarea unui circuit informational adecvat, discutii si feedback dintre diferiti actori;
intocmirea planurilor detaliate de lucru si de monitorizare a respectarii implementarii acestora;
asigurarea respectarii termenelor stabilite;

verificarea si aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic - principalele atributii/responsabilitati

e  participarea la pregatirea documentatiei de achizitie publica si la elaborarea contractelor;
e verificarea asigurarii calitatii prevazute in documentatia tehnica si in contract;
participarea la receptia calitativa a lucrarilor, pe categorii de lucrari;

patriciparea la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar - principalele atributii/responsabilitati:

coordonarea activitatilor necesare pentru buna desfasurare a activitatii de contabilitate a
proiectului;

completarea si predarea documentelor financiare legate de proiect;

participarea la implementarea subactivitatilor de achizitii publice;

relationarea cu banca si trezoreria si efectuarea platilor contractate;

e realizarea de rapoarte financiare/ situatii cerute;

. urmarirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.
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1.1.4. Responsabil achizitii publice - principalele atributii/responsabilitati:

® O & .

realizarea documentatiei de achizitie publica de servicii si lucrari;

participarea la pregatirea procedurilor de achizitii pentru desemnarea executantilor lucrarilor
de constructii;

acordarea de asistenta pentru echipa tehnica la elaborarea contractului de executie cu
constructorul;

acordarea de asistenta pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurarii
calitatii prevazute in documentatia tehnica si in contract;

participarea la receptia lucrarilor si intocmirea actelor de receptie;

colaborarea cu membrii echipei de implementare in realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

.1.5.Asistent de proiect - principalele atributii/responsabilitati:

asistenta la contractare cu Autoritatea de Management;

coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;

managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel incat, in eventualitatea materializarii
acestora sa se puna in lucru planurile de actiune stabilite;

sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si
consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;

managementul publicitatii proiectului;

sprijin la transferul de informatii intre parti;

gestionarea sedintelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;
asistenta in monitorizarea proiectului/management;

asistenta juridica;

asistenta acordata Primariei pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea
proiectului;

orice alt tip de asistenta acordata Primariei pentru implementarea cu succes a proiectului.

1.1.6.Responsabil arhivare - secretariat - principalele atributii/responsabilitati:

Indosariaza si arhiveaza toate documentele si materialele, conform procedurii specifice;
Asigura inregistrarea in registrul de intrare-iesire a intregii corespondente privind
Proiectul, pe toata durata de implementare a acestuia;

Convoaca membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, si redacteaza minuta sedintelor
interne;

Asigura logistica desfasurarii intalnirilor/sedintelor de analiza din cadrul proiectului,
transmiterea Agendei, invitatiilor, pregatirea/printarea materialelor;

La solicitarea Managerului de Proiect, realizeaza orice alte activitati specifice de
secretariat, redactare sau traduceri;

Raspunde pentru indeplinirea corespunzatoare, intocmai si la timp, a sarcinilor specifice.

Fisele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt
prezentate in anexa cererii de finatare.

Consultanta specializata nu va inlocui responsabilitatea Primariei Municipiului Timisoara de
gestiune a proiectului tratat in prezenta cerere de finantare, ca unic responsabil pentru buna
implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunitatii locale din Timisoara.

1.2. Pentru alegerea consultantului se urmareste acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:

experienta in consultanta de management (pentru implementarea cu succes a tuturor
activitatilor in corelare cu timpul, finantarea, si procedurile impuse prin contractul de
finantare)

expertiza economica si juridica (pentru realizarea managementului financiar al proiectului si
corelarea bugetului Primariei, posibilelor surse imprumutate prefinantarii, cererilor de plata
etc, precum si asistenta, analiza si raspunsul la eventualele contestatii etc),
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e  expertiza tehnica (monitorizarea implementarii tehnice a proiectului, respectarea solutiilor
propuse in proiectul tehnic etc)

Structura echipei de management, desemnata de catre consultant in vederea gestionarii proiectului

va avea urmatoarele atribumii:

1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportari - principalele atributii/responsabilitati:

. realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;

asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti;

asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare;

intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;

asigurarea unui circuit informational adecvat;

asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile
desemnate;

suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;

desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari - principalele atributii/responsabilitati:

e intocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);

e intocmirea cererilor de prefinantare;

. intocmirea cererilor de rambursare;

e asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea incadrarii proiectului in limitele
stabilite prin buget;

e urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord
cu calendarul activitatilor;

1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului

Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii - Asistenta tehnica - servicii de
supraveghere a santierului - se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi
insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate pe durata implementarii
proiectului. Serviciile de consultanta vor fi solicitate numai pentru activitatile si ariile de expertiza
pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT - servicii de supraveghere a santierului - principalele atributii/responsabilitati;

e clarificarea anumitor solutii date de proiectant;

e punerea in practica si urmarirea modificarilor proiectului survenite pe parcurs din diferite
motive obiective, etc.

e asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare si monitorizare asigurate de catre
beneficiar prin intermediul dirigintilor de santier proprii;

Fisele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt
prezentate in anexa cererii de finatare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul
echipei.

Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta
contractata.

Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de
implementare;

Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa
de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT
Timisoara si a firmei).

Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.

1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare
Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii
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proiectului de catre echipa de implementare.

Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea

rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea

lor catre Organismul Intermediar ADR Vest.

Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activitatilor de monitorizare si

evaluare a modului de implementare a proiectului.

Aceasta activitate va presupune organizarea de sedinte de lucru periodice, pe toata durata

proiectului, pentru a se analiza si verifica rezultatele etapei in curs. Aceste sedinte de lucru vor

urmari gradul de indeplinire a obiectivelor si rezultatelor proiectului prin analiza implementarii

fiecarei activitati, a gradului de respectare a graficului de activitati.

In cazul aparitiei unor riscuri care pot periclita indeplinirea fazei in curs sau a celor urmatoare, se

vor defini masuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a

riscurilor la nivel de proiect. In cazul in care se vor constata abateri de la planul initial, se vor evalua

cauzele acesteia si se vor stabili masuri pentru reincadrarea in plan.

Activitatea de evaluare si monitorizare va acoperi intreaga durata de implementare a proiectului si

se va realiza pe baza de:

. procese verbale de receptie a lucrarilor

¢ minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii

e  rapoarte financiar-contabile

e rapoarte periodice de monitorizare, sintetizand concluziile si recomandarile formulate in cadrul
sedintelor de lucru (cel putin 3 rapoarte - la initierea proiectului; intermediar; la finalizarea
proiectului)

o  time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare

O atentie deosebita va fi acordata monitorizarii si supervizarii lucrarilor de constructie. Aceasta

activitate se refera la asigurarea serviciilor de consultanta de specialitate pe durata implementarii

proiectului. Serviciile de consultanta vor fi solicitate numai pentru activitatile si ariile de expertiza

pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

Activitatea de asistenta tehnica de specialitate se refera la clarificarea anumitor solutii date de

proiectant, punerea in practica si urmarirea modificarilor proiectului survenite pe parcurs din diferite

motive obiective, etc. Supervizarea si monitorizarea vor fi asigurate de catre beneficiar prin

intermediul dirigintilor de santier proprii, asistat fiind de catre consultant.

Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare.

Aspectele tehnice se vor raporta Ol prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in

acord cu de prevederile contractuale.

Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite Ol cereri de

rambursare in acord cu graficul de transmitere CR.

Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine

Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului

financiar, echipei de implementare;

Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu

indicatorii asumati.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului.

Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor

materiale.

Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a

proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului

Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele
vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica - servicii de
supraveghere a santierului.

Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda
perfect nevoilor identificate.

Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile ,,O0UG 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru
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lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de
Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului
optim intre calitate si pret.

Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect
condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza
criteriilor mentionate.

Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de
achizitie.

Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv
responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.

Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii
pentru obiectivele proiectului.

Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului) si
resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).

Durata acestei activitati va fi de 7 luni.

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect

Contractarea executarii lucrarilor de interventie se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in
vigoare privind achizitiile publice. Executantii lucrarilor de interventie au obligatia de a respecta
prevederile autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si de a
asigura nivelurile de performanta prevazute de legislatia privind calitatea in constructii, precum si
calitatea estetica, arhitecturala si ambientala a cladirilor, in scopul protejarii securitatii si sanatatii
persoanelor, sigurantei utilizarii spatiului public si calitatii mediului natural si construit.

Materialele si sistemele izolante utilizate de contractorul executarii lucrarilor de interventie trebuie
sa fie insotite de declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care sa se ateste
conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii.

3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect

Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect.
Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al
proiectului.

Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:

» Proiectul 1 (Strada Ana Ipatescu, nr. 29, Bl. T22)

» Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 72 - 78)

» Proiectul 3 (Strada Simion Barnutiu, nr. 63/A)

» Proiectul 4 (Bulevardul Take lonescu, nr. 63 )

» Proiectul 5 ( Bulevardul Take lonescu, nr. 45 )

» Proiectul 6 (Bulevardul Take lonescu, nr. 37)

» Proiectul 7 (Calea Sagului, nr. 35 -37)

» Proiectul 8 ( Calea Sagului, nr. 53 - 55)
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Activitatile derulate se vor constitui, astfel:
3.1.1 Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de
catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau
existenta. Impreuna cu organele locale se vor stabili in primul rand locurile de depozitare a
materialelor si a baracilor de santier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanta
convenabila de limitele lucrarii.

Obiectivele organizarii de santier sunt :

- Montarea unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1

buc. tip container, existenta in dotarea executantului)

- Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta)

- Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;

- Montarea de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)

Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor :

- alei pietonale balastate pentru acces la baracamente - existente avand in vedere
amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte ;

- amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii

- amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului;

- amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru;

- amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in
santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea
executantului);

- semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;

- afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;

- asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;

- sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;

Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o
modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.

Asociatia de proprietari va asigura:

e Necesarul de apa;

e Necesarul de energie electica;

Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in
intregime de acestia.

Durata estimata: 1 saptamana

3.1.2 Dirigentie de santier

Constructorul va trebui sa ofere ajutor cu facilitatile, forta de munca, utilaje si materiale pentru
constructie oricand sunt cerute de catre Diriginte, avand legatura directa sau indirecta cu lucrarile.
- constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in
vigoare;
- constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru
efectuarea inspectiei;
- constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin
decizie.
Tinand seama de duratele normale de executie, constructorul isi va intocmi grafice de executie
tinand cont de fazele de executie in cadrul activitatii si de conditiile pentru realizarea fazei, specific
lucrarii.
Lunar, contractorul executarii lucrarilor de interventie prezinta Managerului de Proiect, pana la data
de 5 a fiecarei luni pentru luna precedenta, situatia lucrarilor executate si situatia de plata lunara,
verificate si avizate conform legislatiei specifice in vigoare.
Durata estimata: 3 luni

3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza
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Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

izolarea termica a peretilor exterior

inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic

inchiderea balcoanelor / logiilor

- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane
bituminoase

- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter

- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat

- lucrari de reparatii parapet si trotuare

- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

Durata estimata: 3 luni

3.1.4 Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care
beneficiarul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi datain
folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in
conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in
mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in
domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor
stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea
raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.

Comisiile de receptie pentru constructii se vor numi de catre Managerul de proiect si vor fi alcatuite
din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte si un reprezentant al
administratiei publice locale, si specialisti in domeniu. Proiectantul va intocmi si va prezenta in
fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei.

Receptiile se vor organiza de catre reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare
si reprezentantii asociatiei de proprietari.

Durata estimata: pe parcursul lunii a 12-a

Receptia finala este convocata de UAT Timisoara in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de
garantie. Perioada de garantie este cea prevazuta in contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat.
Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii
echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.
Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul
executantului, respectiv sediul UAT Timisoara.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si
resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect;

Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico-
financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate
are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.
Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului,
sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre
Managerul de proiect.

Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la
obiectiv.

Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale
(echipamentele folosite in cadrul firmei).
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Durata acestei activitati va fi de 3 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului

Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.
Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate.
Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de
consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a
proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de
proiect.

Rezultat: publicitate asigurata proiectului

Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor

Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si
eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.
Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui
certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor.

Responsabilul: SC PROIECT C&A SRL.

Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor,
pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;

Locatia: sediul SC PROIECT C&A SRL.

Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).

Durata: 2 luni de zile.

2.3.  Proiectele din cadrul cererii de finantare

Prezenta cerere de finantare include urmatoarele proiecte individuale:

3. DESCRIEREA PROIECTELOR Sl A ACTIVITATILOR DIN CEREREA DE FINANTARE

3.1. Localizarea proiectelor

Statul: ROMANIA

Regiunea de dezvoltare: Vest

Judetul: Timis

Municipiul / sectorul: Municipiul Timisoara

Cartierul sau zona de

interventie (dupa caz) NA

3.2, Descrierea proiectelor

3.2.1. Obiectivele cererii de finantare
Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007 - 2013 (POR) consta in sprijinirea unei

<semnatura>
<stampila>

Pagina 12 din 49



Ghidul Solicitantului

Formular A - Cerere de finantare

dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romaniei,
potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani
de crestere, imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, pentru a face din
regiunile Romaniei, in special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investitii.

Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltarii regionale se vizeaza atingerea urmatoarelor
obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata):

o Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru
a stimula o dezvoltare mai echilibrata a Regiunilor;

. Imbunatatirea accesibilitatii in regiuni si in special a acesibilitatii centrelor urbane si a
legaturilor lor cu ariile inconjuratoare;

) Cresterea calitatii infrastructurii sociale a regiunilor.

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere”
concorda cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca
promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizeaza
crearea premiselor necesare pentru cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin
reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale,
precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor si a antreprenoriatului. Urmarind o
dezvoltare teritoriala echilibrata si pentru a evita cresterea disparitatilor interne, investitiile vor fi
concentrate in orase care actioneaza ca poli regionali si/ sau locali de crestere si iradiaza dezvoltare
in zonele adiacente, acordand prioritate polilor de crestere localizati in regiunile si judetele cu un
nivel de dezvoltare mai scazut in termeni de PIB si somaj. Este esentiala sprijinirea oraselor, pentru
ca acestea sa-si indeplineasca functiile urbane, mai ales in cazul acelor orase polarizatoare, care au
legaturi intense cu arealele inconjuratoare, a caror dezvoltare este dependenta de aceste orase. in
acelasi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influentat de nivelul de dezvoltare al
oraselor mari, prin multitudinea de functii de grad superior pe care acestea le indeplinesc, acestea
actionand ca centre de crestere.

Tn cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de interventie ,,1.2. Sprijinirea investitiilor in eficienta
energetica a blocurilor de locuinte” sunt finantate investitii pentru cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte. Proiectul de fata - prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele
specifice domeniului major de interventie 1.2: crearea de locuri de munca si promovarea coeziunii
sociale, prin sprijinirea imbundtatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Romania, in
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea
imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin
realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor energetice pentru
incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin
limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al
localitatii.

Investitiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei
energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a
celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor
sociale defavorizate. Acest domeniu major de interventie va contribui la coeziunea sociala, acordand
o atentie deosebita grupurilor vulnerabile ale populatiei cu venituri mici. Implementarea masurilor
de eficienta energetica in blocurile de locuinte va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale
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populatiei, prin:
e Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior
e Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice
e Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
e Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce
sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2:

e Nr. de apartamente reabilitate pentru cresterea eficientei energetice - 490

e Economie de energie termica - 2.251.912,00 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:

» Proiectul 1 (Strada Ana Ipatescu, nr. 29, Bl. T22)

> Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 72 - 78)

» Proiectul 3 (Strada Simion Barnutiu, nr. 63/A)

» Proiectul 4 (Bulevardul Take lonescu, nr. 63 )

» Proiectul 5 ( Bulevardul Take lonescu, nr. 45 )

» Proiectul 6 (Bulevardul Take lonescu, nr. 37)

» Proiectul 7 (Calea Sagului, nr. 35 - 37)

> Proiectul 8 ( Calea Sagului, nr. 53 - 55)

3.2.2 Contextul proiectelor
3.2.2.1 Context general
Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator
major de gaze cu efect de sera. In Uniunea Europeana aproximativ 40% din energie este
consumata in acest sector. Din acest motiv, imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor
este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de energie
consumata in cladirile rezidentiale este pentru incalzire. Acest lucru este observat si in
Romania, datorita unui stoc de locuinte construite la standarde scazute in perioada comunista,
mai ales in forma de blocuri de apartamente. Cladirile rezidentiale domina totalul cladirilor
din Romania, reprezentand aproximativ 95,4% din totalul cladirilor.
La nivelul municipiul Timisoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, cladirile rezidentiale
existente sunt, in general, vechi, peste jumatate din cladirile rezidentiale fiind construite
inainte de 1970. Aceste cladiri au proprietati termice slabe - cu cerintele medii pentru
incalzire. Consumul de energie termica pentru incalzire si apa calda in gospodarii reprezinta
aproximativ 80% din consumul de energie al cladirilor.
in medie, potentialul de economisire a energiei in cladirile rezidentiale este estimat la
aproximativ 38%, ceea ar putea fi tradus in economii semnificative de petrol.
Este de asemenea important sa fie mentionat si faptul ca in cladirile din tara, consumul
specific de caldura si apa calda este dublu fata de cele din Europa de Vest, si, prin urmare,
exista o rata ridicata de emisii poluante.
Cele mai multe locuinte au fost trecute in proprietate privata incepand cu anul 1995 - un
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proces care a inceput dupa 1989 - la nivelul intregii tari si implicit in municipiul Timisoara.

In anul 2012, in proprietatea statului mai erau aproximativ 3% din locuinte in mediul urban si
doar 1% in zonele rurale. Majoritatea locuintelor noi in Romania sunt construite cu resurse
private si sunt in proprietate privata. Aproximativ 95% din locuintele din Romania sunt ocupate
de proprietar, astfel incat majoritatea gospodariilor actioneaza simultan ca proprietari si
utilizatori.

Prin proiectul de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea
imbunatatirii  eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara,
construite in perioada 1963-1990.

Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va
asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor
energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului
termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si
ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Imbunatatirea eficientei energetice in cladirile rezidentiale contribuie la crearea si mentinerea
de locuri de munca, cu efect asupra contracararii recesiunii economice, prin impulsionarea
industriei de constructii, precum si a industriilor conexe extrem de afectate de criza
economica.

3.2.2.2.Context specific

Municipiul Timisoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala resedinta a judetului
Timis, este situata in Campia Timisului, campie strabatuta de raurile Bega si Timis, a caror
prezenta a influentat in timp dezvoltarea localitati

Populatia Timisoarei este de aproximativin 303.708 locuitori, majoritatea romani. Oras
studentesc, cu mai mult de 47.000 de studenti in cele 7 mari universitati, Timisoara se bucura
de cel mai frumos campus universitar din tara.

Municipiul Timisoara se afla situat la o distanta medie de aproximativ 550 km fata de capitala
Romaniei - Bucuresti si cca.170 km si 300 km fata de Belgrad si Budapesta, capitalele celor
doua tari invecinate Serbia-Muntenegru si respectiv Ungaria.

Resurse umane - demografie si piata muncii

In prezent, Timisoara se situeaza pe locul doi pe tara, dupa Bucuresti, in ceea ce priveste volumul
total a investitiilor straine atrase, valoarea pe cap de locuitor fiind de cinci ori mai mare decat
media pe tara.
Mai ales datorita investitiilor straine masive, in ultimul timp mari intreprinderi cu activitate in
productia “high tech”, industria producatoare de software, sau telecomunicatii s-au locat si
dezvoltat in Timispoara. In jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau
subcontractori ai acestora. Aceasta dezvoltare, care a cunoscut o dinamica puternica in ultimii ani, a
determinat reducerea indicelul de migratie a tinerilor inspre vestul Europei sau continentul
american.

Intreaga zona dispune de forta de munca specializata (resurse umane), cu inalta calificare si cu
experienta in activitatile industriale, in Timisoara existand un potential ridicat de formare
profesionala. Calitatea resurselor umane din Timisoara este unul dintre motivele invocate de catre
investitorii straini atunci cand justifica alegerea Timisoarei ca locatie pentru investitiile lor in
Romania.

Populatia municipiului este relativ tanara - cca 60% din populatia stabila a Timisoarei este la vasta

<semnatura>
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activa. Totodata, fiind unul dintre cele mai mari centre universitare romanesti cu cei peste 47.000
de studenti, orasul are si 0 rezerva potentiala mare de forta de munca cu pregatire superioara (cca
7-9000 de absoloventi anual).

Structura economica

Timiooara continua sa furnizeze peste 3% din producoia industriala namionala. Caracteristic
economiilor de piana avansate, sectorul serviciilor acopera un procent tot mai mare din economia
timiooreana.

in ultimii ani, Timicoara a cunoscut o creotere economicd semnificativd, datoratd investioiilor
straine, in special in sectoare de inalta tehnologie.

Capitalul strain investit la Timiooara provine in special din oari precum Germania, Italia sau Statele
Unite. Printre cele mai mari companii stabilite aici se numara producatorul de anvelope Continental,
compania americana Solectron (telefonie mobila, aparatura electronica), Draxlmaier (componente
auto pentru BMW), Linde Gas (gaze tehnice), Procter & Gamble (detergenci), Nestlé (napolitane),
GTM Logistics Europe

Situatie locativa

Evoluoia in timp a orasului a generat tipologii distincte de ocupare a terenurilor. Acestea sunt vizibile
in pozioia relativa fana de vecinatari a suprafeoelor construite la sol.

in prezent, zona de locuinte si functiuni complementare a municipiului Timisoara se intinde pe o
suprafata de 2.643,74 ha (adica 53,15 % din teritoriul intravilan), detindnd ponderea cea mai mare in
functiunile orasului.

Intravilanul Timisoarei este impartit in 10 cartiere (zone) de locuit, cu un total de 21.837 cladiri de
locuit de diverse tipuri - cladiri individuale (15.039 - cladiri cu o locuinta si 3.159 - cladiri cu 2 sau
mai multe locuinte), avand regim de inaltime P, P+1, P+2 si cladiri colective (3.639 de cladiri), cu
regim de inaltime P+4 - P+10. Fondul locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafata
locuibila totala de 4.372.696 mp. si cu 277.944 de incaperi de locuit. Din totalul apartamentelor,
71,3% sunt in cladiri colective de locuit, 28,7% sunt in cladiri individuale, in acestea locuind un numar
total de 334.089 de persoane in 115.421 de gospodarii.

n ceea ce privente calitatea locuirii in cladirile colective se disting urmatoarele aspecte:

- Lipsa posibilitatilor financiare pentru reabilitarea periodica functionala si estetica a blocurilor de
locuit, situatia cea mai critica o reprezinta degradarea teraselor de blocuri.

« Incapacitatea posesorilor de apartamente de a face fata cheltuielilor de intretinere, in special
pentru cele de furnizare a caldurii si apei calde

La nivelul municipiul Timicoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, cladirile rezidentiale
existente sunt, in general, vechi, peste jumatate din cladirile rezidentiale au fost construite
inainte de 1970.

Ca si o caracteristica generala, aceste cladiri au proprietati termice slabe - cu cerintele medii
pentru incalzire. Consumul de energie termica pentru incalzire si apa calda in gospodarii
reprezinta aproximativ 80% din consumul de energie al cladirilor.

1. Proiect 1: ,str. Ana Ipatescu, nr. 29, Bl. T22”
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1.1 Regimul de naltime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10

Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si
are o singura scara.

Blocul de locuinte are un numar de 44 apartamente din care:
- 34 apartamente cu 2 camere

- 10 apartamente cu 3 camere,

1.2 Stadiul actual de reabilitare termica a blocului

Imobilul este orientat cu fatada principala pe directia SSV.

-Fatada prin