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REFERAT 
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ” Sprijinirea investiţiilor în 

eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – 
faza 4 ”, cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 
  Proiectul “ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe 
pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4 ”, cod SMIS 48191 este inclus în Planul 
Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara şi se finanţează în cadrul Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „ Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe ”. 
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi 
promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe 
din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la 
creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor 
de gaze cu efect de sera. 
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: 

 Imbunatatirea conditiilor de confort interior;  
 Reducerea consumurilor energetice;  
 Reducerea costurilor de intreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;  
 Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie. 

conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. 
În vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 
1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. – „ 
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”, s-a aprobat, prin HCLMT  nr. 
319/30.05.2013 cererea de finanţare necesară realizării proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică 
a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, 
cod SMIS 48191. De asemenea prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin 
Municipiului Timişoara. 
Proiectul “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, 
pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, include următoarele obiective 
de investiţii: 
            - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.83, sc.A+B+C” 

- Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.1-3-5” 
- Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul  16 Decembrie 1918, nr.79,sc.A+B+C” 
- Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.24” 
- Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.38, bl.15B” 
- Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil  Calea Şagului, nr.52”. 
Pentru proiectele 1,2 şi 3, în urma efectuării de către asistenţa tehnică proiectare, dirigintele de 

şantier şi responsabilul tehnic PMT a releveelor şi antemăsurătorilor, s-a constatat atât lipsa mai multor 
operaţii din listele de cantităţi cuprinse în proiectul tehnic realizat de către SC Proiect C&A S.R.L cât şi 
unele omisiuni în listele de cantităti aferente proiectului tehnic. 
Prin adaptarea proiectului la situaţia din teren şi rezolvarea tuturor problemelor întâlnite pe parcursul 
execuţiei lucrărilor de intervenţii, au apărut unele lucrări suplimentare ce au dus la necesitatea revizuirii 
documentaţiei.  
Prin solutiile constructive adoptate, obiectivul proiectului, indicatorii si specificatiile tehnice din 
caietele de sarcini nu se modifica.  
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 Drept urmare, s-au demarat procedurile de achiziţie publică şi s-au încheiat contracte de 
execuţie pentru lucrările suplimentare aferente proiectelor nr.1, nr.2 şi nr.3, ce nu vor fi finalizate până 
la data de 31.12.2015. 

Potrivit Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada  de eligibilitate a 
POR 2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui 
termen de finalizare, dar nu mai târziu de 31.06.2015 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi 
indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor. 

 Conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este 
necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de 
investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate 
necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest ne comunică faptul că 
proiectul “ Sprijinirea investiţíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, 
pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, se află pe Lista proiectelor cu 
risc de neimplementare în perioada  de eligibilitate a POR 2007-2013 şi că durata de implementare a acestui 
proiect poate fi prelungită. 

Drept urmare este necesară o hotărâre a Consiliului Local Timişoara pentru finalizarea contractului de 
finanţare pentru proiectul “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din municipiul 
Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191 şi aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele: 
1.  Data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, 
cod SMIS 48191, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, 
domeniul major de intervenţie 1.2”Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” cu 
atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. 
2. Introducerea în  lista de investiţii pe anul 2016 a  proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, 
cod SMIS 48191, contract de finanţare nr. 4661/22.09.2014. 
3. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat mai sus (sume neeligibile în 
cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.000.000,00 lei şi va 
fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016. 
4. Împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu,  să semneze toate actele necesare din 
contractul de finanţare nr. 4661/22.09.2014 în numele Municipiului Timişoara. 
 
 

Ptr. Secretar, 

SIMONA DRAGOI 
 
 
 

Director D.E., Administrator Public, 
SMARANDA HARACICU SORIN DRĂGOI 

 
 

 
 

 
Avizat Juridic, Manager proiect, 
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            Responsabil Tehnic 
                  Andrei Iacob 
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