ROMANIA APROBAT,
JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR
DIRECTIA TEHNICA NICOLAE ROBU
SERVICIUL D.P.U.H.

BIROUL DRUMURI SI PODURI

Nr. SC 2016 -

REFERAT

privind aprobarea utilizarii din bugetul pentru anul 2016 aferent sectiunii de functionare a
fondurilor necesare pentru executarea lucrarilor de remediere a neconformititilor cuprinse in
Anexa nr. 3 a procesului verbal de receptie finala a obiectivului de investitii ,, Modernizare Blv.

Liviu Rebreanu - losif Bulbuca*“

Prin Hotararea nr. 196 din data de 10.05.2016 Consilul Local al Municipiului Timisoara a
aprobat utilizarea fondurilor din bugetul pentru anul 2016 aferent sectiunii de functionare a sumei de
3.292.685,02 lei, cu TVA inclus pentru executarea lucrarilor de inlocuire a covorului asfaltic de pe
bulevardele L. Rebreanu si 1. Bulbuca si executarea lor de catre S.C. Drumuri Municipale S.A. in
baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 ,,Intre]mere si reparare strazi pe Sectorul 4 al mun.
Timisoara“ , nr. 64/19.06.2013 ,,Intrepnere si reparare strazi pe Sectorul 5 al mun Timisoara“ si
nr. 65/19.06.2013 wIntretinere si reparare strazi pe Sectorul 6 al mun. Timisoara*“.

Inceperea lucriarilor destinate inlocuirii covorului asfaltic pe cele doud bulevarde coincide cu
inceperea unor investitii importante pentru Municipiul Timisoara, cum sunt: ,,Executie lucrari pentru
obiectivul de investitii - Pasaj Jiul, Municipiul Timigoara®, ,,Executie lucrari pentru obiectivul de
investitii - Pasaj Popa Sapcd, Municipiul Timisoara® si Trafic Management care afecteaza major
traficul rutier. Bulevardele Liviu Rebreanu si Dr. losif Bulbuca fiind si ele artere importante cu trafic
intens, lucrarile de inlocuire ale covorului asfaltic coroborate cu inchiderea traficului prin cele doua
pasaje vor duce la perturbari grave ale circulatiei si la blocaje care ar avea repercursiuni asupra
activitatilor de transport urban ale orasului si implicit asupra activitagii economice.

Datorita faptului ca cele trei investifii au fost demarate ca urmare a existentei autorizatiilor de
construire §i a existentei unor contracte ferme, cu termene de finalizare care trebuiesc respectate.
Aceste lucrari nu pot fi oprite sau executarea lor nu poate fi aménata in altd perioada. Ca atare,
lucrarile de remediere a neconformitatilor cuprinse in Anexa nr. 3 a procesului verbal de receptie
finala de pe bulevardele Liviu Rebreanu si Dr. losif Bulbuca se pot executa pe tronsoane fara
afectarea majora a traficului rutier.

Avand in vedere cele mai sus prezentate,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara a utilizarii fondurilor
din bugetul pentru anul 2016 aferent sectiunii de functionare a sumei de 511.504,37 lei cu
TVA inclus, ce reprezintd cheltuielile aferente remedierii neconformitatilor cuprinse in
Anexa nr. 3 a procesului verbal de receptie finald a obiectivului de investitii ,, Modernizare
Blv. Liviu Rebreanu - losif Bulbuca“ si executarea acestora de catre S.C. Drumuri
Mun1c1pale S.A. in baza Acordurilor cadru nr. 63/19.06.2013 ,,Intre!tnere si reparare
strazi pe Sectorul 4 al mun. Tlmtgoam“ si nr. 65/19.06.2013 ,,Intretinere si reparare
strazi pe Sectorul 6 al mun. Timisoara“;

2. Suma de 511.504,37 lei cu TVA inclus, ce reprezintd cheltuielile aferente remedierii
neconformitatilor cuprinse In Anexa nr. 3 a procesului verbal de receptie finald a obiectivului



de investitii ,, Modernizare Blv. Liviu Rebreanu - losif Bulbuca“ va fi recuperata de la S.C.
Confort S.A. pe cale judecétoreasca;

3. Revocarea H.C.L. nr. 196 din data de 10.05.2016 privind aprobarea utilizérii din bugetul
pentru anul 2016 aferent sectiunii de functionare a fondurilor necesare pentru executarea
lucrarilor de inlocuire a covorului asfaltic de pe bulevardele L. Rebreanu si 1. Bulbuca.
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