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ROMÂNIA             SE APROBĂ 
JUDEŢUL TIMIŞ               PRIMAR  
MUNICIPIUL TIMIŞOARA        NICOLAE ROBU  
DIRECTIA TEHNICĂ 
SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA  
SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE 
COMPARTIMENT TERMOFICARE 
NR.  
 
 
 
 

REFERAT 
 

pentru aprobarea Devizului General Final, reactualizat după finalizarea tuturor 
contractelor din cadrul  proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de 

termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu 

căldură urbană" cod SMIS-CSNR 16828 
 
 
 
 
 Prin contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor nr. 

102831/22.11.2010, s-a asigurat finanţarea proiectului Retehnologizarea sistemului centralizat 

de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 

mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 

urbană, prin POS Mediu conform alocării financiare pentru perioada 2007-2013. 

Proiectul în ansamblul sau conţine un număr de 3 contracte de servicii, 4 contracte de 

lucrări la care se adaugă şi alte costuri pentru plata taxe/avize/acorduri/autorizaţii. Cele 4 

contracte de lucrări au fost tip FIDIC Galben. 

 

 Ultimul Deviz General a fost aprobat de Beneficiar prin HCL nr. 19/28.01.2014, când s-

au efectuat unele realocări între capitolele şi subcapitolele de cheltuieli. 

Se justifică actualizarea Devizului General, la valoarea finală pentru întocmirea unui act 

adiţional la contractul de finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin 

care se va modifica Anexa 1.5 la contractul de finanţare (Valoarea  eligibila a proiectului 

conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile conform SMIS). Acest demers 

este condiţionat de reactualizarea devizului general. 
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Economiile rezultate în urma finalizării tuturor celor 7 contracte sunt în valoare totală de 

5.140.538 lei, deci Devizul General Final reactualizat se va închide pe valoarea totală de 

199.916.312 lei fără TVA, faţă de valoarea iniţială de 205.056.850 lei fără TVA.  

 

 Având în vedere cele expuse mai sus, 

 

PROPUNEM: 

 

  

 1. Aprobarea Devizul General Final, reactualizat după finalizarea tuturor contractelor din 

cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul 

Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 

aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană", conform Anexei 1 la proiectul 

de HCL. 

 

      
pentru  SECRETAR,                                         

  Simona Drăgoi 
 
 
 

 
DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ,         DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, 

       Culiţă Chiş             Smaranda Haracicu 
 
 
 
 

ŞEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P.,              ŞEF SERVICIU BUGET,  
    Ioan Zubaşcu                                                                Steliana Stanciu 

 
 
 
 
                           CONSILIER C.T.,                                       AVIZAT SERVICIUL JURIDIC, 
                           Gheorghe Golban 

   
    
 

 
 
 
 
 
Red. G.G. 


