

MARTIE

APRILIE

	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1. autorizatii inainte																																																											
2. anuntul Cartea Recordurilor																																																											
3. concurs design																																																											
4. detalieri proiect																																																											
5. realizare buget final																																																											
6. campanie promovare																																																											
7. campanie fundraising																																																											
8. proiecte conexe																																																											
9. agenda finala proiect																																																											
10. instalare proiect																																																											
11. desfasurare proiect																																																											
12. dezinstalare proiect																																																											

