

11. Plan de Acțiune pentru implementarea proiectului

Tabelul următor prezintă un Plan de Acțiune pentru implementarea proiectelor propuse a fi finanțate prin fonduri UE. Planul este realizat pe baza cerințelor administrative, de mediu și instituționale în concordanță cu reglementările CE și naționale. De asemenea, acesta respectă termenele limită privind conformarea cu cerințele de mediu potrivit POS Mediu. Tabelul prezintă acțiuni, durata acestora, termenele limită pentru realizarea acestora precum și organismul responsabil pentru aceasta.

Acțiune	Perioada	Termen limită	Organism responsabil
Elaborare SF	Oct.2008.-Ian. 2009	20 Dec. 2008	Consultant AT
Elaborare Studiu de Impact	Sept.2008-Ian.2009	20 Dec. 2008	Consultant AT
Elaborarea analizei instituționale	Sept.2008-Ian. 2009	1 Dec. 2008	Consultant AT
Elaborarea analizei cost-beneficiu	Sept.2008-Ian. 2009	20 Dec. 2008	Consultant AT
Elaborarea Aplicației	Dec.-Ian. 2009	15 Ian. 2009	Consultant AT
Evaluarea Aplicației	Feb.-Mai 2009	30 Mai 2009	Comisia Europeană
Elaborarea dosarului de licitație pentru AT (inclusiv a TdR)	Feb.-Mar. 2009	28 Feb. 2009	Consultant AT
Elaborarea dosarului de licitație pentru contractul de achiziții (inclusiv specificațiile tehnice)	Feb.-Mai 2009	30 Mai 2009	Consultant AT
Înființarea UIP și a UMP	Martie-Mai 2009	30 Mai 2009	Municipalitatea
Contractarea contractelor de AT (de la publicarea anunțului până la semnarea contractului)	Iulie-Dec. 2009	Dec. 2009	Municipalitatea
Contractarea de contracte de echipamente (de la publicarea anunțului până la semnarea contractului)	Iulie-Dec.2009	Dec. 2009	Municipalitatea
Implementarea contractelor de AT	2010-2011	20 Dec. 2011	Consultanții aleși
Implementarea contractelor de echipamente	2010-2011	20 Dec. 2011	Furnizorii aleși