

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția
"CONSOLIDARE CALEA DOROBANȚILOR - STR. A. ȘAGUNA"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		VALOARE APROBATĂ DECEEMBRIE 2004		VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA LICITAȚIILOR	
		Mii lei ROL	RON	Mii lei ROL	RON
1	2	3	4	5	6
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului				
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	60.505	6.051		
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	196.350	19.635		
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	674.818	67.482		
3.3	Proiectare si engineering	1.970.640	197.064	2.003.770	200.377
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	20.000	2.000		
3.5	Consultanță				
3.6	Asistență tehnică	1.160.363	116.036	791.220	79.122
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	60.505.009	6.050.501	77.970.980	7.797.098
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotări				
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	3.025.250	302.525	535.280	53.528
	5.1.1. Lucrări de construcții				
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării				
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare				
	5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale	423.535	42.354	1.020.580	102.058
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	3.025.250	302.525	4.103.740	410.374

CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru darea in exploatare				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice			
TOTAL		71.061.722	7.106.172	86.425.570
PARTEA a II-a				
Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție				
PARTEA a III-a				
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție				
TOTAL GENERAL		71.061.722	7.106.172	86.425.570

DIRECTOR D. EDILITARĂ
DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU R.P.,
IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU I.T.,
VASILE OLAR

CONSILIER,
CRĂCIUNESCU MARCEL

PROIECTANT GENERAL,
APECC

|

|

|

|

|