

SC2020-16536/21.07.2020

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de**  
**10.12.2019**

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre și Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019,

Facem următoarele precizari:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza DALI, pentru obiectivul „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT”, Municipiul Timișoara și-a **asumat investiția în valoare de 17.784.639,40 lei (TVA inclus)**, valoare cuprinsă în devizul general care este parte integrantă a proiectului în faza DALI și anexă la Hotărârea mai sus menționată.

Având în vedere adresa SC2020-016535 din data de 21.07.2020 transmisă de către arhitect Adina-Marilena Szitar în calitate de elaborator al proiectului nr. 271 „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” realizat în cadrul S.C. ATELIER21 S.R.L., devizul general al obiectivului se modifică, astfel **noua valoare totală a investiției este de 17.777.622,65 lei (TVA inclus)**.

Menționăm că aceste modificări au apărut ca urmare a avansării și detalierii proiectului în special a sumei alocate pentru dirigenția de șantier (cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică) și pentru echipamente ce nu necesită montaj (cap. 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază).

Propunem aprobarea valorii noului deviz general aferent obiectivului „Reabilitare imobil cinematograf „STUDIO” DALI + PT” prin modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 615 din data de 10.12.

ȘEF SERVICIU U.I.P.I.C.,  
SANDA GREBLĂ

CONSILIER S.U.I.P.I.C.,  
ANDREEA PĂTROI