

DEVIZ GENERAL

Propus spre aprobare, privind investiția
"AMENAJARE PIAȚA TRAIAN"
în mii lei/EURO

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			
		VALOARE APROBATĂ IANUARIE 2005		VALOARE REZULTATĂ ÎN URMA LICITAȚIILOR	
		Mii lei	EURO	Mii lei	EURO
1	2	3	4	3	4
PARTEA I					
CAPITOLUL 1					
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului				
1.2	Amenajarea terenului	36.587	928		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	21.952	557		
CAPITOLUL 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
CAPITOLUL 3					
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica					
3.1	Studii de teren	48.427	1.229		
3.2	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3.170	80		
3.3	Proiectare si engineering	963.530	24.452	924.841	24.098
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	39.878	1.012		
3.5	Consultanță				
3.6	Asistență tehnică	204.889	5.200	144.942	3.978
CAPITOLUL 4					
Cheltuieli pentru investitia de baza					
4.1	Construcții și instalații	14.634.931	371.398	16.523.276	457.594
4.2	Montaj utilaj tehnologic				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj				
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport				
4.5	Dotări				
CAPITOLUL 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	512.223	12.999		
	5.1.1. Lucrări de construcții	365.873	9.285		
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării	146.349	3.714		
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	392.718	9.966	214.803	5.949
	5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale	392.718	9.966	214.803	5.949
	5.2.2. Costul creditului				
5.3	Cheltuieli diverse si neprevăzute	797.668	20.243	879.653	24.283

CAPITOLUL 6					
Cheltuieli pentru darea in exploatare					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare				
6.2	Probe tehnologice				
TOTAL		17.655.973	448.064	18.687.515	515.902
Din care C + M		15.059.343	382.168	16.523.276	457.594
PARTEA a II-a					
Valoarea ramasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție					
PARTEA a III-a					
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție					
TOTAL GENERAL		17.655.973	448.064	18.687.515	515.902
Din care C + M		15.059.343	382.168	16.523.276	457.594

ȘEF SERVICIU T.R.P.,

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU I.T.,

VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,

CRĂCIUNESCU MARCEL