

REFERAT

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL529/11/14/2006 pentru realizarea investiției „Centrala termică și utilității” la Școala Generală nr. 6 (29) ,str. Vaslui nr. 24 , Timișoara

Școala Generală nr. 6 (29) , este situată în Timișoara str. Vaslui nr. 24 Vaslui nr. 24 și lucrările sunt cuprinse în bugetul local, la cap.65.02.03.02-Învățământ primar ,alin B –Lucrări noi , există fonduri aprobate pentru realizarea execuției acestei lucrări pe parcursul anilor 2008.

Proiectul și caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.64/08.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuție se ridică la valoarea de 90389,56 RON cu tot cu valoarea de proiectare în loc de 65.151,35 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferență în valoare de 25.238,21 RON.

Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2006 cu valorile pentru lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic și caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.

Eșalonarea investiției : 2008

Durata de realizare a investiției: 5 luni

4. DEVIZUL GENERAL

4.1 REABILITARE INSTALAȚII APĂ CALDĂ MENAJERĂ	5.816,86 RON
4.2 ALIM. INSTALAȚII APĂ RECE	307,57 RON
4.3 REABILITARE SALĂ CAZANE	1.394,58 RON
4.4 CENTRALĂ TERMICĂ	11.626,97 RON
4.5 INSTALAȚI ELECTRICE	1.510,07 RON
4.6 INSTALAȚI INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE	28.959,62 RON
4.7 INST.INT. DE UTILIZARE GAZE NATURALE	4.543,84 RON
4.8 DOTĂRI,UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE	18.198,09 RON
4.9 Cheltuieli de proiectare	3.600,00 RON

TOTAL FĂRĂ TVA	75.957,61 RON
TVA	14.431,94 RON
TOTAL CU TVA	90.389,56 RON

Propunem:

1 Se suplimentează devizul general în valoare de 65.151,35 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 529/14.11.2006 , cu suma 25.238,21 de RON conform proiectului de execuție nr.213/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiției.

VICEPRIMAR,
Ing. Adrian Orza

DIRECTOR,
ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,
Ing. Marius Duma

CONSILIER,
Ing. Gabriela Danciu

Avizat:
SERVICIUL JURIDIC,

