

REFERAT

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL 415/23.12.2002 pentru realizarea investiției „Alimentare cu gaze naturale și centrală termică” la Grădinița PN 19 ,str. Luminii nr. 22 , Timișoara

Grădinița PN 19 este situată în Timișoara str. Luminii nr.22 și lucrările sunt cuprinse în bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învățământ preșcolar alin A –Lucrări în continuare , există fonduri aprobate pentru realizarea execuției acestei lucrări pe parcursul anilor 2008.

Proiectul și caietul de sarcini a fost executat de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.67/08.06.2007 iar în urma acestuia s-a constatat că valoarea lucrării de execuție se ridică la valoarea de 111.854,44 RON cu tot cu valoarea de proiectare, în loc de 39.810 RON cât a rezultat din studiul de fezabilitate ,rezultând o diferență în valoare de 72.044,44 RON.

Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile pentru lucrări din acel an ,iar proiectul tehnic și caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.

Eșalonarea investiției : 2008

Durata de realizare a investiției: 5 luni

4. DEVIZUL GENERAL

4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ	4.780,02	RON
4.2 ALIMENTARE INST. CU APĂ RECE	2.749,11	RON
4.3 CENTRALĂ TERMICĂ	3.829,34	RON
4.4 REABILITARE INST. INT. DE ÎNCĂLZIRE	53.366,26	RON
4.5 INSTALAȚI INTERIOARE DE UTILIZARE GAZE NATURALE	3.518,17	RON
4.6 CHELTUIERI DE PROIECTARE	5.200,00	RON
4.7 LISTA DE UTILAJE	20.552,43	RON
TOTAL FĂRĂ TVA	93.995,33	RON
TVA	35.241,46	RON
TOTAL CU TVA	111.854,44	RON

Propunem:

1 Se suplimentează devizul general în valoare de 111.854,44 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 422/23.12.2002 , cu suma de 72.044,44 RON conform proiectului de execuție nr.221/2007 ,întocmit de SC" KNG COMP " SRL ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor pe parcursul anului 2008.

3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiției.

VICEPRIMAR,
Ing. Adrian Orza

DIRECTOR,
ec. Nicușor C-tin Miuț

ȘEF SERVICIU,
Ing. Marius Duma

CONSILIER,
Ing. Gabriela Danciu

Avizat:
SERVICIUL JURIDIC