

REFERAT
privind aprobarea modificării studiului de fezabilitate
"Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif"

Având în vedere că în „Conceptul strategic privind sistemul de termoficare al Municipiului Timișoara” aprobat de Consiliul Local în anul 2003 se prevede realizarea unor lucrări de investiții (re tehnologizare, modernizare, reabilitare și dezvoltare) în sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice care să conducă la reducerea prețului energiei termice furnizată populației.

În anul 2006 prin HCLMT nr. 278/06.06.2006 a fost aprobat studiul de fezabilitate "Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif" ce prevedea reabilitarea unor tronsoane aparținând rețelor termice secundare din această zonă. Stabilirea tronsoanelor de rețea termică ce urmau a fi reabilitate s-a făcut pe baza depășirii duratei normale de viață precum și a numărului de avarii apărute până în acel an. Începând cu anul 2007 o parte din aceste tronsoane de rețea termică au fost executate cu fonduri din bugetul local și fonduri proprii ale SC Colterm SA. Având în vedere că în perioada sezonului de încălzire 2007-2008 au apărut un număr mai mare de avarii la alte tronsoane de rețea termică decât cel stabilite prin studiul de fezabilitate (datorită influenței unor factori a căror pondere nu se putea previziona corect, cum ar fi gradul real de uzură interioară a conductelor, influența coabitării cu alte gospodării subterane, influența factorilor de mediu) se impune modificarea tronsoanelor de rețea termică la care urmează a se efectua lucrări de reabilitare și realocării resurselor în acest sens.

Având în vedere lucrările de reabilitare la aceste tronsoane se vor executa începând cu terminarea sezonului de încălzire și ținând seama că se vor reflecta începând cu noul sezon de încălzire în calitatea furnizării energiei termice pentru încălzire și a apei calde de consum către populație;

Având în vedere că în noul studiu de fezabilitate se propune doar modificarea unor tronsoane de rețea termică secundară ce urmează a fi executate, valoarea investiției conform devizului general din vechiul studiu de fezabilitate și noul studiu de fezabilitate rămânând neschimbate:

În studiul de fezabilitate "Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif" întocmit de SC Colterm SA și aprobat prin HCLMT nr. 278/06.06.2006 valoarea investiției conform devizului general a fost de 1.443.248,48mii lei (ROL).

În noul studiu de fezabilitate "Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif" valoarea investiției este de 1.443.819.72 lei (RON), reprezentând 393.411.37 EUR la data de 10.04.2008 conform devizului general din studiul de fezabilitate întocmit de SC COLTERM SA

Având în vedere adresa S.C. Colterm S.A. înregistrată sub numărul RE 2008-1679 din

25.04.2008 prin care se solicită modificarea unor studii de fezabilitate privind rețelele termice secundare,

PROPUNEM:

1. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a studiului de fezabilitate "Reabilitare rețea termică secundară Zona Lunei - Str. Șt. O. Iosif", conform proiectului nr. 07 -2008 întocmit de SC Colterm SA.

2. Modificarea și completarea corespunzătoare a HCLMT nr. 278/06.06.2006.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ
DUMITRU ANDOR

ȘEF SERVICIU ENERGETIC
IOAN ZUBAȘCU

AVIZAT JURIDIC
MIRELA LASUSCHEVICI

RED. MM