

ROMÂNIA
JUDETUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR
SC2018-13815/13.06.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE**

privind aprobarea prelungirii perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucțiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

În data de 29.06.2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. 3524 pentru proiectul „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli Urbani de Creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”. Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2007-2013.

Data limită de finalizare a implementării proiectului este 30.06.2018, conform Act adițional nr.5 la Contractul de finanțare.

Deși Regia Autonomă de Transport Timișoara, căreia i-a fost atribuit prin HCL dreptul de administrare a sistemului de transport public naval, a fost autorizată în baza AUTORIZAȚIEI TPMCN nr.15-DTS din 21.11.2016 să desfășoare activitatea de transport public de pasageri pe căi navigabile interioare, datorită legislației neclare nici la această dată transportul de călători pe Canalul Bega nu este posibil datorită lipsei Administrației de cale navigabilă și a administrației portuare a Canalului Bega.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Municipiul Timișoara, încă din anul 2016, în luna aprilie 2018 Ministerul Transporturilor a prezentat Guvernului României propunerea de înființare a Administrației Canalului Bega, administrație fără de care nu se poate desfășura transportul public pe Canalul Bega.

Prin HCL nr.231/08.05.2018, Municipiul Timișoara a pus la dispoziția Ministerului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă “ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spațiul de 105,41 mp, situat în str. General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis.

La data de 30.05.2018 prin adresa cu nr.12763, Municipiul Timișoara a transmis către ADR-Vest solicitarea de act adițional de prelungire cu 6 luni a contractului de finanțare, respectiv până la data de 31.12.2018, pe motiv că nu a fost emisă HG pentru înființarea ADMINISTRAȚIEI CANALULUI NAVIGABIL BEGA.

În această situație prin Expunerea de motive cu nr.SC2018-12723/30.05.2018, am solicitat aprobarea prin HCL a prelungirii a perioadei necesare finalizării contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, cu 6 luni, respectiv până la 31.12.2018.

Prin adresa cu nr.10965/05.06.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara cu nr.SC2018-13125/06.06.2018, ADR Vest, motivând că întrucât în Ședința de Guvern din 31.05.2018 a fost aprobată HOTARÂREA privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “

Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș, acceptă o prelungire cu maxim 3 luni a contractului de finanțare nr.3524/29.06.2012, respectiv până la 30.09.2018.

La această dată deținem informația, conform sit-ului oficial al Guvernului Românie, că în data de 31.05.2018 în ședință de Guvern a fost aprobată organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș .

Municipiul Timișoara a transmis către Ministerul Transporturilor adresa cu nr. SC2018-13309/07.06.2018, prin care a solicitat să i se transmită care sunt pașii pe care trebuie să- i urmeze în vederea demarării transportului public de pasageri pe Canalul Bega.

Până la această dată nu s-a primit un răspuns oficial de la Ministerul Transporturilor, dar ca urmare a discuțiilor telefonice, Municipiul Timișoara, prin adresa cu nr.SC2018-13507/11.06.2018 a transmis Ministerului Transporturilor următoarele documente:

1. confirmare Instituția Prefectului Județului Timiș pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, jud.Timiș;

2. extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1;

CD conținând:

- confirmare Instituția Prefectului Județului Timiș pentru HCL 231/08.05.2018 privind punerea la dispoziția Ministrului Transporturilor, în regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonomă”Administrația Canalului Navigabil Bega” Timiș, spațiul de 105,41 mp, situat în str. Gen. Magheru nr.23, Municipiul Timișoara, jud.Timiș;

- extras Carte Funciară nr. 446400, nr.top.446400-C1;

- Proiect tehnic “ Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”

- Proiect 2 - Pontoane debarcare.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Din analiza Proiectului de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș rezultă că Regia va fi funcțională după data înmatriculării în registrul comerțului în urma:

- numirii prin Ordin al ministrului transporturilor a membrilor consiliului de administrație;
- aprobării de către consiliul de administrație a regulamentului propriu de organizare și funcționare și a regulamentului de ordine interioară;
- aprobării de către consiliul de administrație a strategiei de dezvoltare a Regiei;
- aprobării de către consiliul de administrație a structurii organizatorice și a numărului de posturi.

Pentru desfășurarea transportului public de pasageri pe Canalul Bega Municipiul Timișoara va trebui să obțină avizul Regiei Autonome “ Administrația Canalului Navigabil Bega ” Timiș , aviz pentru care nu cunoaștem la această dată ce documente vor fi solicitate.

3.Alte informații

În vederea implementării proiectului este necesară îndeplinirea tuturor indicatorilor prevăzuți și efectuarea în anul 2018 a următoarele cheltuieli prevăzute deja în bugetul local pentru anul 2018:

- comunicat de presă de la finalul proiectului, în valoare de 800,00 lei +152,00 lei - TVA(19%) =952,00 lei TVA inclusă în cadrul contractului de prestări servicii nr.122/04.10.2012 încheiat cu SC GrafisArt SRL;

4. Concluzii

Având în vedere situația descrisă considerăm oportună aprobarea datei de 30.09.2018 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraselor-poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, în scopul finalizării proiectului așa cum acesta a fost conceput și aprobat conform Contractului de finanțare.

PRIMAR
NICOLAE ROBU



MANAGER PROIECT
MAGDALENA NICOARĂ

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Magdalena Nicoară.

