

**R E F E R A T**

Privind suplimentarea sumelor alocate din devizul general estimativ, aprobat prin HCL 103/27.03.2007 pentru realizarea investiției

**„Amenajare spatii PMT – corp B Sediul Banc Post din Timisoara, Bv.M.Eminescu nr.2A”**

Avand in vedere ca in proiectul initial (dupa care sa intocmit si devizul general estimativ) destinatia spatiilor era specifica activitatii bancare iar in momentul de fata cladirea isi schimba destinatia in sediu pentru birouri al Directiei Fiscale a Primariei Municipiului Timisoara, facandu-se modificari interioare si exterioare, precum si extiderea pe verticala a cladirii existente S+P+3E , rezultand S+P+3E+Er.

Din acest motiv sunt necesare cantitati de lucrari suplimentare ce nu au putut fi prevazute in devizul general estimativ initial . La ora aceasta pentru desfasurarea noilor activitati in acest sediu sunt necesare lucrari de climatizare, incalzire, arhitectura interioara si exterioara, instalatii curenti slabi, instalatii semnalizare incendiu, control acces antiefracție, control video camera tezaur.

Toate acestea sunt evidentiatare in noul deviz general din ANEXA la acest referat, diferenta de suma ce mai trebuie aprobata fiind de 599.392,16 lei.

**P r o p u n e m:**

- 1 Suplimentarea devizul general în valoare de 2.405.357,84 lei cu TVA aprobat prin HCL 103/27.03.2007, cu suma de 599.392,16 lei conform noului deviz general din ANEXA ,care face parte integrantă din prezentul referat.
2. Finalizarea lucrarilor suplimentare se va face pana la 30 octombrie 2008.
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării suplimentarii fondurilor necesare pentru finalizarea investiției.

VICEPRIMAR,  
Ing. Adrian Orza

DIRECTOR,  
Ec. Nicușor C-tin Miuț

CONSILIER,  
Ing. Marius Micsa

Avizat:  
SERVICIUL JURIDIC,