

## REFERAT

Privind suplimentarea devizului general aprobat prin HCL 424/23.12.2002 pentru realizarea investiției „Alimentare cu gaze naturale și centrală termică la Grădinița PP 30, str. V.Lupu nr. 29/a, Timișoara”

Grădinița PP 30 este situată în Timișoara str. V. Lupu nr.29/a iar lucrările sunt cuprinse in bugetul local, la cap.65.02.03.01-Învățămînt preșcolar, A –Lucrări în continuare, pentru care există fonduri aprobate în bugetul anului 2008.

Proiectul și caietul de sarcini au fost executate de către SC”KNG COMP”SRL în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007, constatându-se că valoarea totală a lucrării se ridică la suma de 358.282,28 RON cu tot cu valoarea de proiectare, în loc de 98.680 RON cât a fost prevăzut în studiul de fezabilitate, rezultând o diferență de 259.602,28 RON.

Studiu de fezabilitate s-a aprobat în 2002 cu valorile aferente lucrărilor din acel an, iar proiectul tehnic și caietul de sarcini s-a executat în anul 2007 cu valorile lucrărilor din acest an.

Eșalonarea investiției : 2008  
Durata de realizare a investiției: 5 luni

### 4. DEVIZUL GENERAL

4.1 REABILITARE INST. APĂ CALDĂ MENAJERĂ	43.820,71	RON
4.2 REABILITARE SALA CAZAN	16.433,29	RON
4.3 CENTRALĂ TERMICĂ	25.394,27	RON
4.4 INSTALATII ELECTRICE	2.181,47	RON
4.5 INSTALAȚII INTERIOARE DE INCĂLZIRE	115.185,90	RON
4.6 ALIM. INSTALATIE CU APĂ RECE	3.367,24	RON
4.7 INSTALAȚII GAZ	30.178,55	RON
4.8 LISTA DE UTILAJE	52.516,11	RON
4.9 CHELTUIELI DE PROIECTARE	12.000,00	RON
TOTAL FĂRĂ TVA	301.077,54	RON
TVA	57.204,74	RON
TOTAL CU TVA	<b>358.282,28</b>	<b>RON</b>

### **Propunem:**

1. Suplimentarea devizului general în valoare de 98.680 RON cu TVA aprobat prin HCL nr. 424/23.12.2002, cu suma de 259.602,28 RON conform proiectului de execuție nr.223/2007, întocmit de SC"KNG COMP" SRL, în baza contractului de proiectare nr.69/08.06.2007 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anului 2008.
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în vederea aprobării investiției.

**VICEPRIMAR,**  
Ing. Adrian Orza

**DIRECTOR,**  
ec. Nicușor C-tin Miuț

**ȘEF SERVICIU,**  
Ing. Marius Duma

**CONSILIER,**  
Ing. Severina Călinescu

Avizat:  
**SERVICIUL JURIDIC**