

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
DIRECȚIA EDILITARĂ  
BIROUL INFR. TRANSPORT  
NR.SC2005 -19755 DIN 17.11.2005

SE APROBĂ,  
PRIMAR  
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

**REFERAT**  
**privind actualizarea valorii Devizului General pentru lucrarea**  
**„Amenajare strada Cozia”**

În urma numeroaselor solicitări ale cetățenilor cu privire la condițiile impracticabile de circulație de pe str.Cozia,Primăria Municipiului Timișoara a introdus în programul de investiții drumuri, execuția lucrărilor de „Amenajare strada Cozia”.

Strada Cozia este situată în partea de sud a orașului și face legătura între străzile : str.Cosminului și str. Drubeta. Această stradă este din pământ și pavaj, circulația se desfășoară anevoios în perioadele uscate ale anului, iar în perioadele umede strada este impracticabilă din punct de vedere al circulației autovehiculelor.

Necesitatea și oportunitatea investiției derivă din cele menționate mai sus, la acestea mai trebuie adăugat și faptul că lucrările necesare colectării și evacuării apelor pe această stradă sunt total inexistente.

Prin realizarea unei îmbrăcăminti moderne, se asigură o circulație corespunzătoare pe această stradă, îmbunătățindu-se substanțial viabilitatea părții carosabile, fapt ce conduce la desfășurarea unei circulații corespunzătoare, și la reducerea consumului de combustibil și la o uzură redusă a autovehiculelor.

Apele meteorice de pe suprafața carosabilă cât și de pe zona verde și de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo sunt dirijate spre galeriile de colectare și evacuare a apelor pluviale și menajere.

Studiul de Fezabilitate „Amenajare strada Cozia” a fost aprobat de Consiliul Local prin HCL nr.381 din 10.12.2002.

În conformitate cu Devizul General aprobat a rezultat pentru execuția lucrării o valoare de 293.446,03 lei RON.

În urma licitației de atribuire a contractului de execuție, valoarea minimă ofertată a fost de 689.202,78 lei RON, depășind valoarea aprobată.

În conformitate cu prevederile HG 1179/24.10.2002 privind aprobarea structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru investiții și lucrări de investiții art.7 „Devizul general întocmit la faza de proiectare – Studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări,pe baza cheltuielilor legal efectuate pînă la acea dată și în urma aplicării procedurii de achiziție publică de lucrări,rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție/lucrărilor de investiție”.

Deasemenea au fost identificate fonduri disponibile prin economiile realizate la lucrările în curs de execuție,dar având în vedere tendințele de creștere a prețurilor la materialele de construcții la repetarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări este posibil să se obțină valori mai mari.

Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de amenajare a străzii Cozia ,  
prezentăm spre aprobare Devizul General cu noile valori obținute în urma licitației.

**DIRECTOR D. EDILITARĂ,  
DUMITRU ANDOR**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ADRIAN BODO**

**ȘEF SERVICIU TRP,  
IOAN GANCIOV**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC,  
MIRELA LASUSCHEVICI**

**ÎNTOCMIT,  
SZABO GEORGETA**