

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA EDILITARĂ
BIROUL INFR. TRANSPORT
NR.SC2006 – 17 854 DIN 11.09.2006

SE APROBĂ,
PRIMAR
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT
privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul
„Amenajare str. Ion Rațiu”

Direcția Edilitară are achiziționate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentații se referă la amenajarea străzii Ion Rațiu.

Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 și a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 401 din 10.12.2002 , având o valoare de 136.306,6 RON reprezentând 40.796 euro.

Soluția prevăzută pentru realizarea sistemului rutier era aceea de macadam protejat cu tratament bituminos. Acest tip de îmbrăcăminte se folosește de regulă pe drumuri cu trafic redus.

Din experiențele anterioare s-a constatat că o astfel de îmbrăcăminte este costisitoare, necesitând o întreținere permanentă, ce se realizează de regulă prin plombări și tratamente bituminoase de etanșare.

Totodată având în vedere mărirea intensității traficului în municipiul Timișoara s-a cerut proiectantului să înlocuiască structura rutieră inițială prin introducerea unui strat de uzură mai rezistent , și astfel implicit să actualizeze devizul general al investiției.

De asemenea, consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma actualizării investiția a ajuns la valoarea de 379.578 RON reprezentând 107.599 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare str. Ion Rațiu”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ,
DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU RP,
IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU JURIDIC,
MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T.,
VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,
SZABO GEORGETA