

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
SC2015 –

Se aprobă,

PRIMAR

Nicolae ROBU

REFERAT

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 40138, „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Începând cu data de 16.02.2013, Municipiul Timișoara implementează proiectul „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor–poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Proiectul are un buget total în valoare de 3.999.719,84 lei (inclusiv TVA), din care:

-Contribuția proprie a Municipiului Timișoara în valoare de 114.598,15 lei (fără TVA), respectiv:

- cheltuieli eligibile: 63.584,70 lei (fără TVA)
- cheltuieli neeligibile: 51.013,45 lei (fără TVA)

-asistența financiară nerambursabilă solicitată: 3.115.650,20 lei (fără TVA)

-TVA: 769.471,49 lei.

În urma derulării procedurilor de achiziție publică, în data de 19.08.2014 a fost semnat contractul de execuție lucrări nr.198/19.08.2014 încheiat între Municipiul Timișoara și SC BACKUP TECHNOLOGY SRL în valoare de 1.589.000 lei, la care se adaugă TVA.

Proiectul prevede achiziționarea și instalarea unui număr de 94 de camere video, ale căror imagini vor fi monitorizate prin intermediul unui dispecerat care va funcționa la sediul Poliției Locale din Timișoara. În urma implementării proiectului, supravegherea prin intermediul camerelor video va deveni funcțională în 13 locații din Timișoara.

Până în prezent au fost instalate 72 camere de supraveghere video în 11 locații (Piata Libertății, Piața Victoriei, Piața 700, Piața Badea Cârțan, Piața Traian, Liceul C.D Loga, Liceul Eftimie Murgu, Liceul J.L Calderon, Liceul N.Lenau, Liceul G. Moisi, Primăria Mun. Timișoara).

Cele 22 de camere de supraveghere video care urmează a fi montate în Piața Sf. Gheorghe, respectiv Piața Unirii, sunt condiționate de lucrările (montarea stâlpilor de iluminat) care se efectuează în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507.

Având în vedere că până la data de 16.12.2015, stâlpii de iluminat public din Piața Sf. Gheorghe, respectiv Piața Unirii pe care urmează a fi instalate cele 22 de camere de supraveghere video nu au fost montați, există riscul major de a nu finaliza proiectul în perioada contractuală actuală, adică până la data de 31.12.2015.

Astfel, Municipiul Timișoara va solicita prelungirea contractului de finanțare cu 6 luni, până la data de 30.06.2016, conform Instrucțiunii 144/10.12.2015 emisă de MDRAP. Prolungirea este necesară pentru asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor și obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanțării nerambursabile.

Datorită faptului că toate cheltuielile care vor fi angajate și realizate după data de 31.12.2015 sunt considerate neeligibile, aprobarea prelungirii proiectului presupune asumarea de către beneficiarul proiectului a acestora, în valoare de **1.500 lei** (TVA inclusă) reprezentând 0,04% din valoarea bugetului inițial aprobat prin HCL. Aceasta sumă de 1500 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor care vor fi executate după 31.12.2015, asistență tehnică din

partea proiectantului și a dirigintelui de șantier, cote legale și anunț de presă la finalizarea proiectului, cheltuieli ce se vor efectua după 31.12.2015.

Având în vedere cele de mai sus,

Propunem următoarele:

-Aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, COD SMIS 40138, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor–poli urbane de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați.

-Aprobarea introducerii în lista de investiții pe anul 2016 a proiectului „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Timișoara”, COD SMIS 40138, contract de finanțare nr. 3631/15.02.2013,

-Aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500 lei (TVA inclusă) și va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2016.

-Lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

-Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanțare nr.3631/15.02.2013 în numele Municipiului Timișoara .

Pt. Secretar,
Jr. Simona Drăgoi

Director Direcția Dezvoltare
Ing. Magdalena Nicoară

Director executiv Direcția Economică
Ec.Smaranda Haraciu

Șef Serviciul Monitorizare și Implementare Proiecte
Ing. Gabriela Bica

Manager proiect
Dana Lașcu

Responsabil tehnic instalații
Sorin Trușcă

Avizat juridic
Cons. Juridic Daniela Ștefan