

**ACT ADITIONAL NR. \_\_ din data de \_\_\_\_\_ la**  
**Contractul nr. SC2017-10724/02.05.2017**

Părțile:

- **MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**, prin Primar, cu sediul în Municipiul Timișoara, B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș, tel. 0256-408367, fax 0256-204177, cod fiscal 14756536, reprezentat prin Nicolae Robu - Primar și Steliana Stanciu - director economic, în calitate de **Beneficiar**, și
  - **Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.**, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Eternității, nr. 45, jud. Timiș, tel. 0256-215005, fax 0256-215007, e-mail [office@sdm-tm.ro](mailto:office@sdm-tm.ro), număr de ordine în registrul comerțului J35/3475/1994, CIF RO3286536, reprezentată prin Valentin Martânov - director general, în calitate de **Executant**,
- au convenit, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, modificarea și completarea clauzelor contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017 având ca obiect executarea și finalizarea lucrărilor de „reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității”, după cum urmează:

**Art.1.** Se modifică și se completează art. 11, punctul 11.1, alin. 1 din contract, care va avea următorul conținut:

„Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, în mod direct, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract, putând lucra cu subantreprenori însă fără a depăși un procent de maxim 30% din valoarea totală anuală a contractului”.

**Art.2.** Se prelungește durata contractului prevăzută la art. 5, punctul 5.1 din contract, pe o perioadă egală cu perioada inițială, respectiv cu 4 (patru) ani de zile, cu începere de la data de 02.05.2021 și până în data de 01.05.2025.

**Art.3.** Celelalte prevederi ale contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017, rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat și semnat astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare, din care 2 (două) pentru beneficiar și unul pentru executant.

**BENEFICIAR,**  
***MUNICIPIUL TIMIȘOARA***

**EXECUTANT,**  
***Societatea DRUMURI MUNICIPALE***  
***TIMIȘOARA S.A. Timișoara***

**PRIMAR,**  
**NICOLAE ROBU**

**DIRECTOR GENERAL,**  
**VALENTIN MARTÂNOV**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ,**  
**SLAVIȚA DUBLEȘ**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**MARCELA FERICEL**

**DIRECȚIA D.G.D.P.P.R.U.,**  
**DIRECTOR - CULIȚĂ CHIȘ**

**AVOCAT,**  
**FLORIN BAIAS**

**SERVICIUL JURIDIC,**  
**Pt. ȘEF SERVICIU - CRISTINA BOZAN**