

Jurnal Cadru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timisoara

Evaluarea riscurilor

Spațiile cu fond închis necesita introducerea de date in acest tabel	Risc				Influenta		
	niciun/scazut	mediu	ridicat	foarte ridicat	nicio/scazuta	medie	ridicata

I. Riscuri si influenta in obtinerea Rezultatelor

(a) cauzate de variatii ale planurilor si programelor in ceea ce priveste

- Design							
- Graficul de termene							
- Costuri							

(b) cauzate de abateri de la premisele stabilite

Riscurile globale si influenta in obtinerea Rezultatelor							
--	--	--	--	--	--	--	--

II. Riscuri si influenta in realizarea Obiectivelor Proiectului

(cauzate de abateri de la premisele stabilite)

Nu exista intarzieri la inceperea programului si la implementarea deciziilor si aprobarilor necesare programului		X				X	
Existenta vointei proprietarilor de a decide asupra conceptelor de reabilitare viabile d.p.d.v. financiar si de a-si asuma la un moment dat obligatii financiare foarte substantiale		X			X		
Municipalitatea Timisoara furnizeaza suficient personal calificat pentru Unitatea Financiara a CCRCIT		X				X	

Riscul global si influenta in realizarea Obiectivelor Proiectului							
---	--	--	--	--	--	--	--

III. Riscuri si influenta in realizarea Obiectivelor Globale ale Proiectului

(cauzate de abateri de la premisele asumate)

Proiectul Municipality de reabilitare a cartierelor istorice este implementat continuu si cu succes	X				X		
Resurse financiare aditionale pentru masurile de reabilitare întreprinse de municipalitate inclusiv fonduri aditionale pentru sprijinirea participarii proprietarilor sunt obtinute		X			X		
Rezultatele masurilor de reabilitare a cladirilor proprietarilor si finantate din fonduri motiveaza alti proprietari de cladiri istorice sa ia in considerare si sa implementeze masuri adecvate de reabilitare conform programului de reabilitare al municipalității		X			X		
	0						

Riscul global si influenta in realizarea Obiectivelor Globale Proiectului							
---	--	--	--	--	--	--	--

IV. Riscul global si influenta							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--