

Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Vechi ale Timisoarei

Graficul cu termenele

Activitati	Responsabil	2007	2008	2009	2010	2011-2016	2017-2020	
Evaluarea Proiectului	KfW							
Acordul de Imprumut si Finantare, Conditiiile de Plata	Romania, Municipality Timisoara, KfW							
Asistenta si Expertiza in Crearea Unitatii Financiare a CCRCIT	Municipality, Experts		asistenta ocazionala					
Asistenta oferita Proprietarilor si Elaborarea Propunerilor de Finantare pentru Reabilitare	CCRCIT		30% / ajustat la 0 %	30%	30% / ajustat la 40 %	10% / ajustat la 30 %		
Incheierea Contractelor cu Proprietarii	CCRCIT, Municipality		30% / ajustat la 0 %	30% / ajustat la 30 %	30% / ajustat la 40 %	10% / ajustat la 20 %		
Implementarea si finantarea activitatilor de reabilitare	Proprietarii, CCRCIT, Municipality			30% / ajustat la 15 %	30% / ajustat la 35 %	30% / ajustat la 35 %	10% / ajustat la 15 %	
Urmărirea contractelor de imprumut	CRUT, Municipality			30% / ajustat la 15 %	30% / ajustat la 35 %	30% / ajustat la 35 %	ajustat la 15% și neîntrerupt intensiv datorita eventualelor cazuri de neplata	

Nota: Datele au la baza graficul cu termene discutat in februarie. Ele trebuie ajustate datorita intarzierii incheierii Acordului de Imprumut, Finantare si Program si intarzierii probabile in indeplinirea tuturor conditiilor pentru a putea face platile initiale