

EDUTRAINROMANIA - Consolidarea educației și dezvoltarea competențelor de muncă și formare	dec-2015	ian-2016	feb-2016	mar-2016	apr-2016	mai-2016	iun-2016	iul-2016	aug-2016	sep-2016	oct-2016	nov-2016	dec-2016	01.01.2017	Feb-17	Mar-17	Apr-17
<b>5. Orașul Timișoara (T)</b>																	
1. Conferința de lansare a proiectului																	
2. Selectarea experților																	
3. Identificarea nevoilor comunității																	
4. Monitorizarea prezenței copiilor în școală																	
5. Furnizarea de materiale de sprijin pentru copii																	
6. Sesiuni cu părinții																	
7. Furnizarea de acte de identitate																	
8. Cartografierea copiilor aflați în situație de risc																	
9. Dezvoltarea unui Ghid Timpuriu de Intervenție																	
10. Conferința finală a proiectului																	
<b>6. Finanțare suplimentară T=Timișoara O=Oslo</b>																	
1. Facilitarea accesului la educație și servicii sociale (T)																	
2. Furnizarea accesului copiilor la programul de after-school (T)																	
3. Implicarea elevilor în programul de meditații (T)																	
4. Îmbunătățirea condițiilor de învățare în școală (T)																	
5 Sensibilizarea cu privire la dreptul fundamental al copiilor la educație și promovarea înscrierii la grădiniță și la școală (T)																	
6. Achiziționarea de licențe Microsoft office (T)																	
7. Creșterea abilităților profesioniștilor (T,O)																	
9. Schimb internațional (T, O)																	

Asistent manager de proiect,  
Director executiv adjunct,  
Gabriela-Cristina Curuț