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MUNICIPIUL TIMISOARA dr. ing. GHE C U
DIRECTIA DE MEDIU

SC2010-29655, 29656 29657, 29658, 29659 /' . Loso

REFERAT

Referitor la: adresa nr. SC2010-29655, 29656, 29657, 29658, 29659/ 10.12.2010 prin care
domnii consilieri Stoia Traian, Ehegartner Petru, Toancd Radu, Ciuhandu Ovidiu, Jumanca Romanita
si Ritivoiu Mihai prin care s-a transmis intocmirea proiectului de hotiirdre privind ,,repuncrea in
functiune a Parcului Copiilor din Timisoara”.

Conform art. 1 din proiectul de hotérare ,,se stabileste ca prioritate absoluti pentru Directia de
Mediu punerea in executie pentru Parcului Copiilor care va avea termen de dare in functiune data de
01.06.2011”.

Mentiondm c& acest lucru este neaplicabil pentru urmétoarele motive:

in prezent este in lucru §i se definitiveaza Proiectul Tehnic si DTALEC cu termen de predare
pénd la finele lunii decembrie. Dupd depunerea DTALEC si obtinerea Autorizatiei de construire si
aprobarea bugetului local pentru anul 2011 poate demara procedura de achizitia publici prin licitatie
public# deschisd de servicii pentru ,,Reamenajarea si modernizarea Parcului Copiilor — Ton Creangi
Timisoara”.

Conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrdri publice si a contractelor de concesiune de servicii, art. 75 ,,...in cazul in care
valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mare decét cea previzuti la art. 55 alin.
(2), perioada cuprinsa inire data transmiterii anunfului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile”.

intre deschiderea ofertelor si semnarea contractului existi o perioadi de depunere si rezolvare
a contestatiilor la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau in instanti dupi caz.

Graficul de realizare a lucririlor este de 11 luni, conform Proiectului Tehnic.

In concluzie este imposibil ca lucririle si fie finalizate si parcul sd fie dat in functiune cu
incepere 01.06.201@.

Va multumim pentru intelegere si colaborare,

DIRECTOR DIRECTIA
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