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ICAPITOLUL |. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.01.  Denumirea obiectivului de investitii REABILITARE ~ TERMICA  IMOBIL  STR.
BRANDUSEI NR. 11

1.02.  Ordonator principal de credite/investitor ~ MUNICIPIUL TIMISOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis

1.03.  Ordonator de credite (secundar/tertiar) ~ MUNICIPIUL TIMISOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timis

1.04.  Beneficiarul investitiei ASOCIATIA DE PROPRIETARI
Str. Brandusei, nr. 11

1.05.  Elaboratorul documentatiei de avizare a S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
lucrarilor de interventie CUI'R0O32707205, J35/157/2014
Loc. Sé&nandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis
Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757
E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

1.06.  Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Cladirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasata in Regiunea de Dezvoltare Vest a
Romaéniei, in intravilanul Municipiului Timisoara, judetul Timis, str. Brandusei, nr. 11, avand CF nr. 408755-
C1, nr. top. 26217.

Scopul acestei analize este de a identifica necesitatiile reabilitarii termice a cladirii si a deficientelor
ce pot aparea in acest proces. Toate concluziile si observatiile enumerate mai jos sunt enuntate pe baza
expertizei efectuate si a vizitelor la fata locului.

In urma inceperii propriu-zise a lucrarilor pot aparea situatii neprevazute in expertiza sau in
proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greseli de executie, ce pot avea un efect negativ asupra
evolutiei proiectului de reabilitare tehnica sau mai grav s& puna in pericol siguranta locatarilor.

Arhitectura

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4E, are forma in plan simetrici, este un tronson
independent si are o singura scara. La parter nu exista spatii comerciale.

Cladirea studiata are forma in plan dreptunghiulara cu dimensiunile 10,05 m x 23,25 m. Accesul in
cladire se realizeaza prin accesul principal, situat pe o straduta perpendiculara pe str. Brandusei.

Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura neteda si rugoasa. Pe fatada sunt 2
balcoane pe nivel. Fatada este fara degradari vizibile.
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Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura neteda si rugoasa. Pe fatada sunt 2
balcoane pe nivel. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala stanga este realizatd cu beton aparent cu textura neteda si rugoasa. Pe fatada nu
sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterala dreapta este realizatd cu beton aparent cu textura neteda si rugoasa. Pe fatada nu
sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Usa principald de acces in cladire este din tdmplarie din PVC cu geam termoizolant. Tamplaria
exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a
fost Tnlocuita cu tdmplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 16 balcoane.

La casa scarii peretii sunt tencuiti, gletuiti si zugraviti, iar pardoseaua este de tip mozaic.

in subsol peretii sunt nefinisati, iar pardoseaua este din beton sclivisit.

Invelitoarea este din tigla ceramica, iar scurgerea apelor pluviale se realizeaza printr-un sistem de
jgheburi si burlane montate pe fatada.
Structura de rezistenta

Structura cladirii studiate este alcatuita din panouri mari prefabricate in sistem "fagure” avand
travei de 3,60 m, 3,00 m si adéncimea de 4,80 m. Tnéltimea de nivel este 2,75 m.

Peretii interiori sunt din panouri mari prefabricate de 14,00 cm grosime.

Peretii exteriori sunt portanti si sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat si vata
minerala (22,00 cm), avand stratul interior de rezistenta de 9,00 cm.

Planseele sunt din semipanou de 15 cm din beton armat prefabricat, iar scarile sunt cu doua
rampe din beton armat prefabricat. Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Acoperisul este de tip terasa necirculabild, cu invelitoare din membrana bituminoasa. Starea
tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente.

Infrastructura este alcatuitd din pereti de subsol avand 20,00 cm grosime, iar fundatia este
continua din beton realizat monolit.

Peretii despartitori sunt realizati din elemente din beton armat avand grosimea de 7,00 cm.
Instalatiile

Alimentarea cu apa se face de la sursa de apa potabila existenta (reteaua orasului), distribuitor
local Aquatim.

Incalzirea se realizeazi in totalitate de la reteaua centralizaté a orasului.
Alimentarea cu gaz se realizeaza de la reteaua orasului, distribuitorul local find DelGaz.
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Alimentarea cu energie electrica este functionala la nivelul fiecarui apartament si a casei scarilor,
distribuitor Enel Distributie.

Instalatjile sunt functionale in subsol, nu necesita reparatji.
Necesitatiile si deficientele

Majoritatea blocurilor din Municipiul Timisoara au fost construite fara a se pune un accent deosebit
pe eficienta energetica. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv
de energie termica. Aceasta deficienta poate fi observata si la imobilul studiat. Termoizolatia este aproape
inexistentd, iar unde aceasta exista, ea este discontinua. Acest lucru determina aparitia de punti termice pe
unde se pierde caldura. Pierderile de caldure sunt datorate si unor tamplarii vechi din lemn sau metal cu
geam simplu de sticla, ce nu au proprietati termoizolante foarte bune.

Avénd in vedere situatia existenta se constatéa necesitatea termoizolarii cladirii, atat fatadele cat si
subsolul si podul, si inlocuirea tamplariilor din lemn si cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie
datorate izolarii precare a blocului in faza de executie.

Reabilitarea termica are ca scop reducerea consumului de energie termica pentru incalzirea
imobilului, concomitent cu mentinerea conditiilor igienico-sanitare si de confort, in conformitate cu legislatia
in vigoare. Reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie prima, precum si
scaderea gradului de poluare.

Aceste masuri sunt in concordantd cu obligatile Romaniei privind Directiva 2006/32/CE a
Parlamentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la utilizatorii finali precum si a Directivei
2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor.

Problemele ce apar in demararea programelor de reabilitare termica sunt in general de natura
legislativa si tehnica. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesita eforturi atat din partea unitatii
administrative abilitate cat si din partea asociatilor de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapa necesita aprobari din partea tuturor partilor implicate, fapt ce
atrage dupa sine ingreunarea procesului de reabilitare termica a imobilului, luand in considerare numarul
de oameni implicati.

In multe cazuri existd lucrari neautorizate in cadrul constructiei in cauza (anvelopari partiale,
balcoane la parter, sarpantd etc.), ce necesita intréri in legalitate. Acest lucru atrage dupa sine costuri
suplimentare suportate de locatarii implicati, dar si intarzieri ale proiectului.

Din punct de vedere tehnic problemele pot apérea in faza de executie, cand pot fi descoperite
degradari mult mai mari ale cladirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest
lucru atrage dupa sine costuri suplimentare si intarzieri ale lucrarii. Din aceste motive rezultd un numar
redus de blocuri reabilitate pe an.

1.07.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termica a cladirii pot fi privite din mai multe
puncte de vedere:
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- Arhitectural: reabilitarea fatadei cladirii presupune imbunatatirea semnificativa a aspectului
fatadelor si implicit a frontului stradal, in conformitate cu Regulamentul de identitate
cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara;

- Siguranté: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradarile fatadelor cladirii
(desprinderi de tencuiala, elemente decorative etc.)

- Economic: reabilitarea termica presupune reducerea pierderilor de energie termica prin
anvelopa locuintei, tamplaria necorespunzatoare si prin instalatiile interioare de incalzire si
de alimentare cu apa calda de consum; cresterea valorii constructiei;

- Social: Imbunatatirea conditiilor de confort termic in locuinte;

- Al mediului: reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie
prima, precum si scaderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

a) Anlanilperioade de construire pentru fiecare corp de constructie
Cladirea studiata este alcatuita dintr-un singur corp de cladire.
Anul construirii cladirii este: 1975
b)  Suprafata construita
233,66 mp
c) Suprafata construita desfasurata
1168,30 mp

d) Valoarea de inventar a constructiei

e)  Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Functiune: locuinte colective
Regim de inaltime: S+P+4E
Hmax @ cladirii: + 14,00 m (de la cota £0,00)
Hmax cornisa: +13,60 m (de la cota £0,00)
Dimensiunile maxime in plan ale cladirii: 10,05 m x 23,25 m
Suprafata terenului: 303,00 mp

Suprafaté construita etaj I, I, IIl, IV: 233,66 mp
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Suprafata utila: 970,00 mp

Inaltimea libera a unui nivel: 2,50 m

Volumul interior incalzit al cladirii: 2654,24 mc
POT: 77,11 %

CUT: 3,85

Scara - 20 apartamente
10 apartamente cu 2 camere
10 apartamente cu 4 camere

CAPITOLUL Il. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUA)
S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

I.01.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural
si economic, cuprinzand:

a) Descrierea principalelor lucrari de interventii pentru:
Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termicad nu modifica gradul de asigurare al constructiei.
Imobilul are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.

Reabilitarea termicd se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii
existente.

Tn urma inceperii lucrarilor de executie se pot constata diferite degradari ale structurii, ce nu pot fi
observate in faza de proiectare. Cele mai dese cazuri aparute si pasii necesari a fi facuti pentru rezolvarea
situatilor neprevazute sunt urmatoarele:

o Repararea betonului carbonatat, cu segregari sau alte degradari:

o Etansarea si finisarea rosturilor diafragmelor

Lucrarile de reabilitare termica sunt:
e Reabilitarea termica a peretilor

a) SISTEMUL CU VATA MINERALA BAZALTICA

b) SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA S| TABLA ALUMINIU

e Reabilitarea termica a planseului peste subsol
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o Reabilitarea termica a planseului peste ultimul nivel

e Inlocuirea tAmplariei si inchiderea balcoanelor

b) Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor
aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate

Pe langa lucrarile principale propuse pentru reabilitarea termicé a cladirii — anveloparea cladirii cu
materiale termoizolante, inlocuirea tamplariilor din lemn sau a celor metalice, trebuie evidentiate si lucrarile
conexe. Acestea sunt lucrari necesare operatiilor de pregatire a suprafetei ce urmeaza a fi reabilitata
termic, reparatii, finisaje sau alte lucrari impuse in procesul de eficientizare energetica a cladirii. Astfel se
propun urmatoarele tipuri de lucrari:

- Desfacerea tencuielilor degradate;

- Desfacerea confectiilor metalice si a altor elemente ce interfereazd cu suprafetele ce
urmeaza a fi termoizolate;

- Desfacerea placajelor existente pe fatada;

- Consolidarea elementelor ce nu corespund din puct de vedere tehnic si pot pune in pericol
exploatarea cladirii;

- Defacerea trotuarelor perimetrale si refacerea acestora;

- Refacerea finisajelor la spaleti, acolo unde tdmplaria este inlocuita;

- Tnlocuirea glafurilor exterioare la geamurile ce nu sunt propuse spre a fi schimbate.
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1.02 COSTURILE ESTIMATE ALE INVESTITIEI

A. SISTEMUL CU VATA MINERALA BAZALTICA

N Valoarea TVA 19% Valoarea
crrt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii (fara TVA) * | (inclusiv TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13, ﬁzgglrgajan pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. | Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenfa tehnica
3.1, | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
39 Do_cumentatu - syport §i chgltweh pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
avize, acorduri i autorizatji
3.3. | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
341 C?rt!f!car?a pe[fqrmarl’ge| energetice si auditul energetic al 605,26 115,00 720.26
cladirilor in faza initiala
349 Cc?n!f!carea perfprmantel enerlggtlce?l_audltul energetic al 1.500,00 285,00 1.785,00
cladirilor la terminarea executiei lucrarilor
3.5. | Proiectare 6.126,84 1.164,10 7.290,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3. 53 ’Studiu’ de fezat?jlitgte /ldocumenta,tie de avizare a 907,89 172,50 1.080,39
lucrarilor de interventii si deviz general
3. 54 Documentaftule tehn/ge necesare in vederea obtinerii 302,63 57,50 360,13
avizelor / acordurilor / autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 1.890,00 359,10 2.249.10

detaliilor de executie
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3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 3.026,32 575,00 3.601,32
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. | Consultanta 2.667,70 506,86 3.174,56
%\Z;.ﬁ%anagementul de proiect pentru obiectivul de 1.667.70 316,86 1.984,56
3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8. | Asistenta tehnica 4.001,55 760,29 4.761,84
3.8.1. Asistenta tehnica proiectare 1.210,53 230,00 1.440,53
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrérilor de executie, avizat de 1.210,53 230,00 1.440,53
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Diriginte de santier 2.791,02 530,29 3.321,31
TOTAL CAPITOL 3. 14.901,35 2.831,27 17.732,61
Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1. | Lucrari de constructii si instalatji 282.681,92 53.709,57 336.391,49
4.2. | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4, | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 282.681,92 53.709,57 336.391,49
Cap.5. Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 7.067,05 1.342,74 8.409,79
d56;1$. ;h#g::rarl de constructii si instalatii aferente organizarii 5.653,64 1.074.19 6.727,83
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 1.413 41 268,55 1.681,96
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
f5|n2a r11t.a(t3c§>e:rr1(|as|oanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii : 0,5% din 8+M ’ 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de constructii : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC :
0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00
gézé:%nzirﬁrgjr:jt;i fﬁﬁg?:n, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 28.268,19 5.370,96 33.639,14
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
TOTAL CAPITOL 5 38.635,24 7.340,70 45.975,94
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
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6.2. \ Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 336.218,51 63.881,53 400.100,04
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 288.335,56 54.783,76 343.119,33

B.SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMA POLIURETANICA SI TABLA DIN ALUMINIU

Nr Vvalvoarea TVA 19% _ Valo_area
ot | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
0 1 2 3 4
Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13, ﬁ\]ri;;r;ajéri pentru protectia mediului si aducerea la starea 0,00 0.00 0,00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1. 0,00 0,00 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. | Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2. 0,00 0,00 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
39 aD\z;:Taecrgfjﬂ n ;Jgﬁlt”to ;|Z :Eieltwell pentru obtinerea de 0,00 0,00 0,00
3.3. | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
341 gg;tili:lt;arr?nafzigf?rr]?i:g;el energetice si auditul energetic al 605,26 115,00 720.26
24 e o ™ | om0 w0 e
3.5. | Proiectare 6.126,84 1.164,10 7.290,94
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
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3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a

lucrérilor de interventii si deviz general 907,89 172,50 1.080,39
2.(95@5//:”0\/?220:;2? ut;gn/ca de calitate a proiectului tehnic si a 1.890,00 359,10 2.249.10
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 3.026,32 575,00 3.601,32
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. | Consultanta 2.667,70 506,86 3.174,56
if;’;cél.ﬁ%anagementul de proiect pentru obiectivul de 1.667.70 316,86 1.984.56
3.7.2. Auditul financiar 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8. | Asistenta tehnica 4.001,55 760,29 4.761,84
3.8.1. Asistenta tehnica proiectare 1.210,53 230,00 1.440,53
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 1.210,53 230,00 1.440,53
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Diriginte de santier 2.791,02 530,29 3.321,31
TOTAL CAPITOL 3. 14.901,35 2.831,26 17.732,60
Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1. | Lucrari de constructii si instalati 298.782,05 56.768,59 355.550,64
4.2. | Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 298.782,05 56.768,59 355.550,64
Cap.5. Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 7.309,49 1.388,80 8.698,29
d56.1$. ;h#g::rarl de constructii si instalatii aferente organizarii 5.975,64 1.135,37 7.111.01
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 1.333,85 253,43 1.587,28
5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
fSihZa.gia(t):anr]ésmanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
de constructii : 0,5% din 8+M ’ 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de constructii : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC :
0.5% din C+M 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00

de construire / desfiintare
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5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 26.676,97 5.068,62 31.745,59
5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.300,00 627,00 3.927,00
TOTAL CAPITOL 5 37.286,46 7.084,42 44.370,89
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 350.969,86 66.684,26 417.654,12
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 304.757,69 57.903,96 362.661,65

CAPITOLUL IIl - SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

lll. 01 - Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Sistemul cu vata bazaltica prezinta urmatoarele caracteristici:

Vata minerala bazaltica este un produs incombustibil, nu intretine arderea si nici nu emana gaze
nocive sub actiunea focului

Protectia fonica poate fi realizata fara probleme cu ajutorul acestui produs. in functie de sortiment
si grosime, structura fibroasd a vatei minerale bazaltice prezinta proprietdti foarte bune de
absorbtje acustica

Rezistenta in timp reprezinta un alt avantaj de luat in considerare, deoarece roca bazaltica nu
corodeaza si nu este corodata, nu este atacata de ciuperci $i microorganisme, nu constituie hrana
pentru insecte si rozatoare $i nici nu putrezeste

Vata minerald bazaltica este un material prietenos cu mediul deoarece nu dauneaza sanatatii si nu
polueaza mediul. Acest aspect se face resimtit si in montaj, neexistand riscuri in timpul manevrarii
vatei

Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datoritd consumului mai redus de energie
Economie de energie: Prin izolarea perefilor se reduce considerabil nivelul emisiilor de
CO; asociate casei, deci ajuta la pastrarea resurselor atat de pretioase de energie si la reducerea
efectului de incalzire globala

Fibrele de vata minerala bazaltica sunt protejate de o substanta hidrofoba. Astfel, vata minerala
prezinta o rezistenta la umiditate

Manevrabilitatea si instalarea acesteia nu ridica probleme fiind compatibild cu majoritatea
materialelor de construcji

Sistemul cu panouri sandwich cu spumé poliuretanica si tabla aluminiu:
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Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare
superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor
reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si
performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta
impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate,
eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici
ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu” are o perioada
de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii
proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand
pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu” este
combinatia perfecta a eficientei, sigurantei si confortului, solutia ideala, durabila si economica pentru
anveloparea cladirilor de orice fel.

Avantaje.
- Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania (
intre -20 si + 40 grade C).
- Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul
dispozitivelor metalice.

- Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea
fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich.

- Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila.
Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.

- Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta
cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid
are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

- Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti,
folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din
categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

- Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spuméa poliuretanica si tabla de
aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a
Romaniei.

- Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de
aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este
cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

- Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a
spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

- Masa redusa. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu”
are 0 masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3
ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult
in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

- Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau
intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparatia celor doua sisteme propuse
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Exista cateva criterii ce trebuie avute in vedere in privinta compararii materialelor pentru
reabilitarea termica a unei cladiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizarii investitiei in timp, al sigurantei
dumneavoastra, al asigurarii unui ansamblu de conditii ce ar constitui comoditatea vietii dumneavoastra
materiald, unui camin placut, comod, igienic si nu in ultimul rand cel al sanatatii familiei dumneavoastra,
cele opt diferente prezentate in continuare facand diferenta:

CARACTERISTICI

SISTEM CU VATA BAZALTICA

SISTEM SANDWICH CU
SPUMA POLIURETANICA SI TABLA DE
ALUMINIU

Coeficientul de transfer

termic (lamda)- ce
reprezinta valoarea rezistentei
materialului cu care este
realizatd o izolatie la transferul
termic

Sistemul cu vatad bazaltica are o
valoare de aproximativ 0,036 W/mK.
Coeficientul de transfer termic poate

varia Tn functie de densitatea
materialului si de producatorul
acestuia.

Sistemul sandwich cu spuma poliuretanica
are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK.
Coeficientul de transfer termic poate varia
in functie de densitatea materialului si de
producatorul acestuia.

Rezistenta chimica

Produs mineral inert din punct de
vedere chimic.

Datorita materialelor utilizate, sistemele
termoizolante tip sandwich cu spuma
poliuretanica sunt inerte din punct de
vedere chimic.

Rezistenta la foc

Sistemul cu vatd bazaltica este
incombustibil, clasa A1, se topeste la
peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spuma poliuretanica
este stabil din punct de vedere termic.
Acesta nu este deteriorat pana cand
temperatura nu ajunge la 700°C-800°C si
apoi devine casant. Are proprietati
ignifuge, nu arde si nu intretine arderea.

Desfasurare activitate
termoizolare in functie
de conditiile meteo

In cazul termoizolrii cu vata bazaltica
temperatura trebuie sa fie peste 5°C,
sd nu ploud sau sa ninga. Adezivul
folosit pentru lipirea panourilor nu
poate lucra la temperaturi sub 5°C.
Tencuiala decorativda nu se poate
aplica pe ploaie si nici la peste 30°.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu
spuma  poliuretanicd  dispune  de
asamblare rapida, uscata, posibila in orice
anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor,
cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea

Sistemele pe baza de vata bazaltica
au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea  sistemului  sandwich cu
spuma poliuretanica si tabla de aluminiu
este de 50 ani, producatorul acordand o
garantie de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata minerald este o structura
fibroasa, care izoleaza termic datorita
aerului prins intre aceste fibre. Placile
sunt hidrofobizate ih masa ceea ce le
face sa respinga apa. Aceasta se
poate infiltra daca placile de vata sunt
scufundate in apa sau daca prin
folosirea de tencuieli decorative

Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla
din aluminiu vopsita, sistemul cu spuma
poliuretanica are un grad de
impermeabilitate ridicat. Avand celule
inchise in proportie de peste 95%, spuma
de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.
Sistemul ventilat pentru circulatia aerului si
eliminarea umiditatii exclude riscul de
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necorespunzatoare  se  permite
patrunderea  umiditatii in vatd din
mediul exterior, pe o durata
indelungata de timp, ceea ce conduce
la riscul de formare a condensului i
efectelor negative ale acestuia. Vata
bazaltica are permeabilitate la
trecerea vaporilor de apa, insd doar
pentru a-i permite uscarea, daca
finisajul  (tencuiala decorativa) i
permite acest lucu.

formare a condensului si efectelor
negative ale acestuia. Impermeabilitatea
impiedica formarea de mucegai.

Greutate

Greutatea  sistemului este  de
aproximativ 17 kg/mp.

Greutatea sistemului este de aproximativ 7
kg/mp. Datorita greutatii reduse, acest tip
de sistem are o influenta mult mai redusa
asupra structurii cladirii.

Durata executiei

Perioada de executie mai mare, 4 luni
conform graficului de executie

Perioadd de executie mai mica datorita
tehnologie de aplicare, 3 luni conform
graficului de executie

Riscul de accidente in
cazul folosirii sistemului
la constructiile vechi

La sistemul pe baza de vata bazaltica
placile se lipesc cu adeziv direct de
tencuiala cladirii. Din cauza umezelii
din adeziv tencuiala veche se poate
umfla si se pot desprinde fragmente
de tencuiala.

La sistemul sandwich cu spuma
poliuretanica se exclud riscurile de
accidente prin  desprindere a unor
fragmente de tencuiala, deoarece sunt
folosite rigle ce sunt fixate cu piese de
ancorare pe suprafata peretelui fatadei,
ceea ce ne permite sa observam daca
prinderea mecanica se face intr-un strat
de tencuiala deteriorat.

Costuri de intretinere

Datoritd poluarii marilor orase din
Romania, tencuiala decorativa aplicata
pe vata bazaltica, dupa max. 5 ani
trebuie revopsitd, ceea ce duce la
costuri suplimentare de intretinere a
sistemului (schela, alpinisti, vopsea,
etc).

Finisarea panourilor metalice exterioare
prin vopsire in cadmp electrostatic cu
pulberi poliesterici prin efect tribocinetic,
confera acestora o rezistenta sporita fata
de actiunea agresiva a factorilor de mediu
si durabilitate indelungata, cu persistenta
culorii; nu necesita costuri de intretinere.

Ecologie

La finalul duratei de viata se poate
recupera si recicla doar o mica parte a
sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viatd se pot recupera
si recicla, mare parte a materialelor
folosite (aproximativ 80%), rezultand un
cost financiar scazut pentru beneficiar la
urmatoarea investitie.

Recuperarea investitiei

Din calculele efectuate de auditori
energetici, prin solutia de termoizolare
cu vata Dbazaltica, durata de
recuperare a investitiei este de
aproximativ 17,00 ani.

Din calculele efectuate de auditori
energetici, prin solutia de termoizolare
spuma poliuretanica, durata de recuperare
a investitiei este de aproximativ 15,74 ani.
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Costuri de executie Costuri  ridicate, ce  depasesc | Costuri mai reduse fatd de sistemul cu
standardele de cost (conform tabelelor | vatd minerala (conform tabelelor de mai
de mai jos) jos)

.02 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Analizand cele enumerate mai sus, solutia cea mai optima, privind reabilitarea termica a cladirii, o
reprezinta cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spuma poliuretanica si tabla de aluminiu.

Avantajele acestei solutii sunt:
- costuri cu executia semnificatv reduse;
- durata de executie mica, ceea ce presupune costuri scazute cu manopera si schela;
- durata de viata de 50 de ani;
- impermeabilitate ridicata;
- zero costuri cu intretinerea;
- greutate redusa, ceea ce presupune o solicitare redusa a structurii de rezistenta a cladirii;

.03  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general.

Valoarea \{aloarga
Nr. Denumirea capitolelor si (fir3 TVA) TVA19% | (inclusiv
crt. subcapitolelor de cheltuielii TVA)
lei lei lei
0 1 2 4 5
Cap.1.Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului.
TOTAL CAPITOL 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0,00 | 0,00 | 0,00
Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare i asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3. | 1490135 | 2831,26 | 17.732,60

Cap.4. Cheltuieli pt. investitia de baza

TOTAL CAPITOL 4 | 298.782,05 | 56.768,59 | 355.550,64
Cap.5. Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5 | 37.28646 | 7.084,42 | 44.370,89
Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00
TOTAL GENERAL 350.969,86 | 66.684,26 | 417.654,12
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4,1+4.245.1.1) | 304.757,69 | 57.903,96 | 362.661,65
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b) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Termenul de executie al lucrarilor: 3 luni.

Intocmit,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
ing. Bogdan Nemes
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