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proiectare, consufianta, expertizare drumuri si poduri

NOTA DE CONSTATARE

Ref:
REANMENAJAREA

PARCULUI POPORULUI TIMISOARA

Avand in vedere c proiectul tehnic nr. AP-0712 a fost elaborat in anul
2007 iar ordinul de incepere a lucrarilor de executie s-a dat in data de
05.06.2009, trecand astfel un interval de doi ani de zile de la data intocmiri
proiectului si inceperea efectiva a lucrarilor. La data inceperii lucrarilor ne-am
deplasat la fata locului pentru a face o inspectie cu privire la starea tehnica si
estetica a gardului ce costituie obiect in cadrul acestei investitii si pentru
centralizarea defectelor aparute in decursul celor doi ani. De asemenea s-au
facut sondaje in diferite locuri prin dezvelirea fundatiilor (mai ales in zonele ce
prezinta defecte majore), constatandu-se trei categorii de fundatii.

Interventiile efectuate la retelele edilitare pozate in trotuarul adiacent au
afectat structura gardului datorita vibratiilor generate de compactor, rezultand
deplasarea in plan vertical a stalpilor si aparitia unor noi fisuri, permitand
precipitatiilor, variatilor de temperatura si ninsorilor sad degradeze in
continuare aceste elemente.

Lipsa unui terasament adecvat la baza gardului a dus la tasari ale
terenului si implicit deplasari ale elementelor acestuia.

De asemenea copacii crescuti spontan in vecinatatea sau chiar la baza
fundatiei gardului au afectat structura acestuia prin cresterea necontrolata a
radacinilor.

Urmare a acestor constatari, am considerat ca este necesara refacerea

(actualizarea) documentatiei tehnice de reabilitare a gardului.
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Listele de cantitati din cadrul noii documentatii, au crescut semnificativ

fatéd de cele prevazute in documentatia initiala, drept urmare anexam acestei

Note de constatare - documentatia tehnica pentru a o analiza.

intocmit,

ing. Alexandru IONESI




SC CONSTRUCT MV srl
Calea URSENI NR 20 C
TIMISOARA
Nr. inreg. 206 / 25/ 11/ 2009.

CATRE
PRIMARIA TIMISOARA

DIRECTIA DE MEDIU.

SC CONSTRUCT MV srl in baza contractului nr. 90 din 27/07/2009 presteaza
activitatea de ,,asistenta tehnica si dirigentie’’ la obiectivul

REAMENAJAREA PARCUL POPORULUI - TIMISOARA
in baza PROIECTULUI nr. AP-0712/ AUGUST 2007 ,realizat de SC AGHI PROIECT srl
TIMISOARA.

In baza prevederilor din contractul amintit am obligatia sa VA aduc la
cunostiinta urmatoarele:

Dupa atacarea lucrarilor de dezvelire a fundatiilor in vederea consolidarii
acestora, s-a constatat ca prevederile din proiect nu corespund cu realitatea de pe teren,
astfel ca fundatiile din zidarie prezinta serioase degradari,ceeace a dus in timp la
fisurarea parapetilor, la inclinarea pronuntata a stalpilor si soclului prezentand pe anumite
portiuni pericol iminent de rasturnare. Din analizele facute la fata locului s-a tras
concluzia ca in decursul timpului, atat in perioada dintre cele doua razboaie cat si in
perioada postbelica sau facut interventii necorespunzatoare care au dus la modificarea
acestora atat la stalpii de sustinere cat si la arcadele initiale.

S-a constatat ca interventiile din perioada postbelica au fost superficiale si
ineficiente, astfel ca este absolut obligatoriu o interventie capitala pentru consolidarea
tuturor elementelor componente ale imprejmuirii , afectate : fundatii izolate, fundatii
continue, fundatii tip bolta, parapetii din caramida, stalpii ornamentali si celelalte
elemente, astfel se poate realiza o lucrare care sa dainuie in timp.

Avand in vedere cele relatate se impune in mod obligatoriu schimbarea
solutiei tehnice printr-o noua proiectare, care sa tina cont de constatarile facute
pana acum.

Toate aceste constatari au fost acceptate de toti cei prezenti la comandamentul
din data de 24 noiembrie 2009 ( proiectanti, consultanti, diriginti, constructori ) cocluzii de
care Va rog sa se tina cont Domnule Director ing. VASILE CIUPA.

DIRECTOR

Ing. Vasile MARINESCU



