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CAP 1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.01 - Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul

Spitalului Clinic Municipal de Urgente
Amplasament: Bd. Revolutiei 1989, nr. 6, Timisoara, jud. Timis

1.02 - Ordonator principal de credite / investitor

Municipiul Timisoara, prin Nicolae Robu - Primar
Directia G.U.D.U.
- Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana

1.03 - Ordonator de credite (secundare/tertiar)

Nu este cazul.

1.04 - Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL TIMISOARA

1.05 - Elaboratorul documentatiei

SC STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. SRL
Adresa - Judetul Brasov, Cristian, Str. Nisipului, Nr. 40N
Contact-0733 113 323

1.06 - Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Situatia existenta:

Clinica Otorinolaringologie din Timisoara, a fost infiintata in anul 1945, in cladirea situata pe actuala strada: B-
dul Revolutiei la nr 6 (fost B-dul 23 August nr 6). Conform documentelor existente, cladirea a fost intabulata
cu titlu de cumparare nr. 6175 din 17.09.1926, proprietar Eschker loan si sotia acestuia, nascuta Reiner Grete.
Constructia cuprindea 2 etaje, anexe si curte. La data de 22 mai 1956, cu nr. 1091 se intabuleaza dreptul de
proprietate cu titlu de drept nationalizare,' conform Decretului Nr. 302 din 03.11.1948, in favoarea statului, in
folosinta Ministerului Sanatatii. In cursul anului 2007, trece in proprietatea Municipiului Timisoara - domeniul
public.

Din punct de vedere istoric corpul la strada face parte din ansamblul urbanistic al bulevardului fiind incadrat
in frontul continuu al strazii. Din motive functionale si a necesitatii de extindere a activitatii medicale, in
decursul anilor, cladirea a suferit numeroase modificari interioare, extinderi sub de alipiri si mansardare
partiala in cadrul podului. Inclusiv cladirea din curte este o extindere ulterioara in vederea maririi capacitatii
spitalului.

Ansamblul actual este structurat in 2 cladiri care au legatura intre ele, corpuri denumite in documentatia de
fata Corpul CLINICA ORL-"Corp la strada” si Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU - “Corp din curte”. Ele formeaza
impreuna cu terenul ramas liber un ansamblu functional cu curte interioara in utilizarea spitalului. Constructiile
sunt diferite ca an de edificare, elemente structurale si regim de inaltime. Interventiile propuse se refera doar
la cladirea din curte.



Imobilele in care se desfasoara in prezent activitatea Ambulatoriului nu au fost modernizate de o perioada
lunga de timp iar aparatura din dotare este invechita si uzata, motiv pentru care este ingreunata
diagnosticarea si tratarea pacientilor.

Reabilitarea, extinderea, modernizarea ambulatoriului Clinica de ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de
Urgenta Timisoara si dotarea cu echipamente noi, de ultima generatie, va avea un impact major pentru
populatia municipiului, a intregului judet si chiar din judetele invecinate.

Realizarea lucrarilor de interventie va avea ca efect cresterea calitatii actului medical si a serviciilor medicale
oferite in cadrul ambulatoriului integrat ORL, respectiv alinierea conditiilor la standardele europene, in
conditiile optimizarii activitatilor spitalicesti.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare aparatura medicala noua a ambulatoriului
integrat ORL se previzioneaza implicatii pozitive asupra gradului de sanatate a populatiei respectiv scaderea
numarului de pacienti redirectionati si scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament.

in ipoteza nerealizarii obiectivului de investitii, actul medical ar stagna sau regresa din punct de vedere
calitativ, ceea ce ar conduce la imposibilitatea de crestere sau chiar sustinere a numarului de pacienti tratati
in regim de ambulatoriu. Nerealizarea lucrarilor de reabilitare, amenajare si dotare a ambulatoriului integrat
ORL din darul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara ar conduce la impactarea negativa a sistemului
de sandtate, prin utilizarea unor spatii necorespunzatoare din punct de vedere tehnic precum si prin
neadaptarea echipamentelor medicale la tehnologia modernad necesara stabilirii unui diagnostic corect si
precis.

Oto-rino-laringologia (ORL) se ocupd cu tratarea afectiunilor malformative, traumatice, inflamatorii si
tumorale atat ale urechii, osului temporal, nasului si sinusurile paranazale, cavitatii bucale, faringelui,
laringelui, traheii, esofagului, precum si ale structurilor adiacente. Tn cursul anului 2007, trece in proprietatea
Municipiului Timisoara - domeniul public. Clinica de Oto-Rino-Laringologie Timisoara, este situata in Bd.
Revolutiei din 1989, nr. 6, fiind amenajata corespunzator activitatii desfasurate: clinica si didactica. in cadrul
Clinicii de Oto-Rino- Laringologie isi desfasoara activitatea Ambalatorul Integrat.

Ambulatoriul Integrat dispune de :

1. Birou registratura internari

2. 3 cabinete consultatii

3. Hol intrare curte

4. Cabinet explorari functionale

5. Sala sterilizare

6. 2 Cabinete audiologie

7. Cabinet foniatrie si endoscopie

8. Cabinet psihologie

9. Camera tehnica

10. Arhiva

11. Camera pentru depozitarea materialelor sterile si farmaceutice
12. Camera pentru materiale curatenie si colectare
13. Sala medici rezidenti

14, Amfiteatru medici rezidenti

15. Grupuri sanitare pe fiecare nivel

Prezentarea obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu obiectivul de investitii
propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii realizarii obiectivului de investitii propus:

Prin Programul Operational Regional 2007-2013 au fost implementate 2 proiecte de reabilitare modernizare
si echipare a Ambulatoriului de obstetrica si ginecologie respective a ambulatoriului de a Spitalului Clinicii de
Chirurgie Cranio-Maxilo-Faciald din darul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.



Prin Programul Operational Regional 2014-2020 se finanteaza de catre Comisia Europeana si Bugetul de Stat
prin axa prioritard 8, prioritatea de investitii 8.1 , Investitiile Tn infrastructurile sanitare si sociale”, investitii
care vizeaza reducerea inegalitatilor in ceea ce priveste starea de sanatate la nivel local, regional si national.
Municipiul Timisoara alaturi de Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara realizeaza demersuri pentru
reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat Oftalmologie si a ambulatoriului de
balneofizioterapie, iar imobilele cu aceste destinatii se afld in aceeasi zona cu ambulatoriul integrat O.R.L,
astfel Tncat se justifica necesitatea realizarii obiectivului de investitie propus.

La nivelul Municipiului Timisoara a fost elaborata Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana, aprobata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 193/10.05.2016 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-
2020 a Polului de Crestere Timisoara”. Documentul contine o analiza detaliata a situatiei privind masurile ce
se impun pentru imbunatatirea infrastructurii de sanatate.

Situatia propusa:

La nivelul Municipiului Timisoara a fost elaborata Strategia Integratd de Dezvoltare Urbana 2015-2020,
aprobat prin HCL 193/10.05.2016.

Pentru aceasta cladiri se propune realizarea unui proiect in vederea reabilitarii si extinderii ci suplimentare,
precum si alte lucrari conexe, lucrari prevazute a se realiza cu finantare obtinuta accesand Obiectivul specific
8.1 "Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru
zonele sarace si izolate: Operatiunea A - Ambulatorii.”

Reabilitarea, modernizarea ambalatorului Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta
Timisoara si dotarea cu echipamente noi, de ultima generatie, va avea un impact major pentru populatia
municipiului, a Tntregului judet si chiar pentru judetele invecinate, intrucat Clinica ORL Timisoara asigura
singura linie de garda din vestul tarii. Imobilul in care functioneaza Ambulatoriul ORI nu a fost modernizat de
o perioada lunga de timp, mai precis de la darea 1n folosita in spatiul anexat aparatura este invechita, uzata
moral, motiv pentru care este ingreunata diagnosticarea si tartarei pacientilor. In plus, spatiul alocat salii de
asteptare, cabinetelor de consultatii este foarte mic, impropriu.

1.07 - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Principale obiective ce se preconizeaza a fi atinse prin realizarea obiectivului de investitii prezentat sunt:

A) Obtinerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat si adaptat nevoilor
contemporane si viitoare de dezvoltare a municipiului Timisoara.

B) Tmbunétatirea structurii functionale existente si extinderea acesteia cu spatii performante si adecvate
necesitatilor functionale actuale.

C) Atingerea gradului maxim de eficienta functionald a Ambulatoriului in cadrul Clinicii ORL din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.

D) Largirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi.

E) Scaderea timpului necesar de diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si instrumentar la standard
europene.

F) Dezvoltarea durabila a structurii de spitale si promovarea in mod pozitiv a imaginii municipiului Timisoara.

1.08 - Importanta necesitatii investitiei, rezultate asteptate

Reabilitarea, modernizarea ambalatorului Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta
Timisoara si dotarea cu echipamente noi, de ultima generatie, va avea un impact major pentru populatia
municipiului, a intregului judet si chiar pentru judetele invecinate, intrucat Clinica ORL Timisoara asigura
singura linie de garda din vestul tarii. Imobilul in care functioneaza Ambulatoriul ORL nu a fost modernizat de
o perioada lunga de timp, mai precis de la darea in folosita in spatiul anexat, aparatura este fnvechita, uzata
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moral, motiv pentru care este ingreunata diagnosticarea si tratarea pacientilor. In plus, spatiul alocat salii de
asteptare, cabinetelor de consultatii este foarte mic, impropriu. Echipamentele noi achizitionate in vederea
dotarii ambalatorului vor asigura servicii medicale noi si complexe la standarde europene, vor asigura
reducerea timpului de diagnosticare si tratament, cu implicatii pozitive asupra gradului de sanatate a
populatiei. In vederea modernizarii Ambulatoriului si aducerea acestuia la normele in vigoare de functionare
a unitatilor medicale, se impun lucrari de recompartimentare a cladirii si constructia acesteia pe trei nivele.
Prin modificarile propuse se va realiza un nou circuit specific unitatilor medicale iar cabinetele si salile de
tratament vor fi reamenajate cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

Reamenajarea imobilului in care functioneaza Ambalatorul consta in:

e [argirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi;

¢ ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea ambalatorului

clinicii ORL;

e reorganizarea ambulatoriului;

¢ scaderea timpului necesar de diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si instrumentar la

standard europene.

Rezultatele preconizate si obiectivul general al obiectivului de investitii se incadreaza in obiectivul general al
Programului Operational Regional 2014-2020 prin imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale
si regionale care sa asigure o dezvoltare sustenabild a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient
resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

1.09 - Descrierea amplasamentului

- Amplasamentul pe care se afla obiectivul de investitii este situat in intravilanul municipiului Timisoara, B-dul
Revolutiei, nr. 6. Obiectivul proiectului este reprezentat de CF/NR. CAD. 423747, nr TOP. 145.

- Amplasamentul se incadreaza in prevederile documentatiei de urbanism, faza PUG, aprobata prin HCL
157/2002 prelungit prin HCL 131/2017. Conform PUG, destinatia zonei: “Zona de institutii si servicii publice”.
- Suprafata terenului (conform CF) este de 960 MP. Amplasamentul studiat nu prezinta particularitati speciale
de relief; terenul se prezinta sub forma plana, fara denivelari considerabile.

- Folosinta actuala: teren, Clinica ORL in regim de Tnaltime Sp+P+2E+Mp si Extindere-Ambulatoriu in regim de
indltime P+1E.

- Conform CF, incinta este alcatuita din 1 corp existent (423747-C1).

- In cadrul prezentei documentatii, corpurile sunt denumite Corpul CLINICA ORL (corpul situat citre strada) si

Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU - (corpul din curte, situat la SUD de corpul CLINICA ORL). Obiectivul
prezentei documentatii este reprezentat de corpul Extindere-Ambulatoriu ("Corp din curte”).

1.09.1 - Obiectivul de investitii vizat de prezenta documentatie este reprezentat de:

- NR.CAD. 423747-C1, Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (situat la SUD de Corpul CLINICA ORL). Corpul
CLINICA ORL si Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU formeaza impreuna corpul cu NR.CAD. 423747-C1.

- Interventiile propuse se refera doar la corpul EXTINDERE-AMBULATORIU.

1.09.2 - Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile:
- Accesele pe amplasament se realizeaza pe latura de NORD (din Bd. Revolutiei 1989).
- Vecinatatile amplasamentului sunt:

- la NORD: domeniu public / Bd. Revolutiei 1989;

- la EST: domeniu privat;

-la SUD: domeniu privat;

- la VEST: domeniu privat.



- Prezenta documentatie, prin propunerile sale, nu necesita interventii sau afectarea vecinatatilor existente in
proximitatea amplasamentului studiat.

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente.

1.09.3 - Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:
Amplasamentul studiat are asigurate urmatoarele utilitati:

- alimentarea cu apa rece menajera;

- alimentare cu apa calda menajera;

- agent termic;

- canalizare;

- alimentarea cu energie electrica;

- retea-date, telefonizare;

- gaze;

- Utilitatile tehnico-edilitare existente sunt in stare buna de functionare, fird a prezenta vicii ascunse. In
momentul initierii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investitii, nu s-au identificat retele edilitare
in amplasament care ar necesita relocare/protejare.

- Agentul termic si necesarul de cadldura sunt asigurate de catre S.C. Colterm S.A. (SACET Timisoara).

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (ce face obiectul prezentei documentatii) are asigurate toate utilitatile
mentionate mai sus.

1.09.4 - Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice
pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate:

-Tn conformitate cu Certificatul de Urbanism si documentatia urbanisticd faza PUG, obiectivul de investitii este
situat in zona istorica si se afla in raza de protectie a mai multor monumente istorice de arhitectura. La nivelul
amplasamentului, constrangerile/conditionarile se refera la interventia la modul de rezolvare a fatadelor (in
conformitate cu punctul 3.2.d din prezenta documentatie). Amplasamentul se afld in zona de protectie a
monumentelor istorice de arhitectura.

- Amplasamentul si vecinatatile nu ascund situri arheologice in stratul de subsol al terenului.
- Obiectivul nu este inclus intr-un sit arheologic, arii naturale protejate (sau in zonele de protectie ale acestora).

- Nu exista ale tipuri de zone protejate care sa conditioneze si/sau sa influenteze investitia propusa.

1.09.5 - Regimul Juridic, Regimul Economic, Regimul Tehnic:

- In conformitate cu Certificatul de Urbanism anexat, imobilul se afl4 in intravilanul municipiului Timisoara si
este proprietate publica conform C.F. (extras C.F. anexat).

- Tn conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), A. Partea | - DESCRIEREA IMOBILULUI:

- punctul Al este reprezentat prin NR.CAD. 423747, teren in suprafata de 960 MP.

- punctul Al1.1 este reprezentat prin NR.CAD. 423747-C1 - Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu.
- Tn conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), B. Partea Il - PROPRIETARI S| ACTE:

- punctul B1 - intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin lege, cota actuald 1/1 (pentru punctele
Al, A1.1) - MUNICIPIUL TIMISOARA / DOMENIU PUBLIC.

- punctul B4 - intabulare, drept de administrare (pentru punctele A1, Al1.1) - SPITALUL CLINIC
MUNICIPAL TIMISOARA.

- Tn conformitate cu C.F. (extras C.F. anexat), C. Partea IIl - SARCINI:



- imobilul este liber de sarcini.
- Conform Certificat de Urbanism, folosinta actuala: teren, Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu.
- Destinatia corpurilor existente este urmatoarea:
# Corpul C1 (conform Extras C.F.) = Clinica ORL in regim de Tnaltime Sp+P+2E+Mp si Extindere-
Ambulatoriu in regim de indltime P+1E.
- Prezenta documentatie nu propune modificarea destinatiei existente sau modificarea regimului economic
mentionat in Certificatul de Urbanism anexat.

- Din punct de vedere functional, ansamblul actual este structurat in 2 cladiri care au legatura intre ele, corpuri
denumite in documentatia de fata Corpul CLINICA ORL (corpul situat catre strada) si Corpul EXTINDERE-
AMBULATORIU - (corpul din curte, situat la SUD de corpul CLINICA ORL). Ele formeaza impreuna cu terenul
ramas liber un ansamblu functional cu curte interioara in utilizarea spitalului. Constructiile sunt diferite ca an
de edificare, elemente structurale si regim de Tnaltime.

- Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - Zona de institutii si servicii publice,
protectie a monumentelor istorice:

- POT maxim =80 %
- CUT maxim = nespecificat
- Regim de naltime = conform HG 525/1996.

= prezenta documentatie stabileste respectarea regimului de
inaltime existent pentru corpul catre strada (corpul CLINICA
ORL), anume Sp+P+2E+Mp.

1.10 - Descrierea constructiei existente

1.10.1 - Categoria si clasa de importanta:

# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentatiei DALI:

- Categoria de importanta ="C” (constructii de importantd normala), conf. HG 766/1997.
- Clasa de importanta ="11", conf. P100/2006 (Y, = 1,2).
- Regim de naltime =P+ 1E.

- Prin Tema de Proiectare, se doreste reabilitarea, extinderea si dotarea Corpului Extindere-Ambulatoriu.

1.10.2 - Cod in lista monumentelor istorice:

- Corpul Extindere-Ambulatoriu (ce face obiectul proiectului) nu se afla inscris in lista monumentelor istorice
(LMI) / Nu este n curs de clasare.

1.10.3 - An / Ani / Perioada de construire pentru fiecare corp de constructie:
# Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.I.) = ante 1940.

- supraetajarea existenta (structurd independenta) =anul 2010.

1.10.4 - Indicatori tehnici:

- Suprafatd construitd (Corp Extindere-Ambulatoriu) = 145 MP (cf. masuratori)
- Suprafata construitd desfasurata (Corp Extindere-Ambulatoriu) = 290 MP (cf. masuratori)
- Suprafata construita totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =506 MP (cf. Extras C.F.)

- Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) = 1729 MP (cf. Extras C.F.)
- Suprafata teren =960 MP



- POT existent =52,70%

- CUT existent =1,80

- Suprafata alei, trotuare = documentatia D.A.L.l. nu propune modificarea situatiei existente
- Suprafata spatii verzi amenajate = documentatia D.A.L.l. nu propune modificarea situatiei existente
- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.1.) =+ 5,90 M*

* cotele sunt masurate de la cota de referinta, cota +/- 0,00.
1.10.5 - Valoarea de inventar: 3.081.922,00 (conform Fisa Mijlocului Fix - Clinica ORL)

1.10.6 - Elemente de trasare:

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente.

- Elementele de trasare sunt ilustrate in plansa SITUATIA EXISTENTA - PLAN DE SITUATIE.

- Corpul CLINICA ORL ("Corpul la strada”) este situat catre latura de NORD (Bd. Revolutiei 1989).

- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat la SUD de corpul CLINICA ORL.

1.10.7 - Descrierea constructiei existente - Sistemul constructiv:

- Prin Tema de Proiectare, se doreste reabilitarea, extinderea si dotarea Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU.
Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat in curtea interioara a amplasamentului,
alipit de Corpul CLINICA ORL (”Corpul la strada”) cu un corp de legatura.

- Sistemul constructiv: - fundatii continue din beton armat.
- suprastructura metalica (cadre metalice din euro-profile, stalpi si grinzi).

- sarpanta metalica (grinzi, pane).

1.10.8 - Descrierea constructiei existente - inchiderile exterioare si compartimentiri interioare:
- Inchiderile exterioare la nivelul parterului: - la pereti, zidarie portanta (blocuri ceramice).

- Inchiderile exterioare la nivelul etajului: - la pereti, panouri sandwich pe structura metalica.

- la acoperis, panouri sandwich pe structura metalica.

- Compartimentari: - la nivelul parterului, compartimentarile interioare sunt din
blocuri ceramice (unele panouri fiind cu rol portant).

- la nivelul etajului, compartimentarile interioare sunt din
panouri sandwich pe structurd metalica (placate cu gips-
carton) si local partitii usoare din gips-carton pe structura
metalica proprie.

- Tamplarie: - tamplarie exterioara din PVC cu geam dublu-termoizolant.

- tdmplarie interioara din PVC.

1.10.9 - Descrierea constructiei existente - Finisaje exterioare si finisaje interioare:
- Finisajele exterioare: - tencuiala decorativa pe termosistem din polistiren EPS.

- invelitoare din panouri sandwich de acoperis (tabla).
- Finisajele interioare: - pereti = tencuiala pe baza de ciment si vopsea lavabila de interior (parter).
= placare cu gips-carton si vopsea lavabila de interior (etaj).
- pardoseli = conform planse SITUATIA EXISTENTA - PLANURI.

- tavane = placare cu gips-carton si vopsea lavabila de interior



1.10.10 - Descrierea constructiei existente din punct de vedere functional - spatii interioare:
# Corpul C1 - CLINICA ORL (nu face obiectul documentatiei D.A.L.1.)

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente pentru Corpul CLINICA ORL.

# Corpul C1 - EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.1.)

- Prezenta documentatie propune reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii Ambulatoriului ORL
(Corpul C1 - EXTINDERE- AMBULATORIU).

- Configuratia spatiilor interioare existente este prezentata in plansele SITUATIA EXISTENTA - PLANURI.

- Circulatia pe verticala este asigurata prin intermediul scarii din corpul C1 - CLINICA ORL. Corpul C1 -
EXTINDERE nu contine circulatii verticale.

- Ambulatoriul Integrat dispune de :
1. Birou registratura internari
. 3 cabinete consultatii
. Hol intrare curte
. Cabinet explorari functionale
. Sala sterilizare
. 2 Cabinete audiologie
. Cabinet foniatrie si endoscopie
. Cabinet psihologie

O 00 N O L1 A W N

. Camera tehnica

10. Arhiva

11. Camera pentru depozitarea materialelor sterile si farmaceutice
12. Camera pentru materiale curatenie si colectare

13. Sala medici rezidenti

14. Amfiteatru medici rezidenti

15. Grupuri sanitare pe fiecare nivel

1.11 - Situatia existenta a instalatiilor
Corpul existent ce face obiectul prezentei documentatii D.A.L.l. (Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) este dotat
cu urmatoarele instalatii:

- instalatii electrice.
- instalatii sanitare.
- instalatii termice.
- instalatii de climatizare.
- instalatii de curenti slabi.
- instalatii de telefonie si date.
- Agentul termic si necesarul de caldura sunt asigurate de catre S.C. Colterm S.A. (SACET Timisoara).

- Prin masurile sale, situatia propusa nu va afecta situatia instalatiilor existente in cadrul Corpului CLINICA ORL.

CONSUMURI RAPORTATE:

n baza masuratorilor primite de la Conducerea Clinicii ORL, sunt consemnate urmatoarele consumuri pentru
anul 2017 (12 luni masurate):

- Consum apa rece menajera: 6000 MC
- Consum agent termic: 1200 MC / 230000 MWh
- Consum energie electrica: 135.000 KWh



CAP 2. IDENTIFICAREA SCENARIILOR SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Identificarea scenariilor se va baza pe criteriile derivate din exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile
obiectivului de investitii.

Exigente functionale identificate in cadrul prezentului studiu:

a) Tn paralel cu interventiile la corpul EXTINDERE-AMBULATORIU, in corpul CLINICA ORL se va continua
desfasurarea in mod normal a activitatilor specifice. Proiectarea si organizarea de santier vor trebui sa elimine
riscul de accidentari ale cadrelor medicale, personalul auxiliar si pacientilor pe perioada desfasurarii executiei.

b) Sunt necesare solutii de executie rapida care sa scurteze timpul de realizare a obiectivului de investitii
(Reabilitare, extindere si dotare corp EXTINDERE-AMBULATORIU).

¢) Minimizarea disconfortului fonic produs pe perioada desfasurarii executiei.
d) Este necesara protejarea investitiilor anterioare realizate in etapele anterioare de dezvoltare.

e) Respectarea cerintelor functionale pentru spatii noi inscrise in Tema de Proiectare.

IDENTIFICAREA SCENARIILOR

Luand in considerare toate exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile, in cadrul prezentei documentatii
se propune Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgente (obiectivul de investitii fiind reprezentat de Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU)
prin extinderea pe verticala:

Reabilitarea existentului cu introducerea de modificari functionale in structura existenta.
Extinderea pe verticala a structurii functionale.

Introducerea unui ascensor de persoane si a unei scari ce vor deservi noul obiectiv.
Introducerea unei scari metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.
Refacerea completd a tuturor instalatiilor si introducerea de instalatii noi in noul obiectiv.
Dotarea cu echipamente in conformitate cu Tema de Proiectare.

Amenajari exterioare perimetrale noului obiectiv.

© N Uk wbPE

Racordarea noului obiectiv la utilitatile existente.

*** Pentru corpul de la strada (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului),
documentatia nu propune modificari la inchideri si finisaje exterioare, compartimentari si finisaje interioare.
Singurele modificari sunt aduse unor goluri existente pe fatada de SUD (ferestre) care sunt transformate in usi
pentru a crea legaturi cu situatia propusa.

SCENARIUL A (VARIANTA RECOMANDATA)

propune reabilitarea, extinderea si dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin mentinerea
structurii existente de la nivelul parterului in proportie de 85% si extinderea pe verticala cu 4 niveluri
suplimentare realizate pe structura metalica adaptata existentului.

SCENARIUL B (VARIANTA NERECOMANDATA, INEFICIENTA)

propune reabilitarea, extinderea si dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin mentinerea
structurii existente de la nivelul parterului si etajului in proportie de 100% si extinderea pe verticala
cu 1 nivel suplimentar realizat pe structura metalica adaptata existentului.
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2.01 - SCENARIUL A - REABILITAREA, EXTINDEREA S| DOTAREA CORPULUI EXTINDERE-AMBULATORIU

SCENARIUL A propune reabilitarea, extinderea si dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU cu rezolvarea si
indeplinirea tuturor exigentelor functionale impuse prin Tema de Proiectare.

- SCENARIUL A propune atingerea tuturor obiectivelor preconizate si mentionate la punctul 1.07.
- SCENARIUL A propune respectarea tuturor exigentelor aplicabile:

- Tema de Proiectare

- Concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice

- Concluziile si recomandarile Auditului Energetic

- Exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile

Lucrari propuse in cadrul SCENARIULUI A:

Reabilitarea parterului cu introducerea de modificari functionale Tn structura existenta.
Extinderea pe verticala a structurii functionale prin introducerea a 4 niveluri peste parter.
Introducerea unui ascensor de persoane si a unei scari ce vor deservi noul obiectiv.
Introducerea unei scari metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.
Refacerea completa a tuturor instalatiilor si introducerea de instalatii noi in noul obiectiv.
Dotarea cu echipamente in conformitate cu Tema de Proiectare.

No vk wNe

Amenajari exterioare perimetrale noului obiectiv.
8. Racordarea noului obiectiv la utilitatile existente.

*** pentru corpul de la strada (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), SCENARIUL
A nu propune modificari la inchideri si finisaje exterioare, compartimentari si finisaje interioare. Singurele
modificari sunt aduse unor goluri existente pe fatada de SUD (ferestre) care sunt transformate n usi pentru a
crea legaturi cu situatia propusa si legaturi cu scara metalica exterioara de evacuare in caz de incendiu.
Consecventa si logica functionala dintre existent (corpul CLINICA ORL) si noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU
se vor baza pe legatura directa existenta de la nivelul parterului.

SCENARIUL A - Date generale
* Caracteristici tehnice - SITUATIA PROPUSA:
# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentatiei DALI:

- Categoria de importanta ="C” (constructii de importantd normala), conf. HG 766/1997.
- Clasa de importanta ="1I", conf. P100/2006 (Y, = 1,2).

- Riscul de incendiu ="MIC”, conf. P118/99

- Gradul de rezistenta la foc ="11”, conf. P118/99.

- Regim de naltime =P + 4E [PROPUS]

- Suprafata construita (Corp Extindere-Ambulatoriu) =173 MP [PROPUS]

- Suprafatd construita desfasurata (Corp Extindere-Ambulatoriu) = 865 MP [PROPUS]

- Suprafata construita totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =534 MP [PROPUS]

- Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =2131 MP [PROPUS]

- Suprafata teren =960 MP

- POT propus = 55,63 % [PROPUS]

- CUT propus = 2,22 [PROPUS]

- Suprafata alei, trotuare = documentatia D.A.L.l. nu propune modificarea situatiei existente
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- Suprafata spatii verzi amenajate = documentatia D.A.L.I. nu propune modificarea situatiei existente

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.1.) =+19,10 M*
* cotele sunt masurate de la cota de referinta, cota +/- 0,00.

* este propusa alinierea la H. max. al corpului CLINICA ORL.

* Elemente de trasare:
Elementele de trasare pentru obiectiv sunt prezentate in plansa SITUATIA PROPUSA - PLAN DE SITUATIE.

Amplasarea corpurilor:

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente.

- Corpul CLINICA ORL (“Corpul la strada”) este situat catre latura de NORD (Bd. Revolutiei 1989).
- Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corpul din curte”) este situat la SUD de corpul CLINICA ORL.

Retrageri fata de limitele de proprietate si fata de obiectivele existente:

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente.

Cota +0.00, CTA si CTN:

- Prezenta documentatie nu propune modificarea situatiei existente.
- Cota CTA =-0,05 (curtea interioara) fata de cota de referinta (cota +/- 0,00).

- Cota CTN =-0,20 fata de cota de referinta (cota +/- 0,00).

SCENARIUL A - Descrierea situatiei propuse - Solutii constructive si de finisaj

- Constructia va avea regimul de inaltime P + 4E si va avea structura in cadre cu stalpi din metal, grinzi din
metal, contravantuiri verticale metalice.

- Parterul existent se mentine (zidarie portantd), in interiorul acestuia fiind propuse modificari functionale
(recompartimentari). Solutia de fundatie pentru parterul existent este in conformitate cu expertiza tehnica.

- Fundatiile stalpilor sunt izolate, formate din bloc si cuzinet, ambele din beton armat si sunt legate intre ele
cu o grinda perimetrala. Noul corp de cladire si parterul nu vor interactiona din punct de vedere structural.
Pentru toate elementele din beton armat ce intrd in contact cu apa, sunt prevazute lucrari de hidroizolare
(hidrofobizare) in masa betonului.

- Placa cota +0.00 este flotanta si este din beton armat, rezemand pe un strat din balast amestec optimal,
compactat.

- Pentru realizarea supraetajarii (corp P+4E) s-a propus o structura din otel S355JR, in cadre contravantuite, cu
stalpi si grinzi pe cele doua directii principale ale constructiei. Pentru realizarea acesteia sunt necesare lucrari
de desfacere a etajului 1 existent, precum si lucrari de desfaceri ale parapetelor cladirii ,corp la strada” D+P+2E
existent.

- Stalpii vor fi din profile laminate HEA 400, incastrati in fundatii izolate din beton armat cu buloane din otel
gr. 8.8 cu diametrul M32.

- Grinzile vor fi realizate din profile laminate IPE 450, dispuse pe ambele directii principale ale cladirii. In zona
de acces spre D+P+2E+M, ,corpul la strada”, s-a prevazut o consola, pentru a putea retrage fundatiile fata de
demisol si a influenta cat mai putin infrastructura existenta. Grinzile vor fi prevazute cu conectori pentru
beton, pentru incastrarea planseelor din beton armat.

- Contravantuirile vor fi amplasate pe axele 2 si 4 si intre axele E si C ale constructiei, iar acestea vor fi din teava
rectangulara 100x100x5mm.
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- Planseele constructiei se vor realiza din beton armat, cu cofraj pierdut din tabla cutata cu Tnaltimea cutei de
60mm si o densitate de 4 cute/metru (sau orice combinatie echivalentd), grosimea totala a acestora fiind de
20cm.

- Intreaga structura metalicd va fi clasa de executie EXC3, conform SREN 1090. Structura va fi fabricatd
tronsonat, iar montajul se va face pe santier cu buloane din otel de diferite diametre, gr. 8.8. Betonul din
fundatii va fi clasa C20/25, iar betonul de egalizare este marca C10/12.

- Armarea elementelor din beton se realizeaza cu armaturi pentru beton marcile BSt500S clasa de ductilitate
C (sau B500C) si S235(0B37), cu diametre intre 8 si 30mm.

- Acoperisul va fi tip sarpanta din lemn - capriori, pane, grinzi, cosoroabe, popi - elemente tratate si ignifugate.
Sarpanta din lemn se va aseza si se va fixa pe grinzile metalice.

* Inchiderile exterioare si finisajele exterioare:
PERETII EXTERIORI:

Peretii exteriori supraterani nu au rol portant si sunt realizati din panouri sandwich cu miez din vata minerala
bazaltica, grosime panou 15 CM. Panourile sandwich sunt fixate pe o structura secundara din profile metalice
zincate/galvanizate, dimensiuni de 100x100x6 MM.

Peretii exteriori sunt de tip fatada ventilata realizata cu panouri din aluminiu (tip bond), panouri ce imita fatada
principala a corpului CLINICA ORL.

Structura metalica este vopsita ignifug.
Stratificatia propusa totala (de la exterior catre interior):
- Fatada ventilata cu panouri din aluminiu (tip bond).
- Retea sustinere panouri bond, elemente zincate.
- Strat de aer
- Panou sandwich cu miez din vata minerala, grosime 150 MM.
- Structura metalica de sustinere, profile 100x100x6 MM.
- Placare interioara dubla cu placi din gips-carton pe structura metalica proprie din profile zincate.
- Finisaj interior pereti (conform planse SITUATIA PROPUSA - PLANURI).

Catre limita de proprietate (perete calcan), peretii exteriori vor fi din zidarie, protejati cu termosistem din vata
minerala bazaltica si tencuiald decorativa de exterior.

TAMPLARIA EXTERIOARA:

Tamplaria exterioard generala va fi din PVC, cu profil termoeficient (dotat cu elemente de rupere a puntii
termice si bariera termica), cu geam triplu-termoizolant, sticld float + “low-e”, 4+16+4+16 MM (sticla clar3,
transparentd). Pentru vitrajele cu parapet 0, sticla interioara va fi laminata si securizata pentru asigurarea
sigurantei in exploatare (foaia de sticla interioard va fi tip 4.4.1). Toata tamplaria este prevazuta cu glaf
prefabricat si vopsit in camp electrostatic in culoarea tamplariei.

ACOPERISUL:

Acoperisul propus este de tip sarpanta din lemn. Toate elementele din lemn (retea sipci, capriori, popi, pane,
grinzi, cosoroaba etc.) vor fi tratate impotriva mucegaiului, parazitilor, daunatorilor, ciupercilor, impotriva
umezelii si vor fi tratate ignifug corespunzator normelor tehnice in vigoare. Sarpanta din lemn se va aseza si
se va fixa pe grinzile metalice.

Stratificatia propusa totala (de la exterior catre interior):
- Tnvelitoare din tigla ceramics.

- Retea de sipci pe doua directii, 30 x 50 mm, lemn - esente tari.
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- Membrana anticondens, fixata pe astereala.

- Astereala din scanduri de lemn, esente tari, grosime min. 25 mm.
- Sarpanta din lemn.

- Termoizolatie din saltele semirigide din vata minerala bazaltica

- Folie anti-vapori cu permeabilitate variabila.

- Placare cu placi din gips-carton rezistente la foc.

Apele pluviale de pe acoperis vor fi colectate prin sistemul pluvial si distribuite catre spatiile verzi.

PLACA PESTE SOL:

Placa peste sol (existenta in corpul EXTINDERE-AMBULATORIU) se va reface. Este propusa termoizolarea sub
placa cu polistiren extrudat XPS, 10 CM grosime (in conformitate cu prevederile Auditului Energetic).
Stratificatia propusa (de sus Tn jos):

- Finisaj interior pardoseala (conform proiect)

- Adeziv finisaj

- Sapa autonivelanta

- Sapa egalizare din ciment, armata

- Placa din beton armat, 15 CM grosime, dublu armata (sus si jos)

- Folie PE

- Termoizolatie, placi rigide din polistiren extrudat XPS, 15 CM grosime

- Strat rupere a capilaritatii, pietris, grosime min. 15 CM

- Pamant natural compactat

REABILITAREA PARTERULUI:

n conformitate cu prevederile Auditului Energetic, zidaria exterioard existentd (peretii exteriori din parter ai
corpului EXTINDERE-AMBULATORIU) se reabiliteaza cu termosistem din vata minerald bazaltica, 15 cm
grosime, protejat cu masa de spaclu si plasa de armare (fard tencuiald decorativa). Nu se aplica tencuiala
decorativa deoarece finisajul exterior va fi la fata structurii metalice propuse (panouri bond). Stratificatia
propusa pentru zona parterului:

- Fatada ventilata cu panouri din aluminiu (tip bond).

- Retea sustinere panouri bond, elemente zincate.

- Strat de aer

- Termosistem vatd minerala bazaltica, 15 CM grosime (aplicat pe zidaria existenta)
- Zidarie existenta, blocuri ceramice (caramizi pline), grosimi conform PLANURI.

- Tencuiala de interior si glet de ipsos

- Finisaj interior, conform PLANURI.

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE IN PROIECT (conform planse SITUATIA PROPUSA - FATADE):

- Finisaj general - casete ce imita fatada principala a corpului CLINICA ORL.
- Tencuiald decorativa.

- Tamplarie din PVC.

- Tnvelitoare din tigla ceramics.

- Sistem pluvial din tabla.
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* Compartimentarile interioare si finisajele interioare:

COMPARTIMENTARI INTERIOARE:

Sunt propuse 2 tipuri de compartimentari interioare:
a) Compartimentari interioare din placi de gips-carton, placare dubla (grosimi conform proiect).

b) Compartimentari interioare din blocuri ceramice (zidarie) la nivelul parterului. Unele panouri din blocuri
ceramice sunt cu rol portant.

- Compartimentarile interioare din blocurile ceramice vor fi tencuite si gletuite cu glet pe baza de ipsos si
finisate in conformitate cu destinatia spatiilor. Compartimentarile interioare din placi de gips-carton vor fi
finisate cu glet de ipsos si finisate in conformitate cu destinatia spatiilor.

TAMPLARIA INTERIOARA:

Tamplaria interioara generala va fi din PVC.

FINISAJE INTERIOARE PROPUSE (conform planse SITUATIA PROPUSA - PLANURI):

- Finisajele interioare: - pereti = placi ceramice (faianta) in spatiile ude (grupuri sanitare).
= tencuieli si vopsitorii lavabile de interior pentru restul spatiilor.
- pardoseli = sapa epoxidica.
= placi ceramice (gresie).
= mocheta (in spatii din etajul 4).
- tavane = placare cu gips-carton si vopsea lavabila de interior

- Pentru pardoseli, toate materialele utilizate vor fi cu proprietati antibacteriene.

SCENARIUL A - Descrierea situatiei propuse - Descrierea functionala

Spatiile interioare ale noului corp EXTINDERE-AMBULATORIU sunt detaliate in urmatorul tabel (pe niveluri) si
respecta prevederile legislatiei in vigoare si criteriile specifice ale normativelor aplicabile:

DENUMIRE SPATIU ARIA UTILA | FINISAJ PARDOSEALA
[MP]

PARTER

SAS 16,80 gresie

HOL 14,70 gresie

URGENTE 16,40 gresie

INFORMATII, INTERNARI, RECEPTIE 3,10 gresie

G.S. - PACIENTI 3,50 gresie

CABINET 14,0 gresie

MATERIALE NESTERILE 3,70 gresie

MATERIALE STERILE 8,70 gresie

SPATIU LIFT 3,70 -

CABINET 16,10 gresie

HOL 17,90 gresie

G.S. - MIXT 2,60 gresie

MAGAZIE 1,30 beton/sapa epoxidica
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CAMERA COMPRESOR 3,30 beton/sapd epoxidic3
ETAJ 1

BIROU 18,40 gresie
HOL 9,80 gresie
ARHIVA 27,40 beton/sap& epoxidicd
SPATIU TEHNIC 12,10 beton/sapa epoxidica
SPATIU LIFT 3,70 -
CASA SCARII 11,50 gresie
ETA) 2

SAS 6,10 gresie
CABINET 23,0 gresie
CABINET (inclusiv cabina fonologie) 14,0 gresie
CABINET 16,0 gresie
SAS 4,50 gresie
GS.-B 2,50 gresie
GS.-F 2,50 gresie
G.S. - INVALIZI 3,90 gresie
MAGAZIE 1,70 gresie
SPATIU LIFT 4,00 -
CABINET 19,82 gresie
CASA SCARII 11,60 gresie
HOL 32,60 gresie
ETAJ 3

SAS 6,10 gresie
CABINET 20,60 gresie
CABINET 16,30 gresie
CABINET 16,0 gresie
SAS 4,50 gresie
GS.-B 2,50 gresie
GS.-F 2,50 gresie
G.S. - INVALIZI 3,90 gresie
MAGAZIE 1,70 gresie
SPATIU LIFT 4,00 -
CABINET 19,82 gresie
CASA SCARII 11,60 gresie
HOL 32,60 gresie
ETAJ 4

AMFITEATRU 71,30 mocheta
VESTIAR 5,0 gresie
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BIROU 5,70 mocheta
SAS 4,90 gresie
MAGAZIE 3,0 gresie
G.S. - INVALIZI 3,70 gresie
GS.-F 2,50 gresie
GS.-B 2,50 gresie
SPATIU LIFT 3,90 -
REGISTRATURA 19,90 mochet3
CASA SCARII 10,80 gresie
TOTAL

SUPRAFATA UTILA 627,84 MP

* Descrierea modificarilor si recompartimentarilor interioare in cadrul Corpului EXTINDERE-AMBULATORIU:

1. La nivelul parterului:

- Solutia propune demontarea unor pereti interiori cu scopul obtinerii unor spatii mai mari, desfiintarea si
zidirea unor goluri de usi si ferestre, realizarea de compartimentari noi. Amprenta peretilor existenti din zidarie
de blocuri ceramice se mentine, iar structura pentru extinderea pe verticala este amplasata la exteriorul
acestei amprente. Modificirile propuse la nivelul parterului sunt ilustrate in cadrul plansei SITUATIA PROPUSA
- PLAN PARTER, MODIFICARI LA STRUCTURA EXISTENTA. Toate modificirile sunt necesare cu scopul de a
adapta existentul la exigentele si cerintele functionale impuse prin Tema de Proiectare.

* Descrierea modificarilor exterioare la corpul CLINICA ORL:
- Modificarile propuse sunt ilustrate in plansele SITUATIA PROPUSA - PLANURI.

PARTER: - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusa
desfiintarea (zidirea) unei ferestre.

- in dreptul noii scari metalice exterioare de evacuare in caz de incendiu, fereastra existenta
este propusa a fi transformata in usa de evacuare in caz de incendiu.

ETAJ 2, 3, 4: - la contactul cu volumul construit al corpului EXTINDERE-AMBULATORIU, este propusa
transformarea unei ferestre in usa de acces catre corpul vecin.

- este propusa zidirea unor ferestre.

- in dreptul noii scari metalice exterioare de evacuare in caz de incendiu, fereastra existenta
este propusa a fi transformata in usa de evacuare in caz de incendiu.

* Conexiuni intre noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU si corpul existent CLINICA ORL:

- Noul corp va acea acces direct, la acelasi cota de nivel, cu Clinica ORL, pe fiecare nivel in parte.

* Descrierea circulatiilor verticale - scari interioare:
- Scarile propuse si scarile existente respecta prevederile normativelor NP 068-2002 si NP 063-2002.

- Circulatia pe verticala intre nivelurile propuse se realizeaza prin intermediul unei scari noi, introdusa in corpul
EXTINDERE-AMBULATORIU. Scara va avea structura din beton armat (rampe, podeste si trepte). Dimensiunea
treptei va fi de 28,5 CM, dimensiunea contratreptei va fi de 16,68 CM. Finisajul treptelor si contratreptelor va
fi cu placi ceramice (gresie antiderapantd). Parapetul si mana curenta vor fi din confectie metalica.

- Pentru evacuarea in caz de incendiu, pentru corpul CLINICA ORL, pe fatada de SUD este propusa o scara
metalica ce va asigura evacuarea in caz de incendiu pentru fiecare nivel in parte a Clinicii ORL.
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- Circulatia pe verticala intre nivelurile propuse in cadrul corpului EXTINDERE-AMBULATORIU se poate realiza,
in functie de caz, si prin intermediul scarii existente din cadrul corpului CLINICA ORL.

* Descrierea circulatiilor verticale - ascensoare:

- Pentru a facilita transportul de persoane este propus un ascensor nou care faciliteaza circulatia pe verticala
intre toate nivelurile. Ascensorul va fi dimensionat astfel Tncat sa asigure accesul in conformitate cu
prevederile normativului NP 051-2012.

* Descrierea functionala a spatiilor exterioare:
- Sunt propuse urmatoarele spatii exterioare amenajate numai in jurul noului obiectiv:

- Sistematizarea verticala si refacerea trotuarelor. Trotuarele proiectate au latimea de min. 1,00 M si
cu pante de 3% de eliminare a apelor pluviale.

- Readucerea sitului la starea initiala.

- SCENARIUL A nu propune modificdri asupra situatiei existente pe restul amplasamentului.

* Accese:

Accesul cdtre noul obiectiv (Corp EXTINDERE-AMBULATORIU) se va realiza fie prin intermediul accesului
existent din cadrul corpului CLINICA ORL, fie direct din curtea interioara.

SCENARIUL A - Necesarul de utilitati rezultate, asigurarea consumurilor suplimentare

in cadrul SCENARIULUI A sunt estimate urmatoarele consumuri, aplicabile pentru obiectivul propus in
ansamblul sau (CORP C1 compus din corpul CLINICA ORL si corpul EXTINDERE-AMBULATORIU). Consumurile
sunt estimate pentru 1 an de zile (12 luni):

CONSUM DE APA RECE MENAJERA = 9000 MC

CONSUM AGENT TERMIC = 2012 MC / 386818 MWh

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA = 185625 KWh

SCENARIUL A - Costurile estimative ale investitiei

SCENARIUL A propune urmatoarele costuri estimative ale investitiei:

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL A

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare TVA Valoare
crt. (fara TVA) cuTVA
RON RON RON
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. | Amenajarea terenului 23500,00 4465,00 27965,00
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 11500,00 2185,00 13685,00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 35000,00 6650,00 41650,00
Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
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2.1. | Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
2.1.1 - Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00
2.1.2 - Canalizare menajerd 0,00 0,00 0,00
2.1.3- Canalizare pluviala 0,00 0,00 0,00
2.1.4 - Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
2.1.5- Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00
2.1.6- Drumuri acces, platforme betonate 0,00 0,00 0,00
2.1.7- Tmprejmuire 0,00 0,00 0,00

2.2. | Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00
Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00
Alimentare cu energie electricd 0,00 0,00 0,00

Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1. | Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1. - Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1.a. - Documentatie topografica 0,00 0,00 0,00
3.1.1.b. - Studiu geotehnic 0,00 0,00 0,00
3.1.2. - Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. - Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2. | Documentatii-suport si  cheltuieli pentru obtinerea de avize, | 1500,00 285,00 1785,00
acorduri si autorizatii

3.3. | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5. | Proiectare 50125,00 9523,75 59648,75
3.5.1. - Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. - Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. - Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de | 18750,00 3562,50 22312,50
interventii si deviz general
3.5.4. - Documentatiile tehnice necesare 1in vederea obtinerii | 9375,00 1781,25 11156,25
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de | 9500,00 1805,00 11305,00
executie
3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de executie 12500,00 2375,00 14875,00

3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. | Consultanta 12500,00 2375,00 14875,00

3.8. | Asistenta tehnica 63375,00 12041,25 75416,25
3.8.1. - Asistenta tehnicd din partea proiectantului 9375,00 1781,25 11156,25
3.8.1.1. - pe perioada de executie a lucrdrilor 9375,00 1781,25 11156,25
3.8.1.2. - pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul | 0,00 0,00 0,00
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. - Dirigentie de santier 54000,00 10260,00 64260,00

Total capitol 3 127500,00 24225,00 151725,00
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. | Constructii si instalatii 5617860,00 1067393,40 | 6685253,40

4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10200,00 1938,00 12138,00
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4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 486590,00 92452,10 579042,10

4.4, | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita | 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5. | Dotari 1841190,00 349826,10 2191016,10

4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 7955840,00 | 1511609,60 | 9467449,60
Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.1. | Organizare de santier 125000,00 23750,00 148750,00
5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 105000,00 19950,00 124950,00
5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului 20000,00 3800,00 23800,00

5.2. | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 149969,56 0,00 149969,56
5.2.1. - Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 28840,30 0,00 28840,30
5.2.3. - Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea | 5768,06 0,00 5768,06
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. - Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 28840,30 0,00 28840,30
5.2.5. - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de | 86520,90 0,00 86520,90
construire/desfiintare

5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute 519125,40 98633,83 617759,23

5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 12590,00 2392,10 14982,10

Total capitol 5 806684,96 124775,93 931460,89
Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 8925024,96 | 1667260,53 | 10592285,49

din care: C+M 5768060,00 | 1095931,40 | 6863991,40

VALOAREA TOTALA - SCENARIUL A (INCLUSIV TVA) = 10592285,49 LEI

- La Tntocmirea costurilor estimative ale investitiei s-au avut ca surse de preturi urmatoarele:

- baza de date a programului de evaluare eDevize;

- indici de actualizare preturi din constructii conform Institutul National de Statistica;

- preturile medii actuale de piata practicate de antreprenori locali si regionali la realizarea investitiilor

similare ca dimensiuni si complexitate.

- Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice sunt cuprinse

in cadrul analizelor economice si financiara.

DEFALCAREA INVESTITIEI (valori fara TVA, exprimate in LEI):
ANUL 1 =370697,06 LEI

ANUL 2 = 3849447,555 LEI

ANUL 3 =3849447,555 LEI

ANUL 4 = 855432,79 LEI
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2.02 - SCENARIUL B - REABILITAREA, EXTINDEREA S| DOTAREA CORPULUI EXTINDERE-AMBULATORIU

SCENARIUL B propune reabilitarea, extinderea si dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU cu rezolvarea si
indeplinirea partiala a exigentelor functionale impuse prin Tema de Proiectare. Este propusa mentinerea
structurii existente de la nivelul parterului si etajului in proportie de 100% si extinderea pe verticala cu 1 nivel
suplimentar realizat pe structura metalica adaptata existentului.

- SCENARIUL B propune atingerea partiala a obiectivelor preconizate si mentionate la punctul 1.07.
- SCENARIUL B propune respectarea partiala a exigentelor aplicabile:

- Tema de Proiectare

- Concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice

- Exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile

Lucrari propuse in cadrul SCENARIULUI B:

Reabilitarea parterului cu introducerea de modificari functionale Tn structura existenta.
Extinderea pe verticala a structurii functionale prin introducerea unui singur nivel suplimentar.
Introducerea unei scari metalice exterioare cu rol de evacuare pentru corpul CLINICA ORL.
Refacerea completa a tuturor instalatiilor si introducerea de instalatii noi in noul obiectiv.
Dotarea cu echipamente in conformitate cu Tema de Proiectare.

o Uk wNE

Amenajari exterioare perimetrale noului obiectiv.

7. Racordarea noului obiectiv la utilitatile existente.
*** pentru corpul de la strada (corpul CLINICA ORL - situat pe latura de NORD a amplasamentului), SCENARIUL
B nu propune modificari la inchideri si finisaje exterioare, compartimentari si finisaje interioare. Singurele
modificari sunt aduse unor goluri existente pe fatada de SUD (ferestre) care sunt transformate in usi pentru a
crea legaturi cu situatia propusa si legaturi cu scara metalica exterioara de evacuare in caz de incendiu.
Consecventa si logica functionala dintre existent (corpul CLINICA ORL) si noul corp EXTINDERE-AMBULATORIU
se vor baza pe legatura directa existenta de la nivelul parterului.

SCENARIUL B - Date generale
* Caracteristici tehnice - SITUATIA PROPUSA:
# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentatiei DALI:

- Categoria de importanta ="C” (constructii de importantd normala), conf. HG 766/1997.
- Clasa de importanta ="1I", conf. P100/2006 (Y, = 1,2).

- Riscul de incendiu ="MIC”, conf. P118/99

- Gradul de rezistenta la foc ="11”, conf. P118/99.

- Regim de naltime =P + 2E [PROPUS]

- Suprafata construita =173 MP [PROPUS]

- Suprafata construita desfasurata =519 MP [PROPUS]

- Suprafata construita totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =534 MP [PROPUS]

- Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) = 1785 MP [PROPUS]

- Suprafata teren =960 MP
- POT propus =55,63 %
- CUT propus =1,85
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SCENARIUL B - Necesarul de utilitati rezultate, asigurarea consumurilor suplimentare

in cadrul SCENARIULUI B sunt estimate urmatoarele consumuri, aplicabile pentru obiectivul propus in
ansamblul sau (CORP C1 compus din corpul CLINICA ORL si corpul EXTINDERE-AMBULATORIU). Consumurile

sunt estimate pentru 1 an de zile (12 luni):

CONSUM DE APA RECE MENAJERA = 7500 MC

CONSUM AGENT TERMIC = 1500 MC / 287500 MWh

CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA = 168750 KWh

SCENARIUL B - Costurile estimative ale investitiei

SCENARIUL B propune urmatoarele costuri estimative ale investitiei:

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
[RON] [RON] [RON]
TOTAL GENERAL 4908763,73 916993,29 5825757,02
din care: C+M 3172433,00 602762,27 3775195,27

*TV.A =19%

VALOAREA TOTALA - SCENARIUL B (INCLUSIV TVA) = 5825757,02 LEI

- La intocmirea costurilor estimative ale investitiei s-au avut ca surse de preturi urmatoarele:

- baza de date a programului de evaluare eDevize;

- indici de actualizare preturi din constructii conform Institutul National de Statistica;

- preturile medii actuale de piata practicate de antreprenori locali si regionali la realizarea investitiilor

similare ca dimensiuni si complexitate.

- Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice sunt cuprinse

in cadrul analizelor economice si financiara.
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CAP 3. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM S| RECOMANDAT

Scenariul optim si recomandat a fi ales spre adoptare si implementare este SCENARIUL A.

SCENARIUL A propune ” Reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul

”

Spitalului Clinic Municipal de Urgente” Th municipiul Timisoara, ludnd Tn considerare urmatoarele aspecte si
exigente:

- prevederile Temei de Proiectare si a Caietului de Sarcini;

- exigentele functionale, tehnice si estetice specifice obiectivului de investitii;

- obiectivele stabilite ca fiind imperativ a fi atinse in vederea indeplinirii sustenabilitatii investitiei;

- concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice.

SCENARIUL A este recomandat, in defavoarea SCENARIULUI B, deoarece implica o interventie totald, cu
caracter holistic, cu o amploare ridicata si cu un caracter important. De asemenea, SCENARIUL A adopta o
abordare adecvata fata de contextul actual al Clinicii ORL, utilizdnd strategii holistice de indeplinire a
obiectivelor prezentate in capitolul introductiv.

In continuare, documentatia D.A.L.I. prezintd comparatia scenariilor propuse si argumenteazd selectarea
SCENARIULUI A in defavoarea SCENARIULUI B.

3.01 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si

riscurilor

3.01.1 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic:

- Lucrarile propuse in cadrul scenariilor sunt detaliate la Cap. 5 din prezente documentatie D.A.L.l. Lucrarile
propuse sunt centralizate in urmatorul tabel, centralizarea fiind realizata cumulat pentru SCENARIUL A,
respectiv pentru SCENARIUL B. Lucrarile propuse fac referire la noul obiectiv de investitii - Corpul EXTINDERE-
AMBULATORIU.

Centralizare lucrari propuse:

1. Reabilitarea parterului (A +B)
2. Recompartimentari interioare la nivelul parterului (A+B)
3. Mentinerea etajului 1 si reabilitarea acestuia (B)
4. Extinderea pe verticala cu introducerea a 4 niveluri peste parter (A)
5. Extinderea pe verticala cu introducerea a unui nivel peste etajul 1 existente (B)
6. Introducerea unui ascensor de persoane (A)
7. Introducerea unei scari interioare noi (A)
8. Introducerea unei scari exterioare cu rol de evacuare (A+B)
9. Refacerea completa a tuturor instalatiilor existente (A+B)
10. Introducerea de instalatii noi (A +B)
11. Dotarea cu echipamente (A+B)
12. Amenajari exterioare perimetrale (A+B)
13. Racordarea noului obiectiv la utilitatile existente (A +B)

Comparatia lucrarilor propuse este ilustrata in urmatorul tabel:

1/12 (34|56 |7|8|9|10|11|12|13

Scenariul A

Scenariul B

Lucrdri necesare atingerii gradului maximal de operare
si de eficienta functionala.
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- Se observa ca SCENARIUL A este optim din punct de vedere tehnic deoarece indeplineste categoriile de lucrari
necesare atingerii gradului maximal de operare. SCENARIUL A asigura indeplinirea tuturor obiectivelor descrise
la punctul 2.3.

- Tn contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu este optim din punct de vedere tehnic deoarece propune
categorii de lucrari ce nu sunt obligatorii atingerii gradului maximal de operare, lucrari ce au un caracter scazut
de relevanta tehnica.

- Tn cadrul Cap. 5 - ANALIZA SCENARIILOR PROPUSE, se dovedeste c& SCENARIUL B, prin solutiile propuse, nu
reprezinta o solutie viabila pentru exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile obiectivului de investitii
si specificului functional al acestuia. n contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B nu propune realizarea unei noi
scari interioare de distributie catre etaje. De asemenea, nu propune introducerea unui ascensor de persoane.
- Din punct de vedere tehnic, SCENARIUL A este considerat optim, eficient si recomandat.

3.01.2 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere economic si financiar:
Comparatia valorilor de investitie:

TOTAL VALOARE INVESTITIE TOTAL VALOARE INVESTITIE
(LEI fara T.V.A.) (LEI cu T.V.A.)
SCENARIUL A 8925024,96 10592285,49
SCENARIUL B 4908763,73 5825757,02

*TV.A. =19%

- SCENARIUL B implica un cost de investitie mai redus fata de SCENARIUL A deoarece este propus un set de
lucrari mai redus, cu o complexitate mai scizutd. In contrast cu SCENARIUL B, SCENARIUL A este optimizat si
eficientizat din punct de vedere al costurilor necesare datoritd solutiilor suplimentare propuse (pentru
atingerea gradului maxim de eficienta functionald) sunt proiectate pentru a oferi o logica functionala adaptata
contextului construit.

- Costul mai ridicat al SCENARIULUI A reflecta valoarea de investitie necesara indeplinirii tuturor exigentelor
aplicabile obiectivului si bunei functionalitati a acestuia.

- Implementarea SCENARIULUI B nu ar justifica valoarea investitiei deoarece nu ar fi atinse toate obiectivele
descrise la punctul 2.3 din prezentul studiu.

- Din punct de vedere economic si financiar, SCENARIUL A este considerat optim si recomandat.

3.01.3 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere al sustenabilitatii:

- SCENARIUL B este dezavantajat fata de SCENARIUL A deoarece nu atinge toate obiectivele, nu asigura
respectarea tuturor exigentelor aplicabile si presupune utilizarea unui volum de actiuni considerabil cu cel al
SCENARIULUI A, dar oferind, in final, un rezultat net inferior. De asemenea, SCENARIUL B nu respecta cadrul
tehnic al Temei de Proiectare si a exigentelor functionale impuse.

- SCENARIUL A este considerat optim si recomandat din punct de vedere al sustenabilitatii.

Punctajul atingerii obiectivelor descrise la punctul 2.3 este definit in urmatorul tabel:

PUNCTAJ PUNCTAJ

DESCRIEREA OBIECTIVELOR CE NECESITA A FI INDEPLINITE . .
Scenariu A | Scenariu B

A) Obtinerea unui Ambulatoriu modern, dotat la standarde europene, organizat

si adaptat nevoilor contemporane si viitoare de dezvoltare a municipiului 2 1
Timisoara.

B) Imbunatitirea structurii functionale existente si extinderea acesteia cu spatii 5 1
performante si adecvate necesitatilor functionale actuale.

C) Atingerea gradului maxim de eficienta functionald a Ambulatoriului in cadrul 5 0

Clinicii ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
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D) Largirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 2 0
E) Scaderea timpului necesar de diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si 5 0
instrumentar la standard europene.

F) Dezvoltarea durabild a structurii de spitale si promovarea in mod pozitiv a 5 1
imaginii municipiului Timisoara.

TOTAL 12 3

- Punctajele sunt acordate in raport cu punctele 5.5.A, respectiv 5.5.B. din prezenta documentatie.

- Se observa ca SCENARIUL B indeplineste partial lista de obiective preconizate (3 puncte), iar SCENARIUL A
indeplineste total lista de obiective preconizate (12 puncte). Punctajul acordat SCENARIULUI B este total
nesatisfacator.

-Tn cadrul analizei comparate, obiectivele atinse total sunt punctate cu 2 puncte, iar obiectivele atinse partial
cu 1 punct.

- Din punct de vedere al sustenabilitatii, SCENARIUL A este considerat optim, eficient si recomandat.

3.01.4 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere al riscurilor:

- Tn conformitate cu punctele 5.5.A, respectiv 5.5.B, scenariile A si B nu sunt afectate/influentate.

- Ambele scenarii sunt identice din punct de vedere al riscurilor.

- Optiunea pentru SCENARIUL A se va baza pe criteriile analizelor comparate de la punctele 6.1.3,b,c,e.

3.01.5 - Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere al executiei:
Din punct de vedere al executiei, comparatia celor doua scenarii propuse este ilustrata in tabelul urmator:

Nivel complexitate Durata de executie | Etape de implementare Implementare
SCENARIUL A MEDIU-RIDICAT 30 LUNI 21 ETAPE 44 LUNI
SCENARIUL B MEDIU-SCAZUT 16 LUNI 21 ETAPE 30 LUNI

- Perioada de executie este stabilita Tncepand cu LUNA 1 al ANULUI 2 (dupa sfarsitul fazelor de proiectare).

- Tn contrast cu SCENARIUL A, SCENARIUL B implica un nivel de complexitate mai mic si o duratd de executie
mai mica.

- Ambele scenarii sunt identice din punct de vedere al etapelor de implementare.

- SCENARIUL A implica un nivel de complexitate mai ridicat datorita scopului de a atinge performanta maxima
a obiectivului de investitii, de a indeplini exigentele functionale si tehnice ale Temei de Proiectare si a de a
indeplini toate obiectivele descrise la punctul 2.3.

- Din punct de vedere al executiei, SCENARIUL A este considerat optim, eficient si recomandat.

3.02 - Selectarea si justificarea scenariului optim si recomandat

1. Din punct de vedere tehnic, se observa ca SCENARIUL A este optim deoarece setul de interventii propuse
este obligatoriu pentru asigurarea atingerii obiectivelor preconizate. SCENARIUL B propune interventii cu un
caracter irelevant pentru exigentele functionale si tehnico-legale aplicabile obiectivului de investitii.

2. Din punct de vedere economic si financiar, SCENARIUL A este avantajat considerabil fatda de SCENARIUL B
deoarece produsul final este net superior, valoarea de investitie asigurand indeplinirea tuturor exigentelor
aplicabile caracterului interventiei. Costul de investitiei mai ridicat al SCENARIULUI A este justificat din prisma
tuturor exigentelor (tehnice si functionale) impuse.
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3. Din punct de vedere al sustenabilitatii, SCENARIUL A este considerat optim si recomandat. SCENARIUL B
indeplineste partial lista obiectivelor preconizate a fi indeplinite (conform punctul 2.3 din prezenta
documentatie)

4. Din punct de vedere al riscurilor, ambele scenarii sunt identice. Optiunea pentru SCENARIUL A se va baza
pe criteriile analizelor comparate de la punctele 6.1.a,b,c,e.

5. Din punct de vedere al executiei, SCENARIUL A este considerat optim, eficient si recomandat. SCENARIUL A
implica un nivel de complexitate mai ridicat datorita scopului de a atinge performanta maxima a obiectivului
de investitii, de a indeplini exigentele functionale si tehnice ale Temei de Proiectare si a de a indeplini toate
obiectivele descrise la punctul 2.3.

Analizand comparatiile, datele si informatiile prezentate, SCENARIUL A este considerat optim si recomandat
din toate punctele de vedere. Ratiunea ce primeaza in optiunea pentru SCENARIUL A este cea a rezultatului
final - fiind, Tn acest caz, net superior si asigurand indeplinirea tuturor exigentelor aplicabile, atat exigentele
functionale céat si cele tehnico-legale. De asemenea, SCENARIUL A se incadreaza in cadrul tehnic creat de
concluziile si recomandarile Expertizei Tehnice.

* Justificarea pentru SCENARIUL A:

1. SCENARIUL A asigura o buna implementare tehnica fata de SCENARIUL B.

2. SCENARIUL A produce indicatori economici si financiari superiori fata de cei din SCENARIUL B.
3. SCENARIUL A asigura atingerea gradului maximal de operare pentru obiectivul de investitii.

4. SCENARIUL A asigura indeplinirea tuturor obiectivelor preconizate.

- Proiectantul recomanda SCENARIUL A pentru realizarea obiectivului de investitii, deoarece corespunde cel
mai bine scopului proiectului (in comparatie cu SCENARIUL B). SCENARIUL A maximizeaza beneficiile
proiectului din punct de vedere al scopului urmarit pe termen lung si asigura gradul maxim de sustenabilitate
al investitiei.

- SCENARIUL A este recomandat, in defavoarea SCENARIULUI B, deoarece implica o interventie totala, cu
caracter holistic, cu o amploare ridicata si cu un caracter important. De asemenea, SCENARIUL A adopta o
abordare adecvata fata de contextul functional, utilizand strategii holistice de indeplinire a obiectivelor
prezentate in capitolul introductiv. Din punct de vedere financiar, costul de investitiei mai ridicat al
SCENARIULUI A este justificat din prisma tuturor exigentelor (tehnice si functionale) impuse.

Analizand toate aspectele, documentatia D.A.L.I. a stabilit si justificat extinderea pe verticala ca fiind optiunea
tehnico-economica recomandata pentru obiectivul studiat.

SCENARIUL A propune reabilitarea, extinderea si dotarea corpului EXTINDERE-AMBULATORIU prin mentinerea
structurii existente de la nivelul parterului in proportie de 85% si extinderea pe verticala cu 4 niveluri
suplimentare realizate pe structurd metalica adaptata existentului. Prin proiect, este asigurata indeplinirea
tuturor exigentelor functionale impuse prin Tema de Proiectare cat si prevederile, concluziile si recomandarile
Expertizei Tehnice, a normativelor si cadrului tehnico-legal aplicabil.

n cadrul prezentei documentatii, criteriile de justificare a solutiei ce au primat in selectia optiunii, sunt:
- crearea unui confort suplimentar si a unei sigurante mai mare a utilizatorilor;

- generarea unor facilitati care sa vina in intampinarea nevoilor actuale si viitoare de utilizare;

- adaptarea structurii functionale la dezvoltarile viitoare ale Clinicii ORL;

- mentinerea suprafetelor existente neconstruite prin extinderea pe verticala a obiectivului existent.
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3.03 - Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei
3.03.1 - Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in iei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Obiectivul de investitii prezinta urmatoarele valori (exprimate in LEI)

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
[RON] [RON] [RON]
TOTAL GENERAL 8925024,96 1667260,53 10592285,49
din care: C+M 5768060,00 1095931,40 6863991,40

*TV.A. =19%

Obiectivul de investitii prezinta urmatoarele valori (exprimate in EUR)

Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
[EUR] [EUR] [EUR]
TOTAL GENERAL 1918328,85 358357,99 2276686,83
din care: C+M 1239776,46 235557,53 1475333,99

*T.V.A. =19%
** Cursul de referinta lei / euro = Curs InforEuro aferent lunii APRILIE 2018> 1 EUR = 4.6525 LEI.

.....

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

* Caracteristici tehnice - SITUATIA EXISTENTA:
# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentatiei DALI:

- Categoria de importanta ="C” (constructii de importantd normala), conf. HG 766/1997.

- Clasa de importanta ="11", conf. P100/2006 (Y, = 1,2).

- Regim de naltime =P+ 1E.

- Suprafata construita (Corp Extindere-Ambulatoriu) =145 MP (cf. masuratori)
- Suprafatd construita desfasurata (Corp Extindere-Ambulatoriu) =290 MP (cf. masuratori)
- Suprafata construita totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =506 MP (cf. Extras C.F.)

- Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) = 1729 MP (cf. Extras C.F.)

- Suprafata teren =960 MP

- POT existent =52,70%

- CUT existent =1,80

- Suprafata alei, trotuare = documentatia D.A.L.l. nu propune modificarea situatiei existente
- Suprafata spatii verzi amenajate = documentatia D.A.L.l. nu propune modificarea situatiei existente
- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.1.) =+5,90 M*

* cotele sunt masurate de la cota de referinta, cota +/- 0,00.

* Caracteristici tehnice - SITUATIA PROPUSA:
# CORP EXTINDERE-AMBULATORIU (”Corp din curte”) / face obiectul documentatiei DALI:

- Categoria de importanta ="C” (constructii de importantd normala), conf. HG 766/1997.
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- Clasa de importanta ="II"”, conf. P100/2006 (Y, = 1,2).

- Riscul de incendiu ="MIC”, conf. P118/99

- Gradul de rezistenta la foc ="11", conf. P118/99.

- Regim de fnaltime =P + 4E [PROPUS]

- Suprafata construita (Corp Extindere-Ambulatoriu) =173 MP [PROPUS]
- Suprafatd construitad desfdsurata (Corp Extindere-Ambulatoriu) =865 MP [PROPUS]
- Suprafata construita totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =534 MP [PROPUS]

- Suprafata construita desfasurata totala (Clinica ORL si Extindere-Ambulatoriu) =2131 MP [PROPUS]

- Suprafata teren =960 MP

- POT propus = 55,63 % [PROPUS]

- CUT propus = 2,22 [PROPUS]

- H. max. Corpul EXTINDERE-AMBULATORIU (face obiectul documentatiei D.A.L.1.) =+19,10 M*

* cotele sunt masurate de la cota de referinta, cota +/- 0,00.

* este propusa alinierea la H. max. al corpului CLINICA ORL.

3.03.3 - Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni:

- Obiectivul de investitii necesita o durata de executie de 30 LUNI - in conformitate cu graficul de la punctul
5.3.A din prezenta documentatie. Perioada de executie este stabilita incepand cu LUNA 1 al ANULUI 2 (dupa
sfarsitul fazelor de proiectare).

- Etapele de desfasurare a realizarii obiectivului de investitiei sunt organizate in tabelul detaliat la punctul 5.3.A

PROIECTANT:
S.C. STIGMA BUILDING MANAGEMENT S.B.M. S.R.L.

ing. Cristian Cristea
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