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REFERAT 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 563/18.12.2015 

privind finalizarea contractului de finanţare nr. 3651/15.02.2013, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a 
MDRAP, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna 

Dumbrăviţa”, SMIS 40794 
 

Începând cu data de 15.02.2013, Municipiul Timişoara  implementează în parteneriat cu Comuna 

Dumbrăviţa proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa”, cofinanţat în cadrul 

POR 2007-2013, Axa Prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.”, 

Domeniul major de intervenţie 1.1 – “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de 

creştere”. 

Municipiul Timişoara are rol de  Lider de proiect iar Comuna Dumbrăviţa este Partener de proiect, 

conform cerinţelor Ghidului Solicitantului aferentei axei mai sus-menţionate care prevede că proiectele 

vizând dezvoltarea infrastructurii sociale pot fi derulate în parteneriat dacă o unitate administrativ-teritorială 

din zona urbană îndeplineşte rolul de lider. Municipiul Timişoara nu a avut contribuţie financiară la acest 

proiect.  

În acest moment, proiectul „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa” este în 

implementare în baza Actului adiţional nr. 6 din 30.06.2016, în vederea atingerii indicatorilor şi a 

obiectivelor propuse conform cererii de finanţare.  

Au fost efectuate lucrări de reabilitare şi extindere a clădirii, au fost achiziţionate echipamentele 

prevăzute şi au fost efectuate demersurile pentru obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor necesare, după cum 

urmează:  

- S-a obţinut Certificatul de Acreditare AF002651/12.11.2015 ce conferă dreptul Comunei 

Dumbrăviţa de a acorda servicii sociale; 

- S-au obţinut autorizaţiile de funcţionare de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş nr. 

956/D/22.01.2016 şi Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş nr. 

7220/01.02.2016 

- S-a obţinut Autorizaţia ISU Banat nr. 567/16/SU-TM/26.04.2016; 

- Au fost aprobate Regulamentele de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de tip centru 

de zi şi centru de zi pentru copii cu dizabilităţi, prin HCL Dumbrăviţa nr. 38/14.04.2016; 

- A fost înaintată documentaţia privind obţinerea licenţierii serviciilor de tip centru de zi şi centru 

de zi pentru copii cu dizabilităţi către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie 

Bucureşti. 
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Până în acest moment, s-a reuşit identificarea a 36 de copii potenţiali beneficiari ai centrului de zi 

(din 216 beneficiari estimaţi conform cererii de finanţare) şi au fost angajate 3 persoane de specialitate (din 

45 locuri de muncă prevăzute), fiind depuse în continuare toate eforturile pentru îndeplinirea indicatorilor de 

proiect. Cu toate acestea, activitatea efectivă a centrului de zi nu poate demara înainte de obţinerea tuturor 

acreditărilor, conform prevederilor art.32 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011: „Serviciile 

sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt acreditate în condiţiile legii”. 

Din acest motiv, Municipiul Timişoara în numele parteneriatului a depus solicitarea de prelungire a 

contractului de finanţare până la data de 01.11.2016, valoarea estimată a sumelor necesare finalizării 

proiectului urmând a fi acoperită din surse proprii ale comunei Dumbrăviţa. Contractul de finanţare va fi 

considerat prelungit doar în condiţiile aprobării. 

Comuna Dumbrăviţa, în calitate de Partener de proiect şi beneficiar al investiţiei mai sus amintite, a 

emis la data de 28.07.2016  HCL Dumbrăviţa nr. 15 prin care a aprobat prelungirea contractului de finanţare 

până în data de 01.11.2016, în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea îndeplinirii 

indicatorilor şi a obiectivelor proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa” 

Având în vedere cele de mai sus, 

    

    Propunem următoarele: 

 

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 563/18.12.2015  

după cum urmează: 

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru de zi pentru 

îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa”, cod SMIS 40794,  Axa Prioritară 1 – “Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere.”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – “Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, sub-domeniul “Poli de creştere”, în scopul atingerii obiectivelor şi realizării indicatorilor 

asumaţi. ” 

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 563/18.12.2015 rămân nemodificate  

 
                                        

Pt. Director Direcţia Dezvoltare      Director Direcţia Economică 
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Pt. Şef Serviciu Generare şi Management Proiecte   Asistent proiect  
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Avizat juridic     
      Cons. Juridic Daniela Ştefan  


