

Conținutul și Forma Rapoartelor

Agenția de Executare a Programului va raporta KfW despre evoluția programului bianual.

În general, Agenția de Executare a Programului va furniza următoarele informații:

- Descrierea și informații despre activitățile programului și evoluția de la ultimul raport
- Progresele programului municipalității de Reabilitare Prudentă și Revitalizare Economică a Cartierelor Istorice Fabric, Cetate și Iosefin
- Dificultăți și probleme întâmpinate cu indicarea soluțiilor posibile și realizate și/sau propunerilor de reacție la aceste probleme (cu privire la probleme majore întâmpinate vă rugăm să informați KfW cât mai curând posibil)
- Dezvoltarea și realizările referitoare la indicatorii prezentați în Anexa 1 (Logframe)
- Actualizarea listei contractelor de sub-proiecte, bunuri și servicii
- Actualizarea graficului cu termene
- Actualizarea Planului de Costuri și Finanțare
- Evoluții generale privind mediul economic, politic și legal pentru reabilitarea monumentelor istorice din România
- Evoluția generală a municipalității Timișoara și în special a condițiilor de viață în cartierele Cetate, Fabric și Iosefin.

Mai multe detalii referitoare la raportare vor fi stabilite cu Unitatea Financiară a CCRCIT-ului imediat după începerea implementării.

Auditul

Mai multe detalii despre auditul regulat al fondului de Dispoziție vor fi convenite în primele 6 luni ale implementării programului. Agenția de Executare a Programului va furniza proiectul Caietului de sarcini pentru serviciile de audit pentru a fi aprobat în prealabil de KfW.